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1. Informacje podstawowe 
 
1.1 Kraj Beneficjenta 
Rzeczpospolita Polska 

 

1.2 Tytuł projektu 
„Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno – Ściekowej w Gminie Andrychów” 

 

1.3 Zakres projektu 
Projekt obejmuje inwestycje zlokalizowane na terenie miasta i gminy Andrychów, polegające na: 

- modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Andrychowie, 

- budowie nowych sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Andrychów, 

- modernizacji rurociągu tranzytowego D500 Czaniec - Andrychów 

- modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Andrychowie. 
 

2. Strony zaangażowane w Projekt 
 
Sektorowy Urzędnik Zatwierdzający (SUZ) odpowiedzialny za wdrażanie Funduszu Spójności w 
imieniu Ministerstwa Środowiska: Sekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska 

ul. Wawelska 52/54, 00 – 922 Warszawa 

 

Instytucja Wdrażająca:  
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) 

ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków 

 

Beneficjent Końcowy i Jednostka Kontraktująca: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

ul. Stefana Batorego 68,  34-120 Andrychów 

 

3. Informacje ogólne o projekcie. 
 

Przedsięwzięcie dotyczy: 

 budowy sieci kanalizacyjnej, na obszarze dotąd nieskanalizowanym oraz modernizację systemu 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na obszarze aglomeracji Andrychów o równoważnej 

liczbie mieszkańców PLMP014. 

- Wpisuje się w główny cel Priorytetu I POIiŚ, jakim jest rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej 

warunkującej rozwój gospodarczy, oraz w cele szczegółowe tj.: wyposażenie (do końca 2015 r.) 

aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji, oczyszczalnie ścieków oraz zapewnienie 

odpowiedniej jakości wody pitnej.  

- Ma na celu zapewnienie skutecznych i efektywnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków 

komunalnych oraz uzdatniania i dystrybucji wody, w tym także ochrony środowiska – mających wpływ 

na rozwój gospodarczy regionu, a tym samym na tworzenie nowych miejsc pracy.  

- Przyczyni się pośrednio do realizacji zadań wyznaczonych w KPOŚK oraz do osiągnięcia 

następujących dyrektyw środowiskowych Unii Europejskiej: 
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• dyrektywa 91/271/EWG – poprzez realizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych  

• dyrektywa 75/440/EWG – poprzez realizację programów poprawy jakości wód przeznaczonych 

do zaopatrzenia ludności w wodę do picia, 

• dyrektywy 76/464/EWG – poprzez realizację zadań związanych z ograniczeniem 

odprowadzania do wód substancji niebezpiecznych w tym programu redukcji substancji 

niebezpiecznych z listy II do dyrektywy, 

• dyrektywa 2000/60/WE– ramowa dyrektywa wodna. 

Beneficjentem Projektu jest podmiot świadczący usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji 

obowiązków własnych gminy Andrychów Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w 

Andrychowie. Przedsięwzięcie zapewni kompleksowe wyposażenie w system kanalizacji zbiorczej 

powyżej 90% docelowego wyposażenia.  

 

Projekt pn.: „Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie 
Andrychów” jest zgodny z założeniami polityki Polski i Unii Europejskiej w zakresie ochrony 
środowiska oraz zgodny z celami wyznaczonymi w Programie Operacyjnym Infrastruktura 
i Środowisko, w ramach którego będzie realizowane. 

 

2. Przedmiot projektu: 
Przedmiotem projektu jest wyposażenie miejscowości (podstawowych jednostek osadniczych) 

leżących w granicach administracyjnych gminy Andrychów w sieć kanalizacji sanitarnej, modernizacja 

oczyszczalni ścieków w Andrychowie, przekształcenie oczyszczalni ścieków w Inwałdzie w 

przepompownię, budowa kolektorów tłocznych doprowadzających ścieki z terenu miejscowości Inwałd 

do oczyszczalni ścieków w Andrychowie, modernizacja stacji uzdatniania wody Olszyny oraz remont 

rurociągu wodociągowego Czaniec-Andrychów. 

Projekt realizuje cele Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, który przyczynia się 

do wypełnienia zobowiązań akcesyjnych, co nadaje mu charakter strategiczny.  

 
3. Opis istniejącego systemu wodno – ściekowego- charakterystyka techniczna 
  

3.1.Ujęcia wody 

Woda pobierana jest z dwóch ujęć własnych („Olszyny” z Wieprzówki oraz „Targaniczanka” z 
Targaniczanki).  
 
Ujęcie „Olszyny” 
Woda z ujęcia  pobierana jest w następujący sposób: 

Pod dnem koryt wody, prostopadle do biegu potoku ułożone są 2 perforowane rurociągi kamionkowe, 

obsypane żwirem. Woda przefiltrowana przez żwir wnika do rurociągu i doprowadzana jest 

grawitacyjnie do pompowni w Olszynach. 

Proces technologiczny uzdatniania prowadzony jest w budynku pompowni i ogranicza się do filtracji na 

filtrach pośpiesznych oraz dezynfekcji podchlorynem sodu. 

Wskutek w/w procesu uzdatniania wody otrzymuje się wodę do picia o dobrych parametrach 

fizykochemicznych i bakteriologicznych, ale podchloryn sodu wpływa na pogorszenie wskaźników 

organoleptycznych. 
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Uzdatniona woda przepompowywana jest do zbiorników wyrównawczych znajdujących się na 

Pańskiej Górze o łącznej pojemności 1800 m3. 

Wydajność ujęcia waha się 5000-7000 m3/d.  

Ujęcie wody „Olszyny „ posiada I i II strefę ochrony sanitarnej. 

 

Ujęcie wody „Targaniczanka” 
 

Ujęcie wody wykonane w 1975r jest ujęciem drenażowym ujmującym wodę z potoku Targaniczanka. 

Pod dnem koryta wody, prostopadle do biegu potoku ułożone jest 5 perforowane rurociągów 

kamionkowych, obsypanych żwirem. Woda przefiltrowana przez żwir wnika do rurociągu i 

doprowadzana jest grawitacyjnie do pompowni studziennej d=2,5m. Dolna część studni stanowi 

zbiornik wyrównawczy oraz w niej znajdują się pompy głębinowe. Woda pompowana jest rurociągiem 

d=200mm na stację uzdatniania Olszyny.  Ujęcie wody „Targaniczanka” posiada I i II strefę ochrony 

sanitarnej. 

 Stacja Uzdatniania Wody  (SUW) Olszyny 

W Stacji do uzdatniania wody wykorzystywana jest technologia zainstalowana tu w latach 60- tych. 

Opiera się ona na wykorzystaniu w procesie uzdatniania wody prymitywnych filtrów piaskowych. 

Stosowanie tej metody powoduje znaczne problemy z uzyskaniem wody pitnej o mętności spełniającej 

normy dopuszczalności do spożycia. Problem ten jest charakterystyczny dla obszaru gminy 

Andrychów, korzystającej z wody z rzek górskich, które charakteryzują się tendencją do wzbierania w 

określonych porach roku. Powoduje to zwiększoną mętność wody surowej. Sytuacja taka skutkuje 

okresowym przekraczaniem dopuszczalnego parametru mętności wody- we wrześniu 2007 r. 

wystąpiła mętność wody o parametrze 17,9 (przy czym parametrem dopuszczalnym jest 1). Metoda ta 

nie likwiduje również występowania w uzdatnionej wodzie bakterii clostridium, które jeśli występują 

mogą powodować choroby u ludzi. Następnie woda zostaje poddana dezynfekcji bakteriologicznej za 

pomocą podchlorynu sodu. Tak uzdatniona woda w 100% zdatna do picia, jest tłoczona 4 pompami do 

zbiornika na Pańskiej Górze. Ze zbiornika tego, woda płynie w dół do Andrychowa, Inwałdu i w stronę 

Zagórnika. 

Drugim źródłem wody jest rzeka Soła. Wodę z tego ujęcia Andrychów kupuje od spółki „Aqua” Bielsko 

Biała. Woda kupowana jest już uzdatniona i gromadzona jest w zbiorniku w Czańcu, a z niego płynie 

w dół do Andrychowa, Roczyn, Brzezinek, Targanic i Sułkowic-Łęgu. 

Do podwyższania ciśnienia i przetaczania wody w całym systemie służy 5 pompowni: 2 pompownie w  

Roczynach, 2 w Andrychowie na os. Jana Pawła II i Żwirki i Wigury, w Sułkowicach-Bolęcinie na ul. 

Młyńskiej.     

3.2.Zbiorniki Wyrównawcze 

Sieć wodociągowa ZWiK w Andrychowie współpracuje z następującymi zbiornikami wyrównawczymi: 
• „Pańska Góra” w Andrychowie 

• „Sosina” w Czańcu 

• „Roczyny-Polana” 

• „Zagórnik” 

• w  Inwałdzie 
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Zbiornik „Pańska Góra” 
Zbiornik ten o łącznej pojemności 1800m3 jest zbiornikiem początkowym-przepływowym. 
Spełnia on następujące zadania : 

� gromadzi wodę dostarczoną z ujęć 

� wyrównuje dostawy wody w czasie zmiennych ich rozbiorów 

� wyrównuje ciśnienia w obszarze zasilania 

� gromadzi zapas wody na wypadek pożaru lub na czas awarii 

� pełni rolę zbiornika kontaktowego wody z środkiem dezynfekującym 
Zbiornik ten obsługuje wschodnią część Andrychowa oraz sołectwa: Zagórnik, Inwałd, część Sułkowic-
Łęgu. 
 
Zbiornik „Sosina” 
Zbiornik w Czańcu jest zbiornikiem sieciowym, przepływowym usytuowanym na rurociągu d=500mm. 
Doprowadzającym wodę uzdatnioną, kupowaną z Przedsiębiorstwa „Aqua” Bielsko-Biała. 
Pojemność zbiornika wynosi 1000m3, jest zbiornik żelbetowy obsypany ziemią. 
Woda do zbiornika podawana jest pod ciśnieniem 1,4MPa i po rozprężeniu w zbiorniku, grawitacyjnie 
spływa do pompowni Żwirki i Wigury w Andrychowie. 
Zbiornik zaopatruje w wodę zachodnią część Andrychowa oraz sołectwa: Roczyny, Brzezinka, 
Targanice, Sułkowice-Łęg. 
 
Zbiornik „Roczyny-Polana” 
Jest to zbiornik żelbetowy, terenowy o pojemności 300m3 położony w sołectwie Roczyny. 
Zbiornik jest zbiornikiem zapasowo-wyrównawczym dla wsi Roczyny oraz stanowi komorę czerpną 
pompowni hydroforowej „Roczyny-Polana”, która zasila w wodę część górną wsi Roczyny oraz 
sołectwa: Brzezinka, Targanice Górne i część Sułkowic-Łęgu. Zbiornik ten zasilany jest ze zbiornika 
„Sosina” przez przepompownie Roczyny I 
 
Zbiornik „Zagórnik” 
Jest to zbiornik żelbetowy, terenowy o pojemności 300m3 położony w sołectwie Zagórnik. 
Zbiornik ten zasilany jest w wodę grawitacyjnie ze zbiornika „Pańska Góra” i pełni wyłącznie rolę 
komory czerpnej  dla hydrofornii „Zagórnik”. 
 
Zbiornik w Inwałdzie 
Jest to zespół 2 zbiorników stalowych o pojemności 100+50 m3 zasilanych grawitacyjnie . 
Są to zbiorniki dla 2 ujęć awaryjnych „Ostry Wierch” i „PKP” dla części sołectwa Inwałd. 
Całe sołectwo jest zasilane ze zbiornika „Pańska Góra”.    

3.3.Pompownie i hydrofornie – charakterystyka techniczna 

Pompownia wody na ujęciu „Targaniczanka” 
Pompownia zlokalizowana w studni betonowej d=2500mm, przetłacza wodę do SUW „Olszyny”. 
Pompownia składa się z 2-ch pomp głębinowych o wydajności  40-120 m3/h każda. 
 
Pompownia wody na ujęciu „Olszyny” 
Przetłacza wodę uzdatnioną ze stacji Olszyny do zbiornika „Pańska Góra”. 
Składa się z 3-ch pomp o wydajności 125-160 m3/h każda oraz 1 pompy o wydajności 216 m3/h. 
 
Pompownia os. Żwirki i Wigury w Andrychowie 
Składa się z 4 pomp o wydajności po 60 m3/h każda. 
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Hydrofornia na ul. Parkowej w Andrychowie 
Składa się z 1 zestawu hydroforowego w którego skład wchodzą 3 pompy typu ICL/MRP-3 o 
wydajności 8-12 m3/h każda. 
 
Hydrofornia Roczyny 
Składa się z 1 zestawu hydroforowego w którego skład wchodzą 3 pompy typu 65PJM-250 o 
wydajności 36-48 m3/h każda. 

 
Hydrofornia Polana położona we wsi Roczyny 
Składa się z 2 zestawów hydroforowych: 
I zestaw to 4 pompy typu CR16/30 o wydajności 13 m3/h każda 
II zestaw to 3 pompy typu CR4/50 o wydajności 32 m3/h każda 
 
Hydrofornia we wsi Zagórnik 
Składa się z 3 zestawów hydroforowych: 
I zestaw to 3 pompy typu ICL 45-50 i 1 pompa ICL 45-50 
II zestaw to 4 pompy typu ICL 30-32  
III zestaw to 2 pompy typu ICL 10-50 i 1 pompa ICL 4-60 
 

3.4.Sieć wodociągowa 

System wodociągów obsługuje obecnie ok. 85% mieszkańców Gminy tj. około 35.000 mk,                               
a na terenie Miasta Andrychów – blisko 100 %. Istniejąca sieć miejska ma charakter pierścieniowy. 
Wodociągi komunalne gminy Andrychów, zarządzane przez Zakład Wodociągów                                         
i Kanalizacji sp. z o.o. dostarczają wodę dla mieszkańców miejscowości: Andrychów, Brzezinki, 
Inwałd, Roczyny, Sułkowice, Targanice, Zagórnik. 
Natomiast mieszkańcy Rzyk pobierają wodę z wodociągu Spółki Wodnej w Rzykach. 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie wtłacza dziennie do swojej sieci wodociągowej o 
długości ponad 343 km ok. 6,5 mln litrów wody.  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie eksploatuje obecnie ogółem 343,0 km sieci 
wodociągowej, z którą współpracuje m. in. 5 pompowni oraz 6 zbiorników wody  o łącznej pojemności 
3 625 m.3. 
Do sieci jest podłączonych około 4967 szt przyłączy o długości 176,7 km. 
Sieć tą można podzielić ze względu na: 
rodzaj sieci: 

• magistralna  - 13,7 km 

• rozdzielcza  - 167,9 km 

• przyłącza  - 161,4 km 
rodzaj materiału: 

• stal   - 20,0 % 

• żeliwo szare  - 4,0 % 

• azbesto-cement - 0,5 % 

• PVC   - 40,5 % 

• PE   - 35,0 % 
strukturę wiekową: 

• do 5 lat  - 5,0 % 
• 5 do 15 lat  - 65,0 % 
• 15 do 30 lat  - 20,0 % 
• 30 do 60 lat  - 10,0 % 

strukturę średnic: 
• do Ø 63 mm  - 44,0 % 
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• Ø 63 mm  - 2,5 % 
• Ø 80 do 90 mm - 7,5 % 
• Ø 100 do 110 mm - 23,0 % 
• Ø 125 do 160 mm - 13,0 % 
• Ø 200 mm  - 4,0 % 
• Ø 250 mm  - 0,5 % 
• Ø 300 mm  - 0,5 % 
• Ø 400 mm  - 1,0 % 
• Ø 500 mm  - 4,0 % 

 
 
3.5.Oczyszczanie ścieków 
 
Oczyszczalnia ścieków dla miasta Andrychowa zlokalizowana jest w mieście Andrychów, przy ul. 

Batorego. Położona jest nad rzeką Wieprzówką przy granicy z miejscowością Wieprz. Odbiornikiem 

oczyszczonych ścieków z istniejącej oczyszczalni jest rzeka Wieprzówka, która należy do I-ej klasy 

czystości wód. Oprócz miejscowości Andrychów do oczyszczalni ścieków doprowadzane są ścieki z 

miejscowości: Brzezinka, Inwałd, Roczyny, Rzyki, Sułkowice-Bolęcina, Sułkowice- Łęg, Targanice, 

Zagórnik.  

Ponadto na terenie zlewni oczyszczalni ścieków położone są zakłady przemysłowe: 

- Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełniczego „Andropol” 

- ZASŁAW Zakład Przyczep i Naczep Sp. z o.o. 

- Andrychowska Fabryka Maszyn S.A.  

Ścieki miejskie i wody opadowe w okresie pogody deszczowej doprowadzane są dwoma kolektorami 

do komory przelewowej, z której to komory nadmiar ścieków w sytuacjach awaryjnych może być 
odprowadzany do odbiornika. Na terenie oczyszczalni znajduje się studnia zbiorcza wód 

deszczowych, ścieków i wód ociekowych z terenu oczyszczalni oraz pompownia do opróżniania tej 

studni. Z komory ściekowej kierowane są rurociągiem o średnicy 1000mm do budynku krat. W 

budynku krat rurociąg przechodzi w koryto, którym ścieki doprowadzane są do poszczególnych krat. 

Po przepłynięciu przez kraty ścieki doprowadzane są do dwóch komór piaskownika napowietrzanego 

z kieszeniami do oddzielania tłuszczu. Po piaskowniku ścieki korytem otwartym doprowadzane są do 

rozdzielacza przez osadnikami wstępnymi.  

W rozdzielaczu następuje rozdział ścieków na poszczególne osadniki wstępne (3szt.). Do koryta 

pomiędzy piaskownikiem a rozdzielaczem przed osadnikami wstępnymi wprowadzone są ścieki i wody 

opadowe z terenu oczyszczalni. Po osadnikach wstępnych, ścieki korytem otwartym doprowadzone są 

do przelewu nadmiarowego, gdzie następuje zrzut ścieków o rozcieńczeniu większym od 1:1. Nadmiar 

ścieków mechanicznie oczyszczonych odprowadzany jest do odbiornika. Pozostała ilość ścieków 

dopływa do studni zbiorczej przy pompowni ścieków. Oddzielnym przewodem doprowadzane do tej 

studni są ścieki przemysłowe z AZPB. Na terenie oczyszczalni zrealizowany został układ obiektów do 

wyrównywania i uśredniania ścieków przemysłowych z AZPB. Obecnie wyrównane i uśrednione ścieki 

doprowadzane są do osadników  ścieków przemysłowych, a z osadników przemysłowych 

doprowadzane są do studni zbiorczej ścieków przy pompowni, gdzie następuje mieszanie ze ściekami 

miejskimi. Z pompowni ścieki przetłaczane są do rozdzielacza ścieków przed komorami osadu 

czynnego. W rozdzielaczu następuje równomierny rozdział ścieków do poszczególnych komór osadu 

czynnego (4szt). Z komór osadu czynnego po biologicznym oczyszczeniu ścieki odprowadzane są 

korytem otwartym poprzez pomiar do kolektora odpływowego ścieków oczyszczonych do Wieprzówki. 

Osad oddzielony w osadnikach wtórnych jako osad recyrkulowany zawracany jest do komór osadu 
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czynnego. Nadmiar osadu jako osad nadmierny usuwany jest z obiegu. Skratki zatrzymane w kratach 

gromadzone są w zbiorniku do tego celu przeznaczonym, który usytuowany jest w pobliżu budynku 

krat. Skratki są wapnowane na okres przewiezienia ich do miejsca unieszkodliwiania (składowisko 

odpadów). Natomiast tłuszcze zatrzymane są w zblokowanych z piaskownikiem komorach flotacji skąd 

wybierane są za pomocą chwytaka i transportowane do zbiornika na skratki, gdzie podlegają 

kompostowaniu 

 

Mechaniczna oczyszczalnia ścieków - charakterystyka istniejących obiektów 
Budynek krat 
W budynku krat zainstalowane są trzy kraty płaskie z mechanicznym zgarnianiem skratek typu 

KMP/1200-1 o rozstawie prętów B=20mm. Szerokość kraty B=1200mm, głębokość kanału 

Hk=1400mm, max przepływ ścieków Q=0,66m3/s (założono pracę dwóch krat, trzecia natomiast 

stanowi rezerwę). Do transportu krat przy ich montażu czy demontażu został wciągnik z napędem 

elektrycznym o udźwigu 500kg. 

Hala dmuchaw 
W hali dmuchaw zainstalowane są cztery dmuchawy typu TK 10-W. 

Charakterystyka techniczna:  

- wydajność Q= 10,7-15 Nm3/min 

- nadciśnienie A=0-1,0 m H2O 

- ilość obrotów h= 735 obr./min 

- ilość wody zasilającej Q= 10dm3/min 

- silnik Se 225 M8 o mocy N-22kW. 

Do transportu dmuchaw zainstalowany został wciągnik WSP-1,0. Dmuchawy te przeznaczone są do 

napowietrzania piaskownika i do usuwania piasku z lejów piaskownika za pomocą podnośnika wodno- 

powietrznego. 

 

Piaskownik napowietrzany 
Piaskownik napowietrzany jest obiektem przeznaczonym do usuwania piasku i usuwania tłuszczu i 

części pływających. Piaskownik wyposażony jest w zgarniacz piasku, który obsługuje komory 

piaskownika i komory do oddzielania tłuszczu i części pływających. Zgromadzony piasek w lejach 

piaskownika w formie pulpy przetłaczany jest przy pomocy podnośników wodno powietrznych do 

zbiornika piasku. Zatrzymany tłuszcz w części flotacyjnej zgarniany jest do koryt na początku i końcu 

piaskownika, z których odpływa do studzienek przeznaczonych do gromadzenia tłuszczu i części 

pływających. Z w/w studzienek tłuszcz i części pływające są wybierane i gromadzone w zbiorniku na 

skratki. 
 

Zbiornik na piasek 
Zbiornik składa się z 3 komór. Odcieki z piaskownika odprowadzane są do kanalizacji na terenie 

oczyszczalni. 
 

Zbiornik na skratki 
Zbiornik o wymiarach 5,60m x 21m, zbiornik ten podzielony jest na 7 kwater. 
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Rozdzielacz ścieków przed osadnikami wstępnymi 
Jest to żelbetowa okrągła studnia o średnicy D= 2,5 m. Ścieki doprowadzane są korytem do pionowej 

rury centralnej znajdującej się w środku rozdzielacza. W dolnej części studni znajdują się rurociągi 

odchodzące do poszczególnych osadników. 

Osadniki wstępne 

Osadniki wstępne radialne typu OR-30/2- 3szt. 

Wymiary: 

- średnica D= 30,0 m 

- głębokość skrajna H= 2,0 m 

- głębokość środkowa Hl= 2,70 m 

- głębokość leja osadowego Hi= 2,03 m 

- średnica kolumny centralnej osadnika Vcz= 940 m3 

- objętość leja osadowego Vl= 9,94 m 

Zakładany czas zatrzymywania ścieków w osadnikach wstępnych: 

- pogoda bezdeszczowa t= 1,74 h Qhdśr= 1623 m3/h 

- pogoda deszczowa t= 1,29 h Qhdśr=  2183 m3/h 

 

Przelew burzowy (nadmiarowy) 

Na korycie doprowadzającym ścieki z osadników wstępnych do studni zbiorczej przy pompowni 

ścieków zrealizowany został przelew, na którym założono, że nastąpi zrzut ścieków mechanicznie 

oczyszczonych w ilości większej od przepływu Qhmax+150% wód przypadkowych w stosunku do 

Qdśr. Bezpośrednio za przelewem na korycie doprowadzającym ścieki do studni zbiorczej znajduje się 

zastawka, która umożliwia całkowite odcięcie dopływu ścieków do części biologicznej lub ograniczenie 

ilości dopływających ścieków po oczyszczalni mechanicznej do komór osadu czynnego. 

 

Osadniki ścieków przemysłowych z AZPB 
Do oczyszczalni miejskiej ścieki przemysłowe z AZPB doprowadzane są oddzielnym kanałem. Przed 

wprowadzeniem tych ścieków do oczyszczalni biologicznej ścieki te podlegają uśrednieniu i 

wyrównaniu w zbiornikach wyrównawczych i uśredniających. Wyrównane i uśrednione ścieki 

doprowadzane są do osadników ścieków przemysłowych. Osadniki te są osadnikami o przepływie 

poziomym z mechanicznym zgarnianiem osadu. Składają się z czterech komór: 

- czynna objętość jednej komory V= 245 m3 

- głębokość robocza H= 2,70- 2,05 m 

- długość l= 28,0 m 

- szerokość B= 4,0 m 

- objętość całkowita czterech komór Vc= 980 m3 

Każda komora wyposażona jest w oddzielny zgarniacz osadu. Ścieki z osadników doprowadzane są 

do studni zbiorczej przy pompowni. Osad odprowadzany jest do studzienek zlokalizowanych przy 

każdej komorze. 

 

Pompownia ścieków 
Pompownia ścieków przeznaczona jest do przetłaczania ścieków ze studni zbiorczej do wyniesionego 

rozdzielacza ścieków przed komorami osadu czynnego. Ilość zainstalowanych agregatów 



Część III – Opis przedmiotu zamówienia 

Nazwa zamówienia: „Inżynier Kontraktu w ramach projektu „Budowa i Modernizacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów” 

 

 

10

pompowych-5szt., w tym jedna pompa stanowi rezerwę. Wydajność pompowni- ok. Q= 1875 m3/h 

(praca trzech pomp). 

 
Biologiczne oczyszczanie ścieków 
Rozdzielacz ścieków i komora przed komorami osadu czynnego 
Rozdzielacz ścieków i komora zasuw zblokowane są przy pompowni ścieków. Rozdzielacz składa się 

z pięciu oddzielnych komór. Do poszczególnych komór ścieki tłoczone pompami i rozprowadzane są 

rurociągami do komór osadu czynnego. 

 

Komory osadu czynnego 
Dwie podwójne komory o konstrukcji żelbetowej napowietrzane aeratorami powierzchniowymi (8szt.). 

Ścieki doprowadzane są rurociągami z rozdzielacza i komory zasuw. Odpływ ścieków odbywa się 

przelewami do koryta zbiorczego, a następnie do osadników wtórnych. Do komór doprowadzany jest 

osad powrotny. 

 

Osadniki wtórne 
Dwa osadniki radialne o średnicy d= 40 m i głębokości skrajnej 3,0 m. pojemność czynna Vcz= 2 x 

2953 m3, czas zatrzymania w osadnikach wtórnych dla przepływu miarodajnego t=2,84 h (dla pogody 

bezdeszczowej). 

Osad zgarniany jest zgarniaczem ze zgrzebłem ciągłym ze wspomaganiem przeznaczony jest do 

zgarniania osadu do leja osadowego, a następnie pompowany za pomocą pomp znajdujących się w 

pompowni osadu powrotnego i nadmiernego. Ścieki oczyszczone z osadników wtórnych 

odprowadzane są korytami odpływowymi. 

 

Pompownia osadu powrotnego i nadmiernego 
Pompownia osadu powrotnego i nadmiernego przeznaczona jest do recyrkulacji (zawracania) osadu 

wtórnego do komór osadu czynnego. Ilość zainstalowanych agregatów pompowych 5 szt. 

 
 
3.6.Schemat technologiczny przepływu osadów 
 
Przepływ osadu biologicznego nadmiernego 
Osad nadmierny odprowadzany jest do studni zbiorczej Obj7 i dalej ze ściekami i wodami osadowymi 
przetłaczany jest do koryta przez osadnikami wstępnymi. 
 
Przepływ osadu wstępnego 
Osad wstępny odprowadzany jest z osadników wstępnych do studni zbiorczej osadu. Ze studni 
zbiorczej osad ten pompami przetłaczany jest do zagęszczaczy. 
 
Przepływ osadu przemysłowego 
Osad wydzielony w osadnikach ścieków przemysłowy z AZPB odprowadzany jest do studni zbiorczej 
osadu, do którego to studni odprowadzany jest również osad wstępny lub zmieszany. 
 
Przepływ osadu przefermentowanego 
Osad przefermentowany z komór WKFZ odprowadzany jest na poletka osadowe obudowane lub do 
stacji odwadniania osadu na wirówce dekantacyjnej (stacja mechanicznego odwadniania). 
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3.7.Charakterystyka obiektów i urządzeń części osadowej oczyszczalni 
 
Zagęszczacze osadów 
Na Tereni oczyszczalni istnieją dwa zagęszczacze grawitacyjne pionowe z dnem płaskim wg 
UNIKLARU-77. 
- średnica części cylindrycznej D= 9.0 m 
- wysokość całkowita części cylindrycznej Hc= 3,70 m 
- wysokość części stożkowej z zagłębieniem w dnie Hs= 1,24 m 
- poziom max napełnienia 0,70 m poniżej korony zagęszczacza 
- pojemność czynna jednego zagęszczacza wynosi Vi= 191 m3 
Wyposażenie: mieszacze prętowe o napędzie elektrycznym. 
 
Pompownia osadów 
Jest to obiekt wolnostojący związany z zagęszczaniem osadów i procesem fermentacji osadów w 
komorach WKFZ. W pompowni znajdują się dwie pompy do przetłaczania osadu wstępnego i 
przemysłowego ze studni zbiorczej do zagęszczaczy, dwie pompy do przetłaczania osadu 
zagęszczonego z zagęszczaczy przez wymienniki ciepła do komór WKFZ oraz trzy pompy do 
recyrkulacji osadu z komór WKFZ poprzez wymienniki ciepła. Pompy te pobierają osad z I-szej 
komory WKFZ i przetłaczają do II-ej komory WKFZ. 
W pompowni zainstalowane zostały trzy spiralne wymienniki ciepła do odgrzewania osadów typu 
SWC-16. Przy normalnej pracy komór do pracy przyjęto dwa wymienniki. 
Charakterystyka wymienników: 
- wydajność ciepła- 18800 kcal/h 
- pow. ogrzewania- 16 m2 
- natężenie przepływu q= 1420 dm3/min. 
W części podziemnej pompowni osadów została wydzielona studnia do której odprowadzany jest osad 
wstępny lub zmieszany z osadników wstępnych  osad przemysłowy z osadników ścieków 
przemysłowych z AZPB. 
 
Wydzielone Komory Fermentacyjne Zamknięte 
Jest to zasadniczy obiekt w procesie przeróbki osadów na drodze fermentacji metanowej. W procesie 
fermentacji powstaje zmineralizowany osad oraz gaz profermentacyjny. Osad przefermentowany 
odprowadzany jest na poletka osadowe lub do stacji odwadniania osadów. Każda z komór jest 
zbiornikiem o konstrukcji żelbetowej. Zrealizowane zostały dwie komory połączone wspólnym szybem 
instalacyjnym z klatką schodową. Komory te połączone zostały rurociągiem 300 mm tak, że mogą one 
pracować szeregowo. Osad surowy zaszczepiony osadem z komory nr II i podgrzany na 
wymiennikach ciepłą doprowadzony będzie do komory nr I. w szybie instalacyjnym zlokalizowane są 
pompy do mieszania zawartości komór ( po dwie pompy dla każdej komory). Osad do mieszania 
pobierany jest z połowy komór po otwarciu zasuw. Osad ten tłoczony jest do góry komór i 
rozprowadzany dyszami do rozbijania kożucha. Znajdują się tu również pompy do przetłaczania osadu 
z komory z I-szej do komory II-ej. Pompami tymi osad przefermentowany może by również 
przetłaczany na poletka. W górnej części kopuły komór WKFZ przewidziano po dwa otwory zamknięte 
dzwonem konstrukcji stalowej z uszczelnieniem wodnym umożliwiającym ujęcie gazu i skierowanie go 
rurociągiem do zbiornika gazu. Kubatura komór WKFZ wynosi 2 x 2050= 4100 m3. 
 
Poletka osadowe obudowane 
Poletka osadowe odbudowane przeznaczone są do suszenia osadów ściekowych powstających w 
wyniku prowadzonego procesu oczyszczania ścieków. Poletka osadowe składają się z 24 kwater, do 
których doprowadzany jest osad. Rurociągi doprowadzające osad do poletek zakończone zostały 
studzienkami do płukania rurociągów osadowych 
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Schemat oczyszczalni ścieków w Andrychowie 
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A  Dopływ ścieków 11 Zagęszczacze osadu 21b Świeczka 
B  Zrzut z oczyszczalni 
ścieków 

12 Wiaty magazynowe 22  Budynek administracyjno-socjalny 

1 Hala krat i dmuchaw 13 Pompownia osadu - wymiennikownia 23  Garaże 

2  Piaskownik 14 Budynek energetyczny 24  Kotłownia  
3  Zbiornik piasku 15 Wydzielone komory fermentacyjne stopnia 

pierwszego 
24a  Skład opału  

4  Zbiornik skratek 16 Szyb instalacyjny 24b  Komin 
5  Przelewy 17 Studnia zbiorcza ścieków 25  Laboratorium 
6  Osadniki wstępne 18 Poletka osadowe 26  Warsztat 
7  Pompownia ścieków 
surowych 

19 Stacja mechanicznego odwadniania osadu 27  Zbiorniki ścieków przemysłowych  

7a  Komora mieszania 20 Składowisko osadu odwodnionego 28  Pompownia ścieków 
przemysłowych 

8  Komory osadu czynnego 
z aeratorami 

21 Zbiornik gazu 29  Osadniki ścieków  przemysłowych 

9  Pompownia osadu 
nadmiernego i powrót 

21a Odsiarczalnik 30  Magazyn główny 

10  Osadniki wtórne   31  Parking 

 

 
Oczyszczalnia Ścieków w Inwałdzie 
 
Uzupełnieniem systemu oczyszczania ścieków w gminie Andrychów jest istniejąca w Inwałdzie, w 
zlewni rzeki Stawki, hydrobotaniczna (trzcinowa) oczyszczalnia ścieków, obsługująca ścieki 
odprowadzane przez ok. 320 mieszkańców miejscowości Inwałd. Utylizacja ścieków socjalno-
bytowych w prezentowanej oczyszczalni odbywa się wg metody Kickutha, polegającej na ich 
przesączaniu przez odizolowane od podłoża, spreparowane, rodzime złoże glebowe, które porasta 
Phragmites communis. Utylizacja ścieków odbywa się w strefie korzeniowej roślin poprzez aktywizację 
filtra glebowego. Posadzona trzcina ma na celu transport tlenu do ryzosfery, rozluźnienie (poprzez 
rozwinięty system korzeniowy) struktury podłoża glebowego i zwiększenie współczynnika filtracji, 
wzrost organizmów edafonu (głównie bakterii tlenowych), intensyfikację pobierania makro- i 
mikroelementów glebowych. Dzięki temu w całej głębokości złoża glebowego zachodzą procesy 
aerobowego i anaerobowego rozkładu związków chemicznych dostarczanych w postaci ścieków 
(mozaikowy efekt ryzosferyczny). Oczyszczalnia ta jest jednym z największych tego typu obiektów w 
Polsce. Oczyszczalnia składa się z osadnika, 6 poletek trzcinowych, poletka osadowego oraz 
infrastruktury towarzyszącej. Jednak ze względu na niezaawansowany system oczyszczania 
występują tu problemy ze spełnieniem norm jakości oczyszczanych ścieków, głównie jeśli chodzi o 
związki żelaza, azotu amonowego, azotu ogólnego.  
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4. Opis projektu „Budowa i modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w gminie   
Andrychów” 
 
Projekt „Budowa i modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w gminie Andrychów” obejmuje XI 

kontraktów na roboty budowlane. 

 

Kontrakt I „Roczyny – budowa kanalizacji sanitarnej” 

Kontrakt II „Roczyny ul. Podgórska i ul. Polana – budowa kanalizacji sanitarnej” 

Kontrakt III „Brzezinka Dolna – budowa kanalizacji sanitarnej” 

Kontrakt IV „Targanice” Zad.1- Targanice Dolne os. Francja – budowa kanalizacji sanitarnej  i 

Zad.2- Targanice etap II – budowa kanalizacji sanitarnej” 

Kontrakt V „Andrychów ul. Tkacka – budowa kanalizacji sanitarnej” 

Kontrakt VI „Zagórnik – budowa kanalizacji sanitarnej” 

Kontrakt VII „Inwałd – budowa kanalizacji sanitarnej” 

Kontrakt VIII „Sułkowice – budowa kanalizacji sanitarnej” 

Kontrakt IX „Oś. Inwałd – montaż urządzeń do przepompowywania ścieków w budynkach obecnej 

oczyszczalni budowa kolektorów tłocznych” 

Kontrakt X „Andrychów – modernizacja oczyszczalni ścieków” 

Kontrakt XI „Zad.1 – wodociąg D500 – modernizacja wodociągu metodą reliningu” i „Zad.2 –SUW 

Olszyny”. 

 
 
 
 
Kontrakt I „Roczyny – budowa kanalizacji sanitarnej” 
 

Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym dla miejscowości Roczyny 
i przylegających części miejscowości Targanice i Andrychów. Ścieki będą odprowadzane 
grawitacyjnie do istniejących  sieci miasta Andrychów i dalej do oczyszczalni ścieków w Andrychowie. 
Kanalizacja zapewni odprowadzenie ścieków bytowo- gospodarczych w ilości Qdśr= 116,9 m3/dobę. 
Parametry określające inwestycję : 
 - liczba mieszkańców objętych projektem:  971 mk 
 - długość projektowanej sieci: 12,31 km 
 w tym ilość przykanalików - 172 szt. 
 - ilość pompowni:  2szt. 
 
 
 
 
 



Część III – Opis przedmiotu zamówienia 

Nazwa zamówienia: „Inżynier Kontraktu w ramach projektu „Budowa i Modernizacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów” 

 

 

15

Kontrakt II „Roczyny ul. Podgórska i ul. Polana – budowa kanalizacji sanitarnej” 

 

Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym dla ulic Podgórskiej i  
Polana w miejscowości Roczyny. Ścieki będą odprowadzane grawitacyjnie do całego systemu 
kanalizacji sanitarnej w Roczynach i dalej do oczyszczalni ścieków w Andrychowie. Kanalizacja 
zapewni odprowadzenie ścieków bytowo- gospodarczych w ilości Qdśr= 16,7 m3/dobę. 
Parametry określające inwestycję :  

- liczba mieszkańców objętych projektem: 80 mk 
 - długość projektowanej sieci: 1,31 km 
 w tym ilość przykanalików - 16 szt. długości 444 m 
 - ilość pompowni  - brak 
 

Kontrakt III „Brzezinka Dolna – budowa kanalizacji sanitarnej” 

 
Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym dla wsi Brzezinka Dolna i 
przylegających części wsi Targanice Dolne i Roczyny. 
Ścieki będą odprowadzane grawitacyjnie do istniejących  końcówek sieci miasta Andrychów i dalej do 
oczyszczalni ścieków w Andrychowie. 
Kanalizacja zapewni odprowadzenie ścieków bytowo- gospodarczych w ilości Qdśr= 58,5 m3/dobę. 
Parametry określające inwestycję : 
 - liczba mieszkańców objętych projektem: 590 mk 
 - długość projektowanej sieci: 9,88 km 
 w tym ilość przykanalików - 118 szt. długości 2138,2 m 
 - ilość pompowni: 1szt. 
 
 
Kontrakt IV „Targanice Zad. 1 – Targanice Dln. os. Francja – budowa kanalizacji sanitarnej i 
                       Zad. 2 – Targanice etap II – budowa kanalizacji sanitarnej” 
 
 
„Targanice Zad. 1 – Targanice Dln. os. Francja – budowa kanalizacji sanitarnej” 
Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym dla części miejscowości 
Targanic. Ścieki będą odprowadzane grawitacyjnie do istniejącej  sieci przy ul. Długiej w Sułkowicach i 
dalej do oczyszczalni ścieków w Andrychowie. Kanalizacja zapewni odprowadzenie ścieków bytowo- 
gospodarczych w ilości Qdśr= 12,4 m3/dobę. 
Parametry określające inwestycję : 
 - liczba mieszkańców objętych projektem: 16 mk 
 - długość projektowanej sieci: 0,14 km 
 w tym ilość przykanalików - 2 szt. długości 20 m 
 - ilość pompowni  - brak 
 
„Zad. 2 – Targanice etap II – budowa kanalizacji sanitarnej” 
Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym dla części miejscowości 
Targanic i Sułkowic. 
Ścieki będą odprowadzane grawitacyjnie do istniejącej sieci w Sułkowicach i dalej do oczyszczalni 
ścieków w Andrychowie. 
Kanalizacja zapewni odprowadzenie ścieków bytowo- gospodarczych w ilości Qdśr= 102,6 m3/dobę. 
Parametry określające inwestycję : 
 - liczba mieszkańców objętych projektem: 855 mk 
 - długość projektowanej sieci: 11,89 km 
 w tym ilość przykanalików - 171 szt. długości 3147,5 m 
 - ilość pompowni – brak 
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Kontrakt V „Andrychów ul. Tkacka – budowa kanalizacji sanitarnej” 
 
Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym przy ul. Tkackiej. 
Ścieki będą odprowadzane grawitacyjnie do istniejącej sieci w Andrychowie. 
Kanalizacja zapewni odprowadzenie ścieków bytowo- gospodarczych w ilości Qdśr= 6 m3/dobę. 
Parametry określające inwestycję : 
 - liczba mieszkańców objętych projektem: 40 mk 
 - długość projektowanej sieci: 0,36 km, 
 w tym ilość przykanalików - 8 szt. długości 168 m  
 - ilość pompowni przydomowych: 4szt 
 

 
Kontrakt VI „Zagórnik – budowa kanalizacji sanitarnej” 
 
Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-pompowym dla 
miejscowości  Zagórnik. 
Ścieki będą odprowadzane grawitacyjnie do istniejącej końcówki  sieci  miasta Andrychów i dalej do 
oczyszczalni ścieków w Andrychowie. 
Kanalizacja zapewni odprowadzenie ścieków bytowo- gospodarczych w ilości Qdśr= 88 m3/dobę. 
Parametry określające inwestycję : 
 - liczba mieszkańców objętych projektem: 885 mk 
 - długość projektowanej sieci: 9,73 km 
 w tym ilość przykanalików - 177 szt. długości 1793 m 
 - ilość pompowni: 3 szt. 

 
 
Kontrakt VII „Inwałd – budowa kanalizacji sanitarnej” 
 
Wieś Inwałd położona jest na wschód od Andrychowa przy drodze nr 52 Bielsko-Biała Głogoczów. 
Przez teren wsi o ukształtowaniu płasko-pagórkowatym przepływa potok Stawki. 
Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym dla wsi 
Inwałd.   
Ścieki będą odprowadzane grawitacyjno-pompowo do istniejącej oczyszczalni która po modernizacji 
przejmie funkcje pompowni centralnej do oczyszczalni w Andrychowie. 
Kanalizacja zapewni odprowadzenie ścieków bytowo- gospodarczych w ilości Qdśr= 75 m3/dobę. 
Parametry określające inwestycję : 
 - liczba mieszkańców objętych projektem: 475 mk 
 - długość projektowanej sieci: 6,36 km 
 w tym ilość przykanalików - 95 szt długości 1947,5 m 
 - ilość pompowni: 2szt 
 
 
Kontrakt VIII „Sułkowice – budowa kanalizacji sanitarnej” 
 
Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-pompowym dla części 
miejscowości Sułkowic. Ścieki będą odprowadzane grawitacyjnie do istniejącej  sieci w Sułkowicach i 
miasta Andrychów i dalej do oczyszczalni ścieków w Andrychowie. Kanalizacja zapewni 
odprowadzenie ścieków bytowo- gospodarczych w ilości Qdśr= 288,6 m3/dobę. 
Parametry określające inwestycję : 
 - liczba mieszkańców objętych projektem: 1920 mk 
 - długość projektowanej sieci: 30,24 km 
 w tym ilość przykanalików - 384 szt. długości 9294,4 m 
 - ilość pompowni:  3szt. 
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Kontrakt IX „Oś. Inwałd – montaż urządzeń do przepompowni ścieków w budynku obecnej 
                       oczyszczalni i budowa kolektorów tłocznych” 
 

 
W ramach projektu planuje się zmianę przeznaczenia istniejącej hydrobotanicznej oczyszczalni 

ścieków w Inwałdzie poprzez montaż w ramach jej infrastruktury zbiorników z pompami służącymi do 

przetłaczania cieczy zanieczyszczonych - budowa tłoczni ścieków o powierzchni zabudowy ok. 10m2 

oraz budowa nowego przyłącza elektrycznego dla potrzeb tłoczni. W celu umożliwienia transportu 

ścieków do oczyszczalni ścieków w Andrychowie projekt zakłada budowę 3,86 km kolektorów 

tłocznych d=125/160 mm z polietylenu doprowadzających ścieki z terenu Inwałdu do oczyszczalni w 

Andrychowie. Odbiornik ścieków będzie stanowiła zaprojektowana sieć kanalizacyjna węzła „Pańska 

Góra”. Kolektory tego węzła odprowadzają ścieki do istniejącej pompowni Andrychów- Lenartowicza.  

 

 
Kontrakt X „Andrychów – modernizacja oczyszczalni ścieków 
 
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Andrychowie polega na przebudowie obiektów według trybu 
„zaprojektuj i wybuduj”. 
Przedmiotowe zadanie obejmuje: 
- sporządzenie projektu wstępnego i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiającego; 
- sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: 
  opinii, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę; 
- sporządzenie projektu wykonawczego;  
- wykonanie robót budowlanych; 
- dostawa i montaż wyposażenia technologicznego, sprzętu i maszyn na podstawie powyższych 
  projektów; 
- dostawa i montaż systemu zasilania obiektowego w energię elektryczną, sterowania, AKPiA i 
  monitorowania stanów pracy przebudowanych, zmodernizowanych lub rozbudowanych oraz  
  ewentualnie budowanych nowych obiektów, z odwzorowaniem sygnałów w budynku gdzie 
  zlokalizowana jest dyspozytornia oczyszczalni (na podstawie wykonanego projektu); 
- dostawa kompletnego wyposażenia BHP, p.poż, wyposażenia konserwacyjnego; 
- przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego; 
- przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla oczyszczalni (w tym rozruchu technologicznego) 
   oraz przygotowanie dokumentów związanych z przekazaniem oczyszczalni w użytkowanie 
  Zamawiającemu. 
 
Przewidywany zakres prac modernizacyjnych obejmuje następujące obiekty oczyszczalni: 
- Część mechaniczną 
- Część biologiczną 
- Przeróbkę osadów ściekowych 
- Obiektów instalacji biogazu 
- Pozostałych obiektów oczyszczalni 
 
Parametry oczyszczalni po dokonanej modernizacji 
Qśrd = 12 500 m3/d, 
Przepustowość w długim okresie bezdeszczowym - Qśrd = 12 500 m3/d, 
Przepustowość części mechanicznej oczyszczalni w okresie deszczowym - Qśrd = 22 000 m3/d, 
 
 
Parametry ścieków oczyszczonych 
 
Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 91/271/EWG 
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Kontrakt XI „Zad. 1 – wodociąg D500 – modernizacja metodą reliningu i Zad. 2 – SUW Olszyny” 
 
Zad.1 -wodociąg D500- modernizacja wodociągu metodą reliningu” 
Długość planowanego remontu rurociągu przesyłowego wynosi łącznie 3465 mb. Dodatkowo długość 
rurociągów wymienianych na terenie węzła Czaniec Sosina to 50 mb. Planuje się użycie rurociągów z 

polietylenu system PE80 SDR11 PN12,5, które układane będą z rur w sztangach zgrzewanych 

czołowo. Ponadto sieć prowadzona będzie wewnątrz istniejącego rurociągu na wspornikach oraz 

średnica wynikają z przeprowadzonej analizy hydraulicznej wynosić będzie DZ = 315 mm.  

Istniejący rurociąg tranzytowy jest w złym stanie technicznym. Naprawa jego będzie odbywać się 

metodą re-linigu polegająca na wprowadzeniu do istniejącej rury stalowej przewodu z PE o mniejszej 

średnicy. Wodociąg zaprojektowano z rur PE 80 SDR11 o średnicy zewnętrznej DZ315 mm. Prace 

będą prowadzone odcinkowo poprzez wprowadzanie do istniejącej rury stalowej przewodu z PE. Na 

załomach, przy węzłach sieciowych i w punktach pośrednich przewidziano wykonanie wykopów, 

rozcięcie i usunięcie rury stalowej na odcinku ok. 5 m umożliwiające prowadzenie prac oraz 

wykonanie połączeń. Na długości kilku kolejnych odcinków robót będzie układany sukcesywnie 

rurociąg tymczasowy zapewniający zaopatrzenie w wodę na czas prowadzenia robót. Prace będą 

odbywały się odcinkowo, a długość każdego odcinka będzie wynosić ok. 100-150 m. Po jego 

odsłonięciu i opróżnieniu z wody następuje czyszczenie mechaniczne ze złogów i rdzy oraz 

przepłukanie. Natomiast na odcinkach tranzytowych rurociąg będzie wciągany do rury stalowej na 

płozach do jego powierzchni w rozstawie co 2 m.  

 

 
Zad.2- SUW Olszyny  

Modernizacja stacji uzdatniania wody przeprowadzona będzie poprzez zastąpienie dotychczasowej 

technologii filtrów piaskowych nowoczesną metodą membranowego systemu filtracji, który zapewnia 

otrzymywanie wody doskonałej jakości, skrócenie przestojów i ograniczenie kosztów konserwacji i 

utrzymania. Membranowy system filtracji niezawodnie usuwa niebezpieczne mikroorganizmy, które 

mogą być odporne na chlor. Jest oszczędną metoda usuwania zanieczyszczeń mechanicznych i 

mikroorganizmów. System ten umożliwia pracę przy maksymalnych wartościach zamętnienia wody 

surowej, co jest szczególnie istotne w warunkach uzdatniania wody w Andrychowie. Jest to 

technologia w pełni automatyczna (zautomatyzowany proces regeneracji). System membramowej 

filtracji składa się z 1 bloku modułów zawierających 48 modułów. Blok wyposażony jest w RF i CIP 

obsługujący cały system jak i stację kompresorów. Poszczególny blok składa się z: 

� 1 pompy wody surowej, 

� 1 pompy filtracji odwróconej ze zbiornikiem zawierającym wszystkie wymagane zawory i 

oprzyrządowanie, 

� 1 jednostki mycia chemicznego zawierającą 1 CIP pompę, zbiornik magazynowy z 

podgrzewaczem, wszystkie wymagane układy do czyszczenia chemicznego, stację dozowania (kwas 

solny, zasada sodowa, podchloryn sodu), 

� w pełni zautomatyzowanego systemu PLC dla filtracji i regularnych regeneracji AS/RF, w pełni 

zautomatyzowanego czyszczenia chemicznego i płukania, 

� stacji kompresorów powietrza dla zestawu pneumatycznego i manualnej pracy wszystkich 

zaworów- stosowany do procedury czyszczenia przedmuchem powietrza. 
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Dla zapewnienia poprawnego działania systemu filtracji membramowej muszą być spełnione 
następujące wymagania: 

� wlot wody surowej musi być wykonany zgodnie z zasadami najlepszej technologii, gdyż do 

systemu nie mogą być zassane żadne zanieczyszczenia, które sedymentowały w wodzie 

surowej, 

� surowa woda musi być przefiltrowana przez automatyczny filtr odmywalny o stopniu 

zatrzymywania 200 do 400 mikrometrów, aby uniknąć dostanie się większych cząstek 

zanieczyszczeń do zbiornika wody surowej, 

� wielkość zbiornika wody surowej musi zapewnić co najmniej 1 godzinę przebywania wody w 

zbiorniku, jak również zapewnić wstępne ciśnienie 0,1 bar dla pomp zasilających system 

membramowej filtracji. Poziom wody surowej musi być dostępny dla ciągłej kontroli pomiaru 

przez standardowy sygnał 4-20 mA dostarczany do tbilicy sterującej, 

� filtrat potrzebny do bezpośredniej pracy będzie magazynowany niedaleko systemu, 

� budynek konieczny dla rozładunku i posadownienia systemu konieczny jest otwór o wielkości 3 

x3m oraz miejsce posadownienia systemu musi być przy otworze, 

� ścieki i zużyte roztwory chemiczne muszą być odprowadzane do kanalizacji zakładowej za 

pomocą rurociągu drenażowego 

� system ten będzie wyposażony w system zdalnego sterowania przez połączenie telefoniczne/ 

modemowe, dlatego wymagana jest linia ISDN. 

 
4. Podstawowy cel działań Inżyniera Kontraktu 
Podstawowym celem, do osiągnięcia przez Inżyniera Kontraktu w ramach niniejszego zamówienia 

jest: 

4.1 nadzór nad realizacją następujących Kontraktów na roboty w zakresie  zarządzania  budową, 

      włączając obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  wykonywane zgodnie z ustawą z dnia 7 
      lipca 1994r.Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.Nr 243 poz. 1623 z późn. zmian.) oraz aktami 
      wykonawczymi do tej ustawy, projektami, pozwoleniami na  budowę, jak również innymi 
      wymaganiami wynikającymi z Kontraktów na roboty w tym z wszelkimi wymaganiami Programu 
      Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla I osi priorytetowej „Gospodarka wodno-ściekowa” 
      określającymi warunki i wymagania realizacji projektu „Budowa i Modernizacja Systemu 
     Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów”. 
 
 

Lp. Numer kontraktu Nazwa zadania 

1. Kontrakt II „Roczyny ul. Podgórska i ul. Polana – budowa kanalizacji sanitarnej” 

2. Kontrakt VI „Zagórnik – budowa kanalizacji sanitarnej” 

3. Kontrakt VIII „Sułkowice – budowa kanalizacji sanitarnej” 

4. Kontrakt X „Andrychów – modernizacja oczyszczalni ścieków” 

5. Kontrakt XI „Zad. 1 –wodociąg D500 – modernizacja wodociągu metodą reliningu” i 

„Zad.2 – SUW Olszyny” 
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4.2 nadzór nad realizacją następujących Kontraktów na roboty, obejmujący administracyjne i 
      finansowe zarządzanie Kontraktem, prowadzone zgodnie z procedurami Funduszu  Spójności – 

       POIiŚ, polskimi regulacjami prawnymi i wymaganiami, które wynikają z tego kontraktu, w 
      szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą Prawo zamówień publicznych. 

 

 

Lp. Numer kontraktu Nazwa zadania 

1. Kontrakt I „Roczyny – budowa kanalizacji sanitarnej” 

2. Kontrakt II „Roczyny ul. Podgórska i ul. Polana – budowa kanalizacji sanitarnej” 

3. Kontrakt III „Brzezinka Dolna – budowa kanalizacji sanitarnej” 

4. Kontrakt IV „Targanice” Zad.1- Targanice Dolne os. Francja – budowa kanalizacji 

sanitarnej  i Zad.2- Targanice etap II – budowa kanalizacji sanitarnej” 

5. Kontrakt V „Andrychów ul. Tkacka – budowa kanalizacji sanitarnej” 

6. Kontrakt VI „Zagórnik – budowa kanalizacji sanitarnej” 

7. Kontrakt VII „Inwałd – budowa kanalizacji sanitarnej” 

8. Kontrakt VIII „Sułkowice – budowa kanalizacji sanitarnej” 

9. Kontrakt IX „Oś. Inwałd – montaż urządzeń do przepompowywania ścieków w budynkach 

obecnej oczyszczalni budowa kolektorów tłocznych” 

10. Kontrakt X „Andrychów – modernizacja oczyszczalni ścieków” 

11. Kontrakt XI „Zad.1 – wodociąg D500 – modernizacja wodociągu metodą reliningu” i „Zad.2 

–SUW Olszyny”. 

 
 
4.3.W przypadku poniżej wskazanych Kontraktów na roboty nadzór określony w pkt 4.1. nie będzie 
      obejmował nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 
 
Przedmiotowe Kontrakty na roboty są już objęte nadzorem inwestorskim. 
 

Lp. Numer kontraktu Nazwa zadania 

1. Kontrakt I „Roczyny – budowa kanalizacji sanitarnej” 

2. Kontrakt III „Brzezinka Dolna – budowa kanalizacji sanitarnej” 

3. Kontrakt IV „Targanice” Zad.1- Targanice Dolne os. Francja – budowa kanalizacji 

sanitarnej  i Zad.2- Targanice etap II – budowa kanalizacji sanitarnej” 

4. Kontrakt V „Andrychów ul. Tkacka – budowa kanalizacji sanitarnej” 

5. Kontrakt VII „Inwałd – budowa kanalizacji sanitarnej” 

6. Kontrakt IX „Oś. Inwałd – montaż urządzeń do przepompowywania ścieków w budynkach 

obecnej oczyszczalni budowa kolektorów tłocznych” 
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Na powyżej wskazanych zadaniach Inżynier Kontraktu będzie koordynował czynności Inspektorów 
Nadzoru Inwestorskiego, sporządzał raporty, dokonywał weryfikacji merytorycznej i rozliczeń 
finansowych Kontraktów na roboty – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego umożliwiając 
Zamawiającemu prawidłowe i terminowe wykorzystanie środków w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko uzyskanych w wysokości 43 431 205,87 zł i stanowiących 61,7% 
całkowitych kosztów kwalifikowanych Projektu. 
 

 

5. Ogólny zakres czynności Inżyniera Kontraktu 
 

Inżynier Kontraktu będzie wykonywał następujące czynności: 
1. reprezentowanie interesów Zamawiającego, 

2. zapewnienie profesjonalnego i kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi 

    robotami szczegółowo określonymi w pkt 4.1. zgodnie z ustawą Prawo budowlane i aktami 

    wykonawczymi do tej ustawy, w liczbie  pracowników  niezbędnych do sprawnego i prawidłowego 

    realizowania Kontraktu oraz koordynacji poszczególnych robót 

3. bezstronne i obiektywne uczestniczenie w procesie inwestycyjnym (Inżynier stoi na straży 

    prawidłowo wykonanego kontraktu, zgodnie z jego zapisami oraz obowiązującymi przepisami i 

    zasadami sztuki budowlanej; podejmuje bezstronne decyzje np. w sprawie roszczeń Wykonawcy, 

    wydaje polecenia Wykonawcy zgodnie z zapisami kontraktu), 

4. stałe konsultacje i doradztwo fachowe dla Zamawiającego, w tym: 

- zarządzanie finansowe - udział w kwalifikacji kosztów, 

- zapewnienie zgodności robót z kontraktami, 

- rzetelne raportowanie dające wczesną analizę zagrożeń i wnioski w sprawozdaniach miesięcznych, 

- bieżąca sprawozdawczość na podstawie własnej oceny, 

- monitorowanie i kontrola zamierzonego w Projekcie efektu rzeczowego, 

- monitorowanie i kontrola zamierzonego w Projekcie efektu ekologicznego, 

- analiza ryzyka w zakresie nadzorowanych kontraktów, 

5. kontrola nad właściwym i terminowym wdrażaniem Kontraktów na roboty  oraz koordynacja działań 

    wszystkich podmiotów uczestniczących w Projekcie, 

6. egzekwowanie przy współpracy z Zamawiającym postanowień wszystkich Kontraktów na roboty, 

7. poddanie się kontroli instytucji finansujących 

8. przestrzeganie postanowień Umowy na Inżyniera Kontraktu 

9. prowadzenie, przechowywanie i archiwizowanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział 

   w realizacji kontraktów na roboty ze szczególnym uwzględnieniem wpisów do dziennika budowy 

   ostrzeżeń, uwag  i wniosków kierowanych do Wykonawcy mogących być dowodami w razie  

   ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy, katastrof budowlanych itp. 

10. w razie wystąpienia sporów sądowych z Wykonawcami występowania przed sądem np. w 

       charakterze świadka oraz przedstawianie Zamawiającemu na jego żądanie wszelkich dokumentów i  

      informacji dotyczących Projektu i Umowy, 

11. wykonywanie innych działań zmierzających do prawidłowego wykonania Umowy 

 

W tym celu Inżynier Kontraktu powinien ustanowić system zapewniający skuteczny nadzór nad 

wykonawstwem robót oraz zarządzaniem kontraktem, tj. kontrolę pod względem jakości i ilości, 

monitorowanie postępów robót i wydatków oraz administrowanie robotami. 
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Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

  
 Główny przedmiot:   
   71540000-5 Usługi zarządzania budową 
  Dodatkowy przedmiot:  
  71520000-9  Usługi nadzoru budowlanego 
  71353200-9 Usługi opomiarowania 
 

 

6. Szczegółowy opis zadań i obowiązków Inżyniera Kontraktu 
 
6.1 Faza realizacji robót budowlanych 
 
1) zapewnienie prawa do korzystania z nieruchomości w celu wykonywania robót budowlanych 

     objętych zakresem Projektu od osób trzecich, w przypadkach, w których będzie to konieczne dla 

     realizacji Kontraktów na roboty (zawarcie w imieniu Zamawiającego stosownych umów lub 

     uzyskanie stosownych oświadczeń), 

2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności wykonania 

     robót z dokumentacją projektową i pozwoleniami na budowę, obowiązującymi przepisami prawa, 

     zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz zapisami kontraktowymi, 

3)  pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami określonymi w Rozdziale 4 pkt 4.1 zgodnie z 

     ustawą Prawo budowlane. ( nadzór musi być prowadzony przez zespół specjalistów posiadających 

     odpowiednie uprawnienia, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonania Kontraktów 

     na roboty) 

4) koordynowanie czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo budowlane 

    (dotyczy to również Inspektora Nadzoru, który sprawuje nadzór nad Kontraktami na roboty 

    określonymi w Rozdziale 4 pkt  4.3) 

5) sprawdzanie i zatwierdzanie harmonogramów rzeczowo-finansowych sporządzanych przez 

    Wykonawców robót, kontrolowanie postępu robót w stosunku do zatwierdzonych harmonogramów, 

6) przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzających jakość wykonanych 

    robót  i zastosowanych materiałów zgodnie z Kontraktem oraz dobrą sztuką budowlaną, 

7) zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw, które mają być 

    wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową, sprawdzanie prawidłowości dokumentów, 

    zezwoleń, deklaracji zgodności, aprobat technicznych, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia 

    materiałów uszkodzonych lub nie mających polskich certyfikatów, 

8) sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu, 

9) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych, 

 10) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty 

       tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę, 

 11) zatwierdzanie harmonogramu dostaw urządzeń i materiałów na plac budowy ze szczególnym 

       uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z 

       dokumentacją projektową i/lub warunkami kontraktowymi, 

12) wydawanie Wykonawcy robót, (kierownikowi budowy lub kierownikowi robót) poleceń, 

      potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub 

      zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,  

    oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów 
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      dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

13) potwierdzanie faktycznego wykonania robót oraz usunięcia wad,  

14) żądanie od Wykonawcy robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 

      wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich  

      kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność 

      z projektem lub pozwoleniem na budowę, 

15) organizowanie dodatkowych testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to 

      niezbędne, za zgodą Zamawiającego,  

16) sprawdzanie prawidłowości i zgodności z warunkami Kontraktu oraz autentyczności wszystkich 

      certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca jest 

      odpowiedzialny, 

17) kontrola Wykonawców w zakresie zapewnienia realizacji robót zgodnie z odpowiednimi 

      wymaganiami BHP, p. poż., przepisami prawa pracy i ochrony zdrowia, wraz ze sporządzaniem 

      informacji i opinii dla Zamawiającego, 

18) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych oraz wyrobów i materiałów budowlanych, a 

      w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją 

     projektową, wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

19) nadzorowanie testów i akceptację przeprowadzonych testów i technologicznych rozruchów 

      urządzeń i wyposażenia, oraz zlecanie i przeglądanie instrukcji obsługi przygotowanych przez 

      Wykonawcę do ułatwienia przejęcia urządzeń, 

20) rekomendowanie Zamawiającemu wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą 

      okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych, 

      szacowanie i weryfikowanie robót dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawcę, w zakresie 

      rzeczowo-finansowym, uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót, 

      negocjowanie z Wykonawcą i pisemne rekomendowanie Zamawiającemu na bieżąco wszystkich 

      robót spoza harmonogramu, 

21) pisemne przygotowanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego propozycji zamówienia 

      dodatkowego lub uzupełniającego, jeżeli jego udzielenie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji 

      projektu wraz z: 

      - uzasadnieniem faktycznym, formalnym, prawnym i rzeczowym dowodzącym bezsporne spełnienie 

         przesłanek określonych w ustawie Pzp do udzielenia zamówienia, 

     - wyceną i/lub weryfikacją wartości zamówienia  

     - opisem przedmiotu zamówienia i istotnymi postanowieniami umowy 

     - przedłożeniem Zamawiającemu w/w dokumentów  w terminie umożliwiającym udzielenie 

       zamówienia w czasie i w sposób gwarantujący prawidłowe wykonanie Kontraktu zgodnie z 

       przepisami ustawy Pzp i założeniami projektu, 

22) pisemne przygotowanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego propozycji jakichkolwiek zmian 

      (istotnych lub nieistotnych) w trakcie wykonywanych robót budowlanych w terminie do 7 dni od 

      powzięcia o nich wiadomości wraz z: 

      - uzasadnieniem przyczyny zmian w postaci protokołu konieczności każdorazowo uwzględniającym 

        oświadczenie uprawnionego projektanta wraz z podaniem kwot przekroczenia lub oszczędności 

       nakładów inwestycyjnych w stosunku do pierwotnie zaplanowanych oraz potwierdzeniem 

       kwalifikowalności kosztów,  

23) przeprowadzanie z Wykonawcą robót odbiorów częściowych i końcowych ze szczególnym 
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      uwzględnieniem rozruchów technologicznych, 

24) przygotowywanie i przeprowadzanie odbiorów gotowych obiektów budowlanych i uczestniczenie w 

      przekazywaniu ich do użytkowania, 

25) egzekwowanie opracowania przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz 

      dostarczenie jej w uzgodnionej ilości egzemplarzy do Zamawiającego, 

26) organizowanie wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych na placu budowy (co 

      najmniej raz w miesiącu, a jeśli zajdzie potrzeba lub na życzenie Zamawiającego raz w tygodniu) 

      oraz przygotowanie notatek w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, 

      które wpływa na postęp robót, sporządzanie protokołów  z narad koordynacyjnych i innych spotkań 

     organizowanych w trakcie realizacji Projektu, prowadzenie rejestru narad, 

27) przeprowadzenie inspekcji końcowej i sporządzenie Świadectwa Przejęcia, Listy Usterek i innych 

      dokumentów związanych z warunkami kontraktu, 

28) dokonanie oceny kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem 

      istniejącym i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych 

      robót (włączając w to ekspertyzy geodezyjne, sporządzanie wydruków map) w formie i zakresie 

      uzgodnionym z Zamawiającym, 

29) zapewnienie roboczych tłumaczeń materiałów i dokumentów, które powstały podczas realizacji 

      Umowy i Projektu na język angielski, o ile będzie to konieczne w kontaktach z instytucjami 

      finansującymi, 

30) opracowywanie okresowych raportów o postępie robót oraz o postępie prac Inżyniera Kontraktu 

      zgodnie z Rozdziałem 6 pkt  6.5 Opisu przedmiotu zamówienia. 

31) przygotowanie w imieniu Zamawiającego wniosków niezbędnych do uzyskania wymaganych         

      ostatecznych decyzji administracyjnych (pozwolenie wodno-prawne, pozwolenie na użytkowanie, 

      itp.), 

32) zapewnienie, że zakończone roboty są zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami 

      Kontraktów na roboty, 

33) ścisła współpraca z nadzorem autorskim, archeologicznym i geologicznym zapewnionym przez  

      Zamawiającego oraz innymi instytucjami, których udział w realizacji okaże się niezbędny, 

34) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń lub dyskusji kontraktowych i problemów narastających 

       podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne, z zastrzeżeniem, iż podjęcie 

       ostatecznej decyzji w powyższych sprawach należy do Zamawiającego, 

35) przygotowanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia kontraktów na roboty – Inżynier jest 

      odpowiedzialny za przygotowanie i weryfikację: 

     - przejściowych świadectw płatności 

     - protokołów konieczności i negocjacji 

     - protokołów odbioru robót 

     - raportów miesięcznych 

     - raportów kwartalnych i rocznych 

     - raportów dodatkowych 

     - raportu potwierdzającego osiągnięcie zaplanowanego efektu rzeczowego Projektu 

     - raportu Końcowego z prac Inżyniera 

36) monitoring postępu Kontraktów na roboty łącznie z raportowaniem, biorąc pod uwagę oba 

      wskaźniki: rzeczowy i finansowy, 

37) wystawianie dowodów PT na rzecz Zamawiającego 
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38) bezstronne i obiektywne uczestniczenie w procesie inwestycyjnym (Inżynier stoi na straży 

      prawidłowo wykonanego kontraktu, zgodnie z jego zapisami oraz obowiązującymi przepisami i 

      zasadami sztuki budowlanej; podejmuje bezstronne decyzje np. w sprawie roszczeń Wykonawcy, 

      wydaje polecenia Wykonawcy zgodnie z zapisami kontraktu), 

39) pełnienie funkcji mediatora i rozjemcy w sporach – Inżynier prowadzi polubowne uzgodnienia w 

      przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy Wykonawcą robót a Zamawiającym, 

40) obliczanie wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu 

      przez Wykonawcę i przedstawianie ich do akceptacji przez Zamawiającego, 

41) wykonywanie innych działań zmierzających do prawidłowej i terminowej realizacji Umowy w 

      zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi i zarządzania budową 

 

 

6.2. Okres Zgłaszania Wad 
 
Po zakończeniu robót podczas Okresu Zgłaszania Wad dla Kontraktu na roboty: 
1) uczestniczenie w inspekcjach gwarancyjnych i udzielanie końcowych akceptacji, 

2) egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawców, 

3) wykonywanie przez Inżyniera podczas procesu usuwania wad zadań przewidzianych w fazie 

    realizacji robót budowlanych, 

4) wydawanie Świadectwa Wykonania i sprawdzenie Końcowego Oświadczenia Wykonawcy 

5)  przygotowanie i wydanie Końcowego Świadectwa Płatności, 

6) wydawanie zaleceń dotyczących zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i kwot      

    zatrzymanych (dotyczy Wykonawców Kontraktów na roboty), 

7) wykonywanie innych działań zmierzających do prawidłowej i terminowej realizacji Umowy w 

    zakresie działań objętych okresem zgłaszania wad. 

 

6.3. Zadania i obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie finansowym  
 

1) udzielanie pomocy Zamawiającemu we wszystkich działaniach związanych z regułami wdrażania  

     Projektu, tj.: 

    - dotrzymywanie procedur związanych z zarządzaniem projektami Funduszu Spójności, włączając    

      sporządzanie i aktualizowanie planów i harmonogramów Projektu, 

    - zarządzanie finansowe, 

    - monitoring, raportowanie, audyty i finansowe rozliczenia Kontraktów na roboty, 

    - aktywne zarządzanie ryzykiem Kontraktów na roboty, 

2)  współpraca z Zamawiającym w przygotowywaniu niezbędnych sprawozdań, raportów rzeczowych i 

     finansowych, wskaźników postępu rzeczowego i finansowego robót oraz innych opracowań 

     wymaganych przez instytucje finansujące, 

3) rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktów na roboty zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń 

    oraz stosowanymi regulacjami dla projektów Funduszu Spójności współfinansowanych przez Unię 

    Europejską oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

4) kontrolowanie rozliczenia budowy 

5) stałe konsultacje i doradztwo fachowe dla Zamawiającego, w tym: 

- udział w kwalifikacji kosztów (zgodność z Decyzją i Wytycznymi), 

- zapewnienie zgodności robót z kontraktem, 
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- rzetelne raportowanie dające wczesną analizę zagrożeń i wnioski w sprawozdaniach miesięcznych, 

- bieżąca sprawozdawczość na podstawie własnej oceny, 

- monitorowanie i kontrola zamierzonego w Projekcie efektu rzeczowego, 

- monitorowanie i kontrola zamierzonego w Projekcie efektu ekologicznego 

6) przygotowanie rozliczenia finansowego Projektu i Kontraktów na roboty 

7) ustalanie i wyliczanie na potrzeby Zamawiającego wysokości kosztów kwalifikowanych i 

    niekwalifikowanych w ramach Kontraktów na roboty oraz dla całego Projektu, 

8) monitorowanie gwarancji i /lub poręczeń ( dotyczy zabezpieczenia należytego wykonania umowy), 

9) monitorowanie wskaźników Projektu, 

10) ustalanie i określanie wartości robót zgodnie z Kontraktem na roboty, wystawianie Przejściowych i 

        Ostatecznych Świadectw Płatności ze szczególnym uwzględnieniem kwot zatrzymanych i zwrotu 

        zaliczki, 

11) sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z Przejściowymi 

       Świadectwami Płatności,  

12) szacowanie i weryfikowanie robót jako uzupełniające i/lub dodatkowe zaproponowane przez 

       Wykonawców, w zakresie wartości rzeczowych i finansowych oraz opiniowanie ich zasadności, 

13) wykonywanie innych działań zmierzających do prawidłowej i terminowej realizacji Umowy w zakresie 

      finansowym  

 

 

6.4.Ograniczenia zakresu obowiązków Inżyniera Kontraktu 
 

  Inżynier Kontraktu nie będzie miał prawa do: 

1) wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanej Umowy, bez uzgodnienia z Zamawiającym  

2) zwolnienia Wykonawców Kontraktów na roboty z jakichkolwiek obowiązków czy odpowiedzialności 

wynikających z kontraktów na roboty, 

3) ograniczenia zakresu robót lub przekazania robót Wykonawcom innym niż ci, którzy zostali wskazani 

w podpisanych kontraktach bez uzgodnienia z Zamawiającym, 

4) zatwierdzania ewentualnych robót dodatkowych i/ lub uzupełniających bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego, 

5) zatwierdzania jakichkolwiek zmian (istotnych lub nieistotnych) w trakcie wykonywanych robót 

budowlanych bez uprzedniej zgody Zamawiającego, 

6) bezpośredniego kontaktu z Komisją Europejską, Instytucją Zarządzającą, Instytucjami 

pośredniczącymi I i II stopnia, Instytucją Wdrażającą, Instytucją Certyfikującą  bez zgody 

Zamawiającego, 

7) podejmowania czynności grożących utratą części lub całości dofinansowania w ramach POIiŚ  

w stosunku do maksymalnej kwoty dotacji jaką Zamawiający jest w stanie uzyskać w ramach 

mechanizmu POIiŚ. 

 

 

6.5 Raportowanie 
 
1. W ramach Umowy podpisanej z Zamawiającym Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do składania 

    następujących raportów: 

    1) Raportu Wstępnego, 
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    2) Raportów Miesięcznych, 

    3) Raportów Kwartalnych i Rocznych (zwanych też Raportami Przejściowymi), 

    4) Raportów Dodatkowych, 

    5) Raportu potwierdzającego osiągnięcie zaplanowanego efektu rzeczowego Projektu, 

    6) Raportu końcowego z prac Inżyniera 

 

2.  Raporty powinny zawierać co najmniej następujące informacje: 

 

a) Raport wstępny  
- część ogólna:  

      - datę  

       - kolejny numer  

      - rozdzielnik dokumentu 

      - prezentację jednostek biorących udział w zarządzaniu Projektem 

 - podsumowanie raportu 

- część szczegółowa: 
     - krótki opis projektu ze wskazaniem celów, działań oraz zaplanowanych produktów i rezultatów, 

     - informacje na temat prac przygotowawczych i mobilizacyjnych prowadzonych przez Inżyniera, 

     - szczegółowe informacje na temat siedziby Inżyniera Kontraktu na terenie objętym Projektem z 

       podaniem adresu, telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz adresów poczty elektronicznej 

       kluczowych specjalistów oraz Inżyniera Rezydenta, 

     - propozycję działań, organizacji i metodyki pracy Inżyniera, a w szczególności lokalizację i opis 

       biura, stosowanych urządzeń i oprogramowania, zasad komunikacji, szczegółowy wykaz 

       personelu wraz z informacjami na temat pełnionych funkcji (wykaz ten w odniesieniu do 
       kluczowych specjalistów musi być zgodny z tym wskazanym w ofercie) 
    - opis procedur zarządzania kontraktem z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem kontraktowym 

    - ocena formalno prawna i merytoryczna dokumentacji technicznej posiadanej przez 

Zamawiającego wraz ze wskazaniem niezbędnych uzupełnień 

    - wzory dokumentów ( protokołów, raportów, dokumentów rozliczeniowych, odbiorowych etc), które 

Wykonawca robót będzie zobowiązany przestrzegać i/lub sporządzać  w celu prawidłowego 

wykonania kontraktu, 

    - plan pracy Inżyniera Kontraktu wraz z harmonogramem 

    - spis załączników 

    - kluczowe załączniki w tym: 
- oświadczenie Wykonawcy o prawdziwości zamieszczonych danych i informacji oraz o rzetelnym 

  opracowaniu raportu 

 

b) Raport miesięczny  
- część ogólna:  

- datę  

- kolejny numer  

- rozdzielnik dokumentu 

- podsumowanie raportu 

- prezentację jednostek biorących udział w zarządzaniu Projektem 

- podsumowanie raportu 
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- część szczegółowa: 
     - krótki opis projektu ze wskazaniem celów, działań oraz zaplanowanych produktów i rezultatów 

     - opis postępu prac 

     - opis krytycznych czynników realizacji umowy 

     - opis podjętych działań w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji umowy  

- opis ryzyk realizacji kontraktu i ich skutków wraz ze wskazaniem niezbędnych do podjęcia 

działań minimalizujących negatywny wpływ ryzyk 

     - wykaz zaangażowania poszczególnych specjalistów wraz ze wskazaniem zrealizowanych 

działań potwierdzonych listami obecności 

     - wykaz Przejściowych Świadectw Płatności 

- wykaz zmian dokonanych w projekcie wraz ze szczegółowym omówieniem wszystkich 

sporządzonych w tym zakresie protokółów konieczności  

- wykaz zmian w stosunku do umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ wpływających na 

wysokość możliwego do uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania bezzwrotnego w 

ramach POIiŚ 

- wykaz kosztów i wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych Projektu w podziale na 

poszczególne kontrakty zgodnie z właściwymi wytycznymi i przepisami w tym zakresie 

     - harmonogram prac przewidzianych do realizacji w kolejnym miesiącu 

     - harmonogram płatności na rzeczy wszystkich Wykonawców 

- wykonane i zaplanowane wskaźniki wykonania rzeczowego i finansowego dla Projektu, 

     - spis załączników 
     - kluczowe załączniki w tym: 

- oświadczenie Wykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia przez Podwykonawców wraz 

  ze szczegółowym rozliczeniem zobowiązań wobec Podwykonawców 

- oświadczenie Wykonawcy o prawdziwości zamieszczonych danych i informacji oraz o rzetelnym 

  opracowaniu raportu 

 

c) Raporty kwartalne (3 miesiące danego kwartału) i Raport roczny (synteza raportów 
kwartalnych z danego roku kalendarzowego) 

- część ogólna:  
- datę  

- kolejny numer  

- rozdzielnik dokumentu 

- prezentację jednostek biorących udział w zarządzaniu Projektem 

- podsumowanie raportu 

- część szczegółowa: 
     - krótki opis projektu ze wskazaniem celów, działań oraz zaplanowanych produktów i rezultatów 

     - opis postępu prac 

         - opis krytycznych czynników realizacji umowy 

         - opis podjętych działań w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji umowy  

         - opis ryzyk realizacji kontraktu i ich skutków wraz ze wskazaniem niezbędnych do podjęcia 

           działań minimalizujących negatywny wpływ ryzyk 

    - wykaz zaangażowania poszczególnych specjalistów wraz ze wskazaniem zrealizowanych 

      działań potwierdzonych listami obecności 

  - wykaz Przejściowych Świadectw Płatności 
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         - wykaz zmian dokonanych w projekcie wraz ze szczegółowym omówieniem wszystkich 

           sporządzonych w tym zakresie protokółów konieczności  

        - wykaz zmian w stosunku do umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ wpływających na 

           wysokość możliwego do uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania bezzwrotnego w 

           ramach POIiŚ 

        - wykaz kosztów i wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych Projektu w podziale na     

           poszczególne kontrakty zgodnie z właściwymi wytycznymi i przepisami w tym zakresie 

 - harmonogram prac przewidzianych do realizacji w kolejnym kwartale 

   -  harmonogram płatności na rzeczy wszystkich Wykonawców 

        -  wykonane i zaplanowane wskaźniki wykonania rzeczowego i finansowego dla Projektu, 

        -  spis załączników 
        -  kluczowe załączniki w tym:  

   - oświadczenie Wykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia przez Podwykonawców wraz 

ze szczegółowym rozliczeniem zobowiązań wobec Podwykonawców 

  - oświadczenie Wykonawcy o prawdziwości zamieszczonych danych i informacji oraz o rzetelnym 

opracowaniu raportu 

 

d) Raport potwierdzający osiągnięcie zaplanowanego efektu rzeczowego Projektu  

- część ogólna:  
- datę  

      - rozdzielnik dokumentu 

      - prezentację jednostek biorących udział w zarządzaniu Projektem 

- podsumowanie raportu 

- część szczegółowa:  
     - krótki opis projektu z indykatywnym wskazaniem celów, działań oraz zaplanowanych produktów  

     - porównanie zaplanowanych w umowie o dofinansowanie oraz osiągniętych produktów (efektu 

rzeczowego)  

- wykaz Przejściowych Świadectw Płatności 

- wykaz zmian dokonanych w projekcie wraz ze szczegółowym omówieniem wszystkich  

 sporządzonych w tym zakresie protokółów konieczności  

- wykaz zmian w stosunku do umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ wpływających na  

 wysokość możliwego do uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania bezzwrotnego w 

 ramach POIiŚ 

     - opis krytycznych czynników realizacji umowy 

     - opis podjętych działań w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji umowy  

     - opis ryzyk realizacji kontraktu wraz ze wskazaniem podjęcia działań  

- wykaz zmian w projekcie w stosunku do umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ wpływających 

  na wysokość możliwego do uzyskania dofinansowania bezzwrotnego w ramach POIiŚ 

  - zaplanowane w umowie o dofinansowanie i wykonane wskaźniki wykonania rzeczowego i    

  finansowego dla Projektu, 

  - wykaz kosztów i wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych Projektu w podziale na 

  poszczególne kontrakty zgodnie z właściwymi wytycznymi i przepisami w tym zakresie 

- spis załączników 
     - kluczowe załączniki w tym: 
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- oświadczenie Wykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia przez Podwykonawców wraz  

  ze szczegółowym rozliczeniem zobowiązań wobec Podwykonawców 

- oświadczenie Wykonawcy o prawdziwości zamieszczonych danych i informacji oraz o rzetelnym  

  opracowaniu raportu 

 

e) Raport końcowy z prac Inżyniera: 
     - część ogólna:  
     - datę  

     - kolejny numer  

     - rozdzielnik dokumentu 

     - prezentację jednostek biorących udział w zarządzaniu Projektem 

     - podsumowanie raportu 

    -  część szczegółowa: 
     - krótki opis projektu z indykatywnym wskazaniem celów, działań oraz zaplanowanych produktów i 

rezultatów 

     - porównanie zaplanowanych w umowie o dofinansowanie oraz osiągniętych produktów (efektu 

rzeczowego)  i rezultatów (efektu ekologicznego) 

- wykaz zmian dokonanych w projekcie wraz ze szczegółowym omówieniem wszystkich 

  sporządzonych w tym zakresie protokółów konieczności  

  - wykaz zmian w stosunku do umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ wpływających na 

wysokość możliwego do uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania bezzwrotnego w 

ramach POIiŚ 

   - opis krytycznych czynników realizacji umowy 

   - opis podjętych działań w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji umowy  

 - wykaz zaangażowania poszczególnych specjalistów wraz ze wskazaniem zrealizowanych działań   

potwierdzonych listami obecności 

   - wykaz zmian w projekcie w stosunku do umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ wpływających   

      na wysokość możliwego do uzyskania dofinansowania bezzwrotnego w ramach POIiŚ 

   - wykaz Przejściowych Świadectw Płatności 

   - wykaz kosztów i wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych Projektu w podziale na 

     poszczególne kontrakty zgodnie z właściwymi wytycznymi i przepisami w tym zakresie 

- zaplanowane w umowie o dofinansowanie i wykonane wskaźniki wykonania rzeczowego i 

finansowego dla Projektu, 

   - spis załączników 
   - kluczowe załączniki w tym: 
   -  rozliczenie wynagrodzenia umownego  w powiązaniu z wykonanymi usługami 

   - oświadczenie Wykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia przez Podwykonawców wraz ze 

     szczegółowym rozliczeniem zobowiązań wobec Podwykonawców 

   - oświadczenie Wykonawcy o prawdziwości zamieszczonych danych i informacji oraz o rzetelnym 

     opracowaniu raportu 

3. Oznaczenia Raportów, obejmujące w szczególności logo, logotypy i informacje o Projekcie i      

    uczestnikach muszą być zgodne z obowiązującymi  w tym zakresie wytycznymi POIiŚ. 

4. Forma, zawartość i terminy sporządzania raportów musi być zgodna z wymaganiami 

   Zamawiającego oraz wytycznymi obowiązującymi w POIiŚ oraz zaleceniami Instytucji  

   Finansujących. Zamawiający ma prawo do dowolnej modyfikacji oczekiwanej zawartości i formatów 
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   raportów zarówno w świetle mogących ulec zmianie wymagań POIiŚ, jak i mając na uwadze 

   optymalny z punktu widzenia Zamawiającego sposób monitorowania i kontroli prac Wykonawcy. 

   Wykonawca zostanie powiadomiony o zmianie zawartości raportu obowiązującej Wykonawcę z 30 

   dniowym wyprzedzeniem. 

5. Zaakceptowane przez Zamawiającego raporty:  

    - Miesięczne i Kwartalne  

    - Potwierdzający osiągnięcie zaplanowanego efektu rzeczowego Projektu 

  będą stanowiły podstawę do wystawienia faktury przez Inżyniera Kontraktu. 

6. Raport Wstępny o którym mowa w pkt 2 a będzie sporządzony i złożony do Zamawiającego w 

    terminie 30 dni od daty podpisania  umowy. 
7. Do raportu wstępnego powinny być dołączone wszystkie niezbędne załączniki w celu rzetelnego  

     udokumentowania treści raportu. 

8. Zamawiający jest zobowiązany do zatwierdzenia złożonego raportu lub zgłoszenia ewentualnych 

    uwag  w terminie do 30 dni od jego otrzymania.  

  9. Raporty miesięczne o których mowa w pkt 2 b będą sporządzane i składane do Zamawiającego 

       za każdy miesiąc, najpóźniej do 15 dnia kalendarzowego następnego miesiąca do czasu 

       zakończenia robót budowlanych tzn. do dnia wydania Świadectwa Przejęcia dla zadania, na 

       którym najpóźniej zakończą się roboty budowlane. 

   10. Do raportu miesięcznego powinny być dołączone wszystkie niezbędne załączniki w celu 

       rzetelnego udokumentowania treści raportu. 

11. Zamawiający jest zobowiązany do zatwierdzenia złożonego raportu miesięcznego lub zgłoszenia 

      ewentualnych  uwag  w terminie do 14 dni od jego otrzymania. 

12. Raporty kwartalne o których mowa w pkt. 2 c będą sporządzone i składane do Zamawiającego w 
      terminie do 15 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału kalendarzowego, którego 

     dotyczą. 

13. Raporty roczne o których mowa w pkt. 2 c będą sporządzone i składane do Zamawiającego 

     w terminie do 15 dnia następnego miesiąca po zakończeniu roku  kalendarzowego, którego 

     dotyczą. 

14. Każdy Raport kwartalny i roczny powinien zawierać  informacje analogiczne jak w raportach 

      miesięcznych dla całego okresu, którego dotyczy  raportowanie. 

15. Do raportu kwartalnego i rocznego powinny być dołączone wszystkie niezbędne załączniki w celu 

      rzetelnego udokumentowania treści raportu. 

16. Zamawiający jest zobowiązany do zatwierdzenia złożonego raportu kwartalnego i rocznego lub   

      zgłoszenia ewentualnych uwag  w terminie do 30 dni od jego otrzymania. 

17. Raport potwierdzający osiągnięcie zaplanowanego efektu rzeczowego Projektu o którym mowa w 

    pkt. 2 d będzie sporządzony i złożony do Zamawiającego nie później niż z dniem uzyskania 
      prawomocnego pozwolenia na użytkowanie dla ostatniego kontraktu na roboty i rozliczenia 
      efektu rzeczowego. 

18. Do raportu o którym mowa w pkt.17 powinny być dołączone wszystkie niezbędne załączniki w celu 

      rzetelnego udokumentowania treści raportu, które umożliwiają poprawne rozliczenie całego 

      Projektu przed Instytucjami POIiŚ oraz zapewnią możliwość ubiegania się o zapłatę płatności 

      końcowej przez Zamawiającego. 

19. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zmawiającemu roboczą wersję raportu potwierdzającego 

     osiągnięcie zaplanowanego efektu rzeczowego najpóźniej na dwa tygodnie przed upływem terminu 

     określonego w pkt 17. 
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20. Zamawiający jest zobowiązany do zatwierdzenia złożonego raportu potwierdzającego osiągnięcie 

      zaplanowanego efektu rzeczowego Projektu lub  zgłoszenia ewentualnych uwag  w terminie do 21 

      dni od jego otrzymania. 

21. Raport o którym mowa w pkt 17 będzie stanowił rozliczenie Inżyniera z jego wszystkich działań  

      podczas realizacji Umowy i musi zawierać wszelkie niezbędne dane i dokumenty umożliwiające 

      rozliczenie się Zamawiającego z wypełnienia warunków umownych wynikających z uzyskanego  

      przez Zamawiającego wsparcia finansowego ze środków publicznych. 

22. Raport końcowy z prac Inżyniera Kontraktu zostanie złożony w terminie 15 dni kalendarzowych  
      od dnia wystawienia Końcowego Świadectwa Płatności dla zadania, dla którego najpóźniej  
      zakończy się Okres Zgłaszania Wad. 
23. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do sporządzenia Raportu Końcowego obejmujący cały okres 

     świadczenia usług również w przypadku rozwiązania, odstąpienia lub stwierdzenia nieważności 

      Umowy. 

24. Zamawiający jest zobowiązany do zatwierdzenia złożonego raportu końcowego z prac Inżyniera     

      lub  zgłoszenia ewentualnych uwag  w terminie do 45 dni od jego otrzymania. 

25. Inżynier Kontraktu będzie sporządzał również raporty dodatkowe lub pisemne wyjaśnienia do 

     wcześniej złożonych raportów na każde żądanie Zamawiającego lub gdy sam uzna to za 

     niezbędne podczas realizacji Umowy. 

26. Raporty dodatkowe powinny być sporządzone i złożone do Zamawiającego niezwłocznie w 

      terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia ich żądania przez Zamawiającego. 

27. Do raportów dodatkowych lub uzupełnień do raportów powinny być dołączone wszystkie 

      niezbędne załączniki w celu rzetelnego udokumentowania treści raportu z punktu widzenia celu 

      jakiemu mają służyć. 

28. Inżynier Kontraktu będzie sporządzał także inne dokumenty jeśli obowiązek ich sporządzenia 

      wynikać będzie z Umowy lub wymagań Funduszu Spójności, instytucji finansujących lub na 

      żądanie Zamawiającego. 

29. Każdy z wymienionych powyżej raportów wraz z załącznikami składany będzie do Zamawiającego 

     w 3 podpisanych egzemplarzach w języku polskim, jak również w wersji elektronicznej na nośniku 

    CD lub DVD oraz  za pośrednictwem poczty elektronicznej ze standardowymi zabezpieczeniami 

     według ustalonego rozdzielnika. Uzupełnienia raportów nastąpią na tych samych zasadach. 

30. Ostateczną zawartość, szczegółowy format, odbiorców przedkładanych raportów Inżynier 

      Kontraktu uzgodni z Zamawiającym. Format wersji elektronicznej nie może być przygotowany dla 

   oprogramowania dedykowanego wyłącznie dla Inżyniera i nie będącego w posiadaniu 

      Zamawiającego a jego odbiór oraz korzystanie z niego nie może powodować dla Zamawiającego 

     żadnych dodatkowych komplikacji lub obciążeń finansowych. W szczególności  wszelkie teksty i 

     opisy będą zgodne z formatem „DOC” popularnych pakietów biurowych, harmonogramy, 

     zestawienia tabelaryczne w tym PŚP oraz zestawienia PŚP z formatem zgodnym z „XLS” 

     popularnych pakietów biurowych, załączniki mapowe w formacie wektorowym i bitmapy. 

31. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany każdorazowo do uzupełnienia i/lub poprawienia: 

a) raportów miesięcznych, kwartalnych, rocznych (punkt 6.2 ust. 2 lit. b i c) w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania uwag na piśmie lub drogą elektroniczną od Zamawiającego 

b) raportu potwierdzającego osiągnięcie efektu rzeczowego oraz raportu końcowego z prac 

Inżyniera (punkt 6.2 ust. 2 lit. d i e) najpóźniej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag na 

piśmie lub drogą elektroniczną od Zamawiającego. 
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32. Na żądanie Zamawiającego, Inżynier Kontraktu uzupełni każdorazowo raporty o stosowne 

      załączniki w zakresie umożliwiającym rozliczenie się Zamawiającego z wypełnienia warunków 

      umownych wynikających z uzyskanego przez Zamawiającego wsparcia finansowego ze środków 

      publicznych. 

33. Zamawiający może zgłaszać uwagi do każdego z wyżej wymienionych raportów wielokrotnie przez 

      cały okres trwania Umowy a Inżynier zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni 

      od daty otrzymania uwag. 

34. Zatwierdzenie raportu nastąpi wyłącznie przez złożenie przez Zamawiającego stosownego 

      oświadczenia na piśmie, którego treść będzie zawierała, co najmniej: nazwę, numer i datę raportu, 

      zwrot  „zatwierdzam raport”, wskazanie zakresu zatwierdzenia, datę i podpisy osób uprawnionych. 

      Brak oświadczenia Zamawiającego oznacza brak akceptacji raportu. 

35. Termin zatwierdzania lub zgłaszania uwag przez Zamawiającego, w stosunku do każdego z 

      raportów ma charakter instrukcyjny, a jego upływ nie może stanowić podstaw do zgłaszania 

      jakichkolwiek roszczeń przez Inżyniera. 

36. Za doręczenie raportu uważane będzie otrzymanie przez Zamawiającego prawidłowo 

      sporządzonego raportu w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD. 

37. Raporty przesyłane drogą elektroniczną mają charakter pomocniczy powinny być jednak 

      doręczane nie później niż w terminach wskazanych dla doręczeń raportów w wersji papierowej. 

38. Strony zobowiązane są do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania wzajemnej korespondencji, w 

      tym otrzymania wiadomości przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

39. Za potwierdzenie doręczenia uważane będzie: 

      1) pisemne potwierdzenie odbioru na kopii raportu, zawierające datę i podpis osoby uprawnionej 

          ze strony Zamawiającego, 
      2) pisemne potwierdzenie odbioru na formularzu potwierdzenia odbioru wystawionym przez  

         operatora pocztowego lub kuriera, zawierające datę i podpis osób uprawnionych ze strony 

         Zamawiającego  

40. Za potwierdzenie odbioru poczty elektronicznej uważane będzie wysłanie systemowej wiadomości 

      potwierdzającej  odbiór lub przesłanie wiadomości, z treści której wynika odbiór. 

41. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o stanie 

      zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy, jak i jego poszczególnych elementów. 

42. Informacje o których mowa w pkt 41 mogą być udzielane na żądanie Zamawiającego lub z 

      inicjatywy Inżyniera. 

43. Przekazanie informacji nastąpi według uznania Zamawiającego w następujących formach: 

      - bezpośrednich kontaktów w siedzibie Zamawiającego 

      - bezpośrednich kontaktów w biurze Inżyniera Kontraktu 

      - telefonicznie 

      - za pomocą poczty elektronicznej 

44. Na żądanie Zamawiającego Inżynier sporządzi lub podpisze stosowną notatkę służbową. 
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6.6 Obowiązki Zamawiającego w zakresie współpracy z Inżynierem Kontraktu 
 
Zamawiający udostępni lub dostarczy Inżynierowi Kontraktu po 1 egzemplarzu kopii 
następujących dokumentów ( o ile będzie w ich posiadaniu) 
 

1. Wniosek o wsparcie przedsięwzięcia  w ramach Funduszu Spójności  

2. Studium Wykonalności  

3. Umowa na dofinansowanie Projektu 

4. Decyzja dotycząca przyznania środków pomocowych w ramach Funduszu Spójności, 

5. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia dla Kontraktów na roboty 

6. Istniejąca dokumentacja techniczna - projekty budowlane (zgodne z polskim prawem budowlanym)  

    oraz projekty wykonawcze będące w posiadaniu Zamawiającego, 

7. Istniejące pozwolenia na budowę oraz wszystkie posiadane przez Zamawiającego wymagane 

    pozwolenia i decyzje wydane przez odpowiednie Władze (dotyczące projektów budowlanych), 

8. Kontrakty na roboty budowlane wraz z załącznikami 

9. Koncepcje rozwiązań technicznych i technologicznych, będące w posiadaniu Zamawiającego 

10. Listę personelu Zamawiającego pełniącego funkcje zarządzające wdrażaniem projektu Funduszu 

       Spójności,  

11. Inne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, niezbędne do realizacji niniejszego 

      zamówienia. 

 
Zamawiający zapewni ponadto: 
1. Udzielenie stosownych pełnomocnictw i upoważnień 

2. Wsparcie w zagadnieniach formalnych w przypadkach, gdzie uczestnictwo Zamawiającego jest 

    wymagane przez prawo lub też po udzieleniu mu przez Zamawiającego odpowiednich 

   pełnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach, 

3.Wsparcie w wyjaśnieniach wszystkich aspektów prawnych związanych z kontraktem (nie zwalnia to 

   Inżyniera Kontraktu do zapewnienia własnej obsługi prawnej jeżeli będzie to konieczne), 

4. Możliwość udziału nadzoru autorskiego oraz aranżowanie uczestnictwa Autorów/Projektantów w 

   wyjaśnieniach wszystkich kwestii dotyczących dokumentacji projektowych, 

5. Przekazanie wszelkich niezbędnych informacji, wyjaśnień i dokumentów, o ile będą one w 

   posiadaniu Zamawiającego i okażą się niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy. 

 
 

6.7 Wymagania 

 
6.1 Personel Inżyniera Kontraktu  
W celu wykonywania swych obowiązków Inżynier powinien zapewnić zespół ekspertów (specjalistów 

kluczowych) zgodnie z wymaganiami określonymi w Cz. I Rozdział 9.2.2. do IDW a składający się co 

najmniej z: 

 
. a) Specjalista kluczowy nr 1: Lider zespołu (Inżynier Rezydent) 
 
    - posiadający wykształcenie wyższe techniczne 
    - posiadający doświadczenie zawodowe:  
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      minimum 15-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi sprawujących nadzór     
      inwestorski w tym: 
      co najmniej 6 lat przy realizacji inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, 
      co najmniej 1 raz pełnił funkcję Inżyniera Rezydenta lub Kierownika Zespołu nadzoru 
      inwestorskiego przy realizacji zakończonej inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej o 
      wartości robót nie mniejszej niż 20 000 000zł 

 
b) Specjalista kluczowy nr 2: Menedżer kosztów 
 
    - posiadający wykształcenie wyższe techniczne 
    - posiadający doświadczenie zawodowe: 
      minimum 5-letnie doświadczenie w rozliczaniu robót budowlano-montażowych, w tym co  
      najmniej 3 lata na stanowisku związanym z rozliczaniem robót budowlano-montażowych z 
      zakresu gospodarki wodno-ściekowej, sporządzaniem sprawozdań i raportów finansowych. 
 
 
c) Specjalista kluczowy nr 3: Inspektor nadzoru –specjalista w zakresie robót konstrukcyjno-
budowlanych 
 
    - Zamawiający wymaga, aby Specjalista posiadał uprawnienia do kierowania robotami 
      budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
      Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
      budownictwie Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
      budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 
      aktualne zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego. 
    - posiadający doświadczenie zawodowe:  
      minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  
      lub kierowaniu robotami w ww. specjalności, w tym: 
     co najmniej 1raz pełnił funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót  
      przy realizacji zamówienia polegającego na budowie, przebudowie lub rozbudowie 
      oczyszczalni ścieków 
 
d) Specjalista kluczowy nr 4: Inspektor nadzoru – specjalista w zakresie robót instalacyjnych i 
sieci sanitarnych 
 
  -   Zamawiający wymaga, aby Specjalista posiadał uprawnienia do kierowania robotami 
      budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
      wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem 
      Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie  samodzielnych funkcji 
      technicznych w budownictwie Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne 
      uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
      oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego. 
   - posiadający doświadczenie zawodowe:  
      minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu robotami w ww. specjalności przy   
      realizacji, z zakresu gospodarki wodno-ściekowej  w tym: 
      co najmniej raz pełnił funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót przy  
      realizacji  zamówienia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, przy czym 
      łączna długość obu rodzajów sieci nadzorowanych w ramach jednej umowy wynosiła co najmniej 
      25 km.  
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e) Specjalista kluczowy nr 5: Inspektor nadzoru – specjalista w zakresie robót sieci, instalacji, 
urządzeń elektrycznych i automatyki 
 
  -   Zamawiający wymaga, aby Specjalista posiadał uprawnienia do kierowania robotami 
      budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
      elektroenergetycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 
      28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2006r. Nr 83, 
    poz. 578) lub odpowiadające im  ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
      podstawie wcześniej obowiązujących  przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na 
      listę właściwej izby samorządu zawodowego. 
    - posiadający doświadczenie zawodowe:  
      minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  
      lub kierowaniu robotami w ww. specjalności, w tym: 
      co najmniej raz pełnił funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót  
      przy realizacji zamówienia polegającego na budowie, przebudowie lub rozbudowie 
      oczyszczalni ścieków  

 
 
f) Specjalista kluczowy nr 6: Inspektor nadzoru – specjalista w zakresie robót drogowych 
 
    
  - Zamawiający wymaga, aby Specjalista posiadał uprawnienia do kierowania robotami 

       budowlanymi w specjalności drogowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
       Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji  technicznych w  budownictwie 
       Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 
       zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o 
       wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego. 

-  posiadający doświadczenie zawodowe: 
   minimum 5-letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w w/w specjalności. 
 
 
g) Specjalista kluczowy nr 7: Specjalista –technolog w zakresie uzdatniania wody 
 
  - posiadający doświadczenie zawodowe: 
    minimum 10-letnie doświadczenie przy projektowaniu, realizacji lub eksploatacji stacji uzdatniania 

    wody, w tym brał udział w projektowaniu lub realizacji co najmniej 2 stacji  uzdatniania wody o 
    przepustowości co najmniej 5000m³/ dobę 
 
 
h) Specjalista kluczowy nr 8: Specjalista – technolog oczyszczania ścieków 
   
 - posiadający doświadczenie zawodowe: 
   minimum 10-letnie doświadczenie przy projektowaniu, realizacji lub eksploatacji stacji uzdatniania 

   wody, w tym brał udział w projektowaniu lub realizacji co najmniej 2 oczyszczalni ścieków co 
   najmniej 15 000m³/ dobę 
 
 

Zamawiający nie dopuszcza wskazania do pełnienia więcej niż jednej z w/w funkcji przez jedną osobę. 

 

Zamawiający wymaga obecności  wskazanych specjalistów kluczowych podczas realizacji Kontraktów 

na roboty budowlane na terenie budowy lub w biurze Inżyniera o którym mowa w pkt 6.8  w wymiarze i 

terminach wyznaczonych lub zaakceptowanych przez Zamawiającego. W przypadku gdy 
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Zamawiający uzna, że intensywność prac wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu jest 

niewystarczająca, Zamawiający może zażądać codziennej obecności wszystkich specjalistów a 

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest bezwarunkowo zapewnić pracę personelu w żądanym przez 

Zamawiającego okresie. 

W/w osoby muszą być w tym czasie w pełni dyspozycyjne i zaangażowane wyłącznie do realizacji 

niniejszego zamówienia. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do podpisania stosownych umów z 

powyżej wskazanymi specjalistami. 

 

Inżynier Kontraktu, aby wypełnić swoje zobowiązania, powinien posiadać wysoko wykwalifikowany 

personel, posiadający wiedzę, doświadczenie, umiejętności i uprawnienia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

Inżynier powinien zaangażować zespół ekspertów posiadających multidyscyplinarną wiedzę 

inżynierską, zdolny do wykonania swoich obowiązków jako Inspektorowie Nadzoru zgodnie 

z wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. 

Inżynier powinien określić swoje własne potrzeby do wykonania całej usługi będącej przedmiotem 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zatrudnić cały niezbędny personel 

wymagany do efektywnego i skutecznego wykonania prac. 

 

Inżynier powinien wyposażyć swój zespół ekspertów i inspektorów w niezbędne wsparcie i techniczną 

pomoc innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwej implementacji tego Kontraktu 

i Kontraktów na Roboty (tj. np.: uprawniony geodeta, kosztorysant, ekspert ds. inżynierii ruchu, 

doradca prawny, hydrogeolog, ekspert od zabezpieczenia przeciwpożarowego, inżynier materiałowy, 

inżynier automatyk, inżynier drogowy, ekspert od spraw bezpieczeństwa itp.).  

Dodatkowo w przypadku personelu nie władającego językiem polskim, Inżynier powinien zapewnić 

odpowiedniego tłumacza  w celu efektywnego wdrożenia kontraktu. 

Koszty operacyjne i wynagrodzenia całego personelu muszą być ujęte w cenie oferty. 

Przedstawiona lista kluczowego personelu może nie być wyczerpująca i może zostać uzupełniona 

przez Inżyniera. Lista ta powinna być traktowana jako minimalne wymagania Zamawiającego do 

niezawodnego wypełnienia obowiązków Inżyniera. 

Podczas nieobecności jakiegokolwiek specjalisty kluczowego, wynikającej z urlopu lub choroby, 

Inżynier Kontraktu ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy 

specjalisty dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót kontraktowych. Takie zastępstwo będzie 

zaproponowane uprzednio na piśmie wraz z CV do zaaprobowania przez Zamawiającego. 

Uwaga:  

Miejscem pracy personelu Inżyniera Kontraktu jest Gmina Andrychów, województwo małopolskie, 

Polska. 

Należy jednak przewidzieć konieczność krótkotrwałych wyjazdów na konsultacje m.in. do siedziby 

Instytucji Pośredniczącej II Stopnia, Ministerstwa Środowiska (SUZ) lub Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego, jeśli zajdzie taka potrzeba.  

Koszty takich wyjazdów będą pokrywane przez Inżyniera Kontraktu. 
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6.8 Biuro i sprzęt Inżyniera Kontraktu 
Inżynier Kontraktu powinien zapewnić specjalistom odpowiednie wsparcie i wyposażenie.                          

W szczególności powinien zapewnić wystarczające zabezpieczenie administracyjne, sekretariatu                 

i tłumaczeniowe (o ile będzie wymagane) tak, aby specjaliści mogli skoncentrować się na ich 

głównych obowiązkach.  

Inżynier w ramach kontraktu na usługi zapewni zespołowi specjalistów Biuro o odpowiednim 

standardzie. Biuro musi posiadać dostęp do telefonu (faksu) oraz stałego łącza internetowego. 

Biuro będzie się składać m.in. z pomieszczenia ze stanowiskami pracy co najmniej dla kluczowych 

specjalistów spełniające odpowiednie przepisy BHP. 

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany na czas wykonywania zamówienia zorganizować swoje Biuro na 

terenie miasta Andrychów, gwarantując bezpośrednie, szybkie i sprawne współdziałanie z 

Zamawiającym i Wykonawcą podczas realizacji Projektu. 

W związku z powyższym wymaganiem Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić stosowny lokal, 

a koszty z tym związane (czynsz, opłaty telekomunikacyjne, urządzenie i wyposażenie lokalu, 

ubezpieczenie itp.) będą poniesione w całości przez Inżyniera Kontraktu. 

Inżynier Kontraktu wyposaży i uruchomi swoje biuro, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy 

dotyczącej niniejszego zamówienia. 

Inżynier Kontraktu zapewni również swojemu personelowi środki transportu wymagane do realizacji 

prac oraz zakwaterowanie w pobliżu miejsca realizacji Umowy. 

Koszty te będą wliczone w cenę oferty. 

Inżynier Kontraktu zapewni na własny koszt ubezpieczenie wszystkich osób, którymi się posługuje od 

następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Inżynier Kontraktu zapewni profesjonalną ochronę swojego biura. Koszty te będą wliczone w cenę 

oferty. 

 

6.9 Wymagania specjalne 
Wymagana jest ścisła koordynacja pomiędzy realizacją Kontraktów na roboty a pracą istniejących 

odcinków kanalizacji i oczyszczalni ścieków oraz wodociągu i SUW, jak również koordynacja w 

zakresie inżynierii ruchu, zapewniająca płynność komunikacyjną na terenie gminy Andrychów 

w okresie trwania robót. 

Inżynier Kontraktu, w zakresie wyposażenia technicznego, powinien zapewnić sprzęt komputerowy, 

który zostanie zainstalowany w lokalu Inżyniera w celu sprawnego wykonywania obowiązków 

Inżyniera.  

Platforma sprzętowa ma zagwarantować obsługę przetwarzania wszystkich dokumentów papierowych 

na elektroniczne oraz zapewniać bieżącą bezpieczną archiwizację dokumentów  

i wszelkich treści w postaci elektronicznej. 

Koszty wyposażenia lokalu będą wliczone w cenę oferty.  

 

Nie dopuszcza się zakupu wyposażenia w imieniu Zamawiającego lub przekazania tego wyposażenia 

Zamawiającemu na zakończenie realizacji Umowy. 

 

 

 

 



Część III – Opis przedmiotu zamówienia 

Nazwa zamówienia: „Inżynier Kontraktu w ramach projektu „Budowa i Modernizacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów” 
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6.10 Wymagania i inne ustalenia organizacyjno-techniczne 
 
Cała dokumentacja techniczna przygotowana przez Zamawiającego jest dostępna tylko  

w języku polskim.  

Wszystkie dokumenty sporządzone przez Inżyniera Kontraktu powinny być napisane w języku polskim 

i stosować się do polskich przepisów. 

 

 
 
 


