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1. Informacje podstawowe

1.1 Kraj Beneficjenta
Rzeczpospolita Polska

1.2 Tytut projektu
,Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno — Sciekowej w Gminie Andrychéw”

1.3 Zakres projektu

Projekt obejmuje inwestycje zlokalizowane na terenie miasta i gminy Andrychéw, polegajace na:
- modernizacji i rozbudowie oczyszczalni sciekéw w Andrychowie,

- budowie nowych sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Andrychow,

- modernizacji rurociggu tranzytowego D500 Czaniec - Andrychéw

- modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Andrychowie.

2. Strony zaangazowane w Projekt

Sektorowy Urzednik Zatwierdzajacy (SUZ) odpowiedzialny za wdrazanie Funduszu Spéjnosci w
imieniu Ministerstwa Srodowiska: Sekretarz Stanu Ministerstwa Srodowiska
ul. Wawelska 52/54, 00 — 922 Warszawa

Instytucja Wdrazajaca:
Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (WFOSiGW)
ul. Kanonicza 12, 31-002 Krakéw

Beneficjent Koncowy i Jednostka Kontraktujaca:
Zakitad Wodociggow i Kanalizacji Spétka z o.0.
ul. Stefana Batorego 68, 34-120 Andrychow

3. Informacje ogolne o projekcie.

Przedsiewziecie dotyczy:

budowy sieci kanalizacyjnej, na obszarze dotad nieskanalizowanym oraz modernizacje systemu
zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekbw na obszarze aglomeracji Andrychéw o réwnowaznej
liczbie mieszkancow PLMP014.

- Wpisuje sie w gtéwny cel Priorytetu | POIiS, jakim jest rozbudowa infrastruktury wodno-$ciekowej
warunkujacej rozwdj gospodarczy, oraz w cele szczeg6towe tj.: wyposazenie (do konca 2015 r.)
aglomeraciji powyzej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji, oczyszczalnie $ciekbw oraz zapewnienie
odpowiedniej jakosci wody pitne;j.

- Ma na celu zapewnienie skutecznych iefektywnych systeméw zbierania i oczyszczania $ciekow
komunalnych oraz uzdatniania i dystrybucji wody, w tym takze ochrony srodowiska — majgcych wptyw
na rozwoj gospodarczy regionu, a tym samym na tworzenie nowych miejsc pracy.

- Przyczyni sie posrednio do realizacji zadan wyznaczonych w KPOSK oraz do osiggniecia
nastepujacych dyrektyw srodowiskowych Unii Europejskiej:
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. dyrektywa 91/271/EWG — poprzez realizacje Krajowego Programu Oczyszczania Sciekow
Komunalnych

. dyrektywa 75/440/EWG — poprzez realizacje programow poprawy jakosci wéd przeznaczonych
do zaopatrzenia ludnosci w wode do picia,

. dyrektywy 76/464/EWG — poprzez realizacie zadan zwigzanych 2z ograniczeniem
odprowadzania do wod substancji niebezpiecznych w tym programu redukcji substancji
niebezpiecznych z listy Il do dyrektywy,

. dyrektywa 2000/60/WE- ramowa dyrektywa wodna.

Beneficjentem Projekiu jest podmiot $wiadczacy ustugi wodno-Sciekowe w ramach realizacii
obowigzkéw wiasnych gminy Andrychéw Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w
Andrychowie. Przedsiewziecie zapewni kompleksowe wyposazenie w system kanalizacji zbiorczej
powyzej 90% docelowego wyposazenia.

Projekt pn.: ,Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Sciekowej w Gminie
Andrychow” jest zgodny z zatozeniami polityki Polski i Unii Europejskiej w zakresie ochrony
srodowiska oraz zgodny z celami wyznaczonymi w Programie Operacyjnym Infrastruktura
i Srodowisko, w ramach ktérego bedzie realizowane.

2. Przedmiot projektu:

Przedmiotem projekiu jest wyposazenie miejscowosci (podstawowych jednostek osadniczych)
lezacych w granicach administracyjnych gminy Andrychéw w sie¢ kanalizacji sanitarnej, modernizacja
oczyszczalni sciekdbw w Andrychowie, przeksztatcenie oczyszczalni $Sciekébw w Inwatdzie w
przepompownie, budowa kolektoréw ttocznych doprowadzajacych scieki z terenu miejscowosci Inwaid
do oczyszczalni sciekow w Andrychowie, modernizacja stacji uzdatniania wody Olszyny oraz remont
rurociggu wodociagowego Czaniec-Andrychéw.

Projekt realizuje cele Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych, ktéry przyczynia sie
do wypetnienia zobowigzan akcesyjnych, co nadaje mu charakter strategiczny.

3. Opis istniejacego systemu wodno - sciekowego- charakterystyka techniczna

3.1.Ujecia wody

Woda pobierana jest z dwdch uje¢ wlasnych (,Olszyny” z Wieprzowki oraz ,Targaniczanka” z
Targaniczanki).

Ujecie ,,Olszyny”

Woda z ujecia pobierana jest w nastepujacy sposob:

Pod dnem koryt wody, prostopadle do biegu potoku utozone sg 2 perforowane rurociggi kamionkowe,
obsypane zwirem. Woda przefiltrowana przez zwir wnika do rurociggu i doprowadzana jest
grawitacyjnie do pompowni w Olszynach.

Proces technologiczny uzdatniania prowadzony jest w budynku pompowni i ogranicza sie do filtracji na
filtrach pospiesznych oraz dezynfekcji podchlorynem sodu.

Wskutek w/w procesu uzdatniania wody otrzymuje sie wode do picia o dobrych parametrach
fizykochemicznych i bakteriologicznych, ale podchloryn sodu wptywa na pogorszenie wskaznikéw
organoleptycznych.
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Uzdatniona woda przepompowywana jest do zbiornikébw wyréwnawczych znajdujacych sie na
Panskiej Gorze o tacznej pojemnosci 1800 m°.

Wydajno$é ujecia waha sie 5000-7000 m®/d.

Ujecie wody ,Olszyny , posiada | i Il strefe ochrony sanitarnej.

Ujecie wody ,. Targaniczanka”

Ujecie wody wykonane w 1975r jest ujeciem drenazowym ujmujacym wode z potoku Targaniczanka.
Pod dnem koryta wody, prostopadle do biegu potoku utozone jest 5 perforowane rurociggéw
kamionkowych, obsypanych zwirem. Woda przefiltrowana przez zwir wnika do rurociagu i
doprowadzana jest grawitacyjnie do pompowni studziennej d=2,5m. Dolna czes$¢ studni stanowi
zbiornik wyrdwnawczy oraz w niej znajdujg sie pompy gtebinowe. Woda pompowana jest rurociggiem
d=200mm na stacje uzdatniania Olszyny. Ujecie wody ,Targaniczanka” posiada | i Il strefe ochrony
sanitarnej.

Stacja Uzdatniania Wody (SUW) Olszyny

W Stacji do uzdatniania wody wykorzystywana jest technologia zainstalowana tu w latach 60- tych.
Opiera sie ona na wykorzystaniu w procesie uzdatniania wody prymitywnych filtréw piaskowych.
Stosowanie tej metody powoduje znaczne problemy z uzyskaniem wody pitnej o metnosci spetniajacej
normy dopuszczalnosci do spozycia. Problem ten jest charakterystyczny dla obszaru gminy
Andrychow, korzystajgcej z wody z rzek gorskich, ktore charakteryzujg sie tendencjg do wzbierania w
okreslonych porach roku. Powoduje to zwiekszong metnosé wody surowej. Sytuacja taka skutkuje
okresowym przekraczaniem dopuszczalnego parametru metnosci wody- we wrzesniu 2007 r.
wystapita metnos¢ wody o parametrze 17,9 (przy czym parametrem dopuszczalnym jest 1). Metoda ta
nie likwiduje réwniez wystepowania w uzdatnionej wodzie bakterii clostridium, ktore jesli wystepuja
moga powodowac choroby u ludzi. Nastepnie woda zostaje poddana dezynfekcji bakteriologicznej za
pomoca podchlorynu sodu. Tak uzdatniona woda w 100% zdatna do picia, jest ttoczona 4 pompami do
zbiornika na Panskiej Gérze. Ze zbiornika tego, woda ptynie w dét do Andrychowa, Inwatdu i w strone
Zagornika.
Drugim zrédtem wody jest rzeka Sofa. Wode z tego ujecia Andrychéw kupuje od spétki ,Aqua” Bielsko
Biata. Woda kupowana jest juz uzdatniona i gromadzona jest w zbiorniku w Czancu, a z niego ptynie
w do6t do Andrychowa, Roczyn, Brzezinek, Targanic i Sutkowic-tegu.
Do podwyzszania ci$nienia i przetaczania wody w catym systemie stuzy 5 pompowni: 2 pompownie w
Roczynach, 2 w Andrychowie na os. Jana Pawta Il i Zwirki i Wigury, w Sutkowicach-Bolecinie na ul.
Miynskie;.
3.2.Zbiorniki Wyréwnawcze
Sie¢ wodociggowa ZWiK w Andrychowie wspotpracuje z nastepujacymi zbiornikami wyrownawczymi:

« ,Panska Géra” w Andrychowie

« ,Sosina” w Czancu

+ ,Roczyny-Polana”

o ,Zagoérnik”

+ w Inwatdzie
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Zbiornik ..Panska Goéra”
Zbiornik ten o tacznej pojemnosci 1800m? jest zbiornikiem poczatkowym-przeptywowym.
Spetnia on nastepujace zadania :

» gromadzi wode dostarczong z ujeé

* wyréwnuje dostawy wody w czasie zmiennych ich rozbioréw
* wyréwnuje cisnienia w obszarze zasilania

» gromadzi zapas wody na wypadek pozaru lub na czas awarii

» petni role zbiornika kontaktowego wody z srodkiem dezynfekujacym
Zbiornik ten obstuguje wschodnig cze$¢ Andrychowa oraz sotectwa: Zagornik, Inwatd, cze$¢ Sutkowic-

tegu.

Zbiornik ,,Sosina”

Zbiornik w Czancu jest zbiornikiem sieciowym, przeptywowym usytuowanym na rurociggu d=500mm.
Doprowadzajgcym wode uzdatniong, kupowang z Przedsiebiorstwa ,Aqua” Bielsko-Biata.

Pojemno$é zbiornika wynosi 1000m°, jest zbiornik zelbetowy obsypany ziemia.

Woda do zbiornika podawana jest pod cisnieniem 1,4MPa i po rozprezeniu w zbiorniku, grawitacyjnie
sptywa do pompowni Zwirki i Wigury w Andrychowie.

Zbiornik zaopatruje w wode zachodnig cze$¢ Andrychowa oraz sotectwa: Roczyny, Brzezinka,
Targanice, Sutkowice-teg.

Zbiornik ,,Roczyny-Polana”

Jest to zbiornik zelbetowy, terenowy o pojemnosci 300m® potozony w sotectwie Roczyny.

Zbiornik jest zbiornikiem zapasowo-wyréwnawczym dla wsi Roczyny oraz stanowi komore czerpng
pompowni hydroforowej ,Roczyny-Polana”, kiora zasila w wode czes¢ gérng wsi Roczyny oraz
sotectwa: Brzezinka, Targanice Gérne i czes¢ Sutkowic-kLegu. Zbiornik ten zasilany jest ze zbiornika
»308ina” przez przepompownie Roczyny |

Zbiornik ,,Zagornik ”
Jest to zbiornik zelbetowy, terenowy o pojemnosci 300m? potozony w sotectwie Zagornik.

Zbiornik ten zasilany jest w wode grawitacyjnie ze zbiornika ,Panska Gora” i petni wytgcznie role
komory czerpnej dla hydrofornii ,Zagornik”.

Zbiornik w Inwatdzie

Jest to zesp6t 2 zbiornikéw stalowych o pojemnosci 100+50 m? zasilanych grawitacyjnie .
Sa to zbiorniki dla 2 uje¢ awaryjnych ,Ostry Wierch” i ,PKP” dla czesci sotectwa Inwatd.
Cate sotectwo jest zasilane ze zbiornika ,Panska Gora”.

3.3.Pompownie i hydrofornie — charakterystyka techniczna

Pompownia wody na ujeciu ,.Targaniczanka”
Pompownia zlokalizowana w studni betonowej d=2500mm, przettacza wode do SUW ,Olszyny”.
Pompownia sktada sie z 2-ch pomp gtebinowych o wydajnosci 40-120 m*h kazda.

Pompownia wody na ujeciu ,,Olszyny”
Przettacza wode uzdatniong ze stacji Olszyny do zbiornika ,Panska Goéra”.
Sktada sie z 3-ch pomp o wydajnosci 125-160 m*/h kazda oraz 1 pompy o wydajnosci 216 m*/h.

Pompownia os. Zwirki i Wigury w Andrychowie
Sktada sie z 4 pomp o wydajnosci po 60 m3/h kazda.

Nazwa zaméwienia: ,Inzynier Kontraktu w ramach projektu ,Budowa i Modernizacja Gospodarki Wodno-Sciekowej w Gminie Andrychéw”
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Hydrofornia na ul. Parkowej w Andrychowie
Sktada sie z 1 zestawu hydroforowego w ktérego sktad wchodza 3 pompy typu ICL/MRP-3 o
wydajnosci 8-12 m*/h kazda.

Hydrofornia Roczyny
Sktada sie z 1 zestawu hydroforowego w ktérego sktad wchodza 3 pompy typu 65PJM-250 o
wydajnosci 36-48 m*/h kazda.

Hydrofornia Polana potozona we wsi Roczyny

Sktada sie z 2 zestawow hydroforowych:

| zestaw to 4 pompy typu CR16/30 o wydajnosci 13 m®h kazda
Il zestaw to 3 pompy typu CR4/50 o wydajnosci 32 m*/h kazda

Hydrofornia we wsi Zagornik

Sktada sie z 3 zestawow hydroforowych:

| zestaw to 3 pompy typu ICL 45-50 i 1 pompa ICL 45-50
Il zestaw to 4 pompy typu ICL 30-32

Il zestaw to 2 pompy typu ICL 10-50 i 1 pompa ICL 4-60

3.4.Sie¢ wodociagowa

System wodociggéw obstuguje obecnie ok. 85% mieszkancow Gminy tj. okoto 35.000 mk,
a na terenie Miasta Andrychdw — blisko 100 %. Istniejaca sie¢ miejska ma charakter pierscieniowy.
Wodociagi  komunalne  gminy  Andrychow, zarzadzane przez Zakiad  Wodociggow
i Kanalizacji sp. z 0.0. dostarczajg wode dla mieszkancow miejscowosci: Andrychéw, Brzezinki,
Inwatd, Roczyny, Sutkowice, Targanice, Zagérnik.

Natomiast mieszkancy Rzyk pobieraja wode z wodociagu Spotki Wodnej w Rzykach.

Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji w Andrychowie wttacza dziennie do swojej sieci wodociggowej o
dtugosci ponad 343 km ok. 6,5 min litréw wody.

Zaklad Wodociggow i Kanalizacji w Andrychowie eksploatuje obecnie ogétem 343,0 km sieci
wodocia%owej, z ktérg wspétpracuje m. in. 5 pompowni oraz 6 zbiornikdw wody o tgcznej pojemnosci
3625 m.”.

Do sieci jest podtgczonych okoto 4967 szt przytaczy o dtugosci 176,7 km.

Sie¢ ta mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

rodzaj sieci:

« magistralna - 13,7 km

e rozdzielcza - 167,9 km

o przytacza - 161,4 km
rodzaj materiatu:

. stal - 20,0 %

o zeliwo szare - 4,0 %

» azbesto-cement - 0,5%

. PVC - 40,5 %

. PE - 35,0 %
strukture wiekowa:

« dob5lat - 5,0 %

« 5do15lat - 65,0 %

+ 15do 30 lat - 20,0 %

+ 30do 60 lat - 10,0 %
strukture srednic:

« do©@63mm - 44,0 %

Nazwa zaméwienia: ,Inzynier Kontraktu w ramach projektu ,Budowa i Modernizacja Gospodarki Wodno-Sciekowej w Gminie Andrychéw”
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e @63 mm - 2,5 %
e (80do90 mm - 7.5 %
e« ©100do110mm - 23,0 %
e ©@125do 160 mm - 13,0 %
e 200 mm - 4,0 %
e @250 mm - 0,5 %
e @300 mm - 0,5 %
e @400 mm - 1,0 %
e @500 mm - 4,0 %

3.5.0czyszczanie sciekow

Oczyszczalnia sciekéw dla miasta Andrychowa zlokalizowana jest w miescie Andrychéw, przy ul.
Batorego. Potozona jest nad rzekg Wieprzéwka przy granicy z miejscowoscia Wieprz. Odbiornikiem
oczyszczonych sciekdw z istniejacej oczyszczalni jest rzeka Wieprzowka, ktéra nalezy do I-ej klasy
czystosci wod. Oprocz miejscowosci Andrychéw do oczyszczalni sciekdéw doprowadzane sa Scieki z
miejscowosci: Brzezinka, Inwatd, Roczyny, Rzyki, Sutkowice-Bolecina, Sutkowice- Leg, Targanice,
Zagormik.

Ponadto na terenie zlewni oczyszczalni sciekdw potozone sg zaktady przemystowe:

- Andrychowskie Zaktady Przemystu Bawetniczego ,,Andropol”

- ZASEAW Zaktad Przyczep i Naczep Sp. z 0.0.

- Andrychowska Fabryka Maszyn S.A.

Scieki miejskie i wody opadowe w okresie pogody deszczowej doprowadzane sg dwoma kolektorami
do komory przelewowej, z ktérej to komory nadmiar Sciekdow w sytuacjach awaryjnych moze by¢
odprowadzany do odbiornika. Na terenie oczyszczalni znajduje sie studnia zbiorcza wod
deszczowych, sciekéw i wod ociekowych z terenu oczyszczalni oraz pompownia do oprézniania tej
studni. Z komory $ciekowej kierowane sg rurociggiem o $rednicy 1000mm do budynku krat. W
budynku krat rurocigg przechodzi w koryto, ktérym scieki doprowadzane sg do poszczegdinych krat.
Po przeptynieciu przez kraty Scieki doprowadzane sg do dwdch komoér piaskownika napowietrzanego
z kieszeniami do oddzielania ttuszczu. Po piaskowniku $cieki korytem otwartym doprowadzane sg do
rozdzielacza przez osadnikami wstepnymi.

W rozdzielaczu nastepuje rozdziat sciekbw na poszczegdlne osadniki wstepne (3szt.). Do koryta
pomiedzy piaskownikiem a rozdzielaczem przed osadnikami wstepnymi wprowadzone sa scieki i wody
opadowe z terenu oczyszczalni. Po osadnikach wstepnych, scieki korytem otwartym doprowadzone sg
do przelewu nadmiarowego, gdzie nastepuje zrzut sciekdw o rozcienczeniu wiekszym od 1:1. Nadmiar
sciekbw mechanicznie oczyszczonych odprowadzany jest do odbiornika. Pozostata ilosé sciekéw
doptywa do studni zbiorczej przy pompowni sciekéw. Oddzielnym przewodem doprowadzane do tej
studni sg scieki przemystowe z AZPB. Na terenie oczyszczalni zrealizowany zostat uktad obiektéw do
wyréwnywania i usredniania sciekow przemystowych z AZPB. Obecnie wyréwnane i usrednione scieki
doprowadzane sg do osadnikow  Sciekdw przemystowych, a z osadnikdéw przemystowych
doprowadzane sg do studni zbiorczej sciekow przy pompowni, gdzie nastepuje mieszanie ze sciekami
miejskimi. Z pompowni S$cieki przettaczane sg do rozdzielacza $ciekéw przed komorami osadu
czynnego. W rozdzielaczu nastepuje réwnomierny rozdziat sciekéw do poszczegdlnych komér osadu
czynnego (4szt). Z komér osadu czynnego po biologicznym oczyszczeniu $cieki odprowadzane sa
korytem otwartym poprzez pomiar do kolektora odptywowego sciekéw oczyszczonych do Wieprzowki.
Osad oddzielony w osadnikach wtérnych jako osad recyrkulowany zawracany jest do komér osadu

Nazwa zaméwienia: ,Inzynier Kontraktu w ramach projektu ,Budowa i Modernizacja Gospodarki Wodno-Sciekowej w Gminie Andrychéw”
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czynnego. Nadmiar osadu jako osad nadmierny usuwany jest z obiegu. Skratki zatrzymane w kratach
gromadzone sa w zbiorniku do tego celu przeznaczonym, kt6ry usytuowany jest w poblizu budynku
krat. Skratki sg wapnowane na okres przewiezienia ich do miejsca unieszkodliwiania (sktadowisko
odpaddw). Natomiast ttuszcze zatrzymane sg w zblokowanych z piaskownikiem komorach flotacji skad
wybierane sg za pomoca chwytaka i transportowane do zbiornika na skratki, gdzie podlegajg
kompostowaniu

Mechaniczna oczyszczalnia sciekéw - charakterystyka istniejacych obiektow

Budynek krat

W budynku krat zainstalowane sa trzy kraty ptaskie z mechanicznym zgarnianiem skratek typu
KMP/1200-1 o rozstawie pretdw B=20mm. Szerokos¢ kraty B=1200mm, gtebokos¢ kanatu
Hk=1400mm, max przeptyw sciekow Q=0,66m3/s (zatozono prace dwdch krat, trzecia natomiast
stanowi rezerwe). Do transportu krat przy ich montazu czy demontazu zostat wciggnik z napedem
elektrycznym o udzwigu 500kg.

Hala dmuchaw

W hali dmuchaw zainstalowane sg cztery dmuchawy typu TK 10-W.

Charakterystyka techniczna:

- wydajnosé Q= 10,7-15 Nm3/min

- nadcisnienie A=0-1,0 m H20

- ilo$¢ obrotéw h= 735 obr./min

- ilos¢ wody zasilajgcej Q= 10dm3/min

- silnik Se 225 M8 o mocy N-22kW.

Do transportu dmuchaw zainstalowany zostat wciggnik WSP-1,0. Dmuchawy te przeznaczone sg do
napowietrzania piaskownika i do usuwania piasku z lejow piaskownika za pomocg podnos$nika wodno-
powietrznego.

Piaskownik napowietrzany

Piaskownik napowietrzany jest obiektem przeznaczonym do usuwania piasku i usuwania ttuszczu i
czesci ptywajacych. Piaskownik wyposazony jest w zgarniacz piasku, ktéry obstuguje komory
piaskownika i komory do oddzielania ttuszczu i czesci ptywajacych. Zgromadzony piasek w lejach
piaskownika w formie pulpy przettaczany jest przy pomocy podnosnikoéw wodno powietrznych do
zbiornika piasku. Zatrzymany ttuszcz w czesci flotacyjnej zgarniany jest do koryt na poczatku i koncu
piaskownika, z ktérych odptywa do studzienek przeznaczonych do gromadzenia ttuszczu i czesci
ptywajacych. Z w/w studzienek ttuszcz i czesci ptywajace sg wybierane i gromadzone w zbiorniku na
skratki.

Zbiornik na piasek
Zbiornik sktada sie z 3 komoér. Odcieki z piaskownika odprowadzane sg do kanalizacji na terenie
oczyszczalni.

Zbiornik na skratki
Zbiornik o wymiarach 5,60m x 21m, zbiornik ten podzielony jest na 7 kwater.

Nazwa zaméwienia: ,Inzynier Kontraktu w ramach projektu ,Budowa i Modernizacja Gospodarki Wodno-Sciekowej w Gminie Andrychéw”
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Rozdzielacz sciekoéw przed osadnikami wstepnymi
Jest to Zzelbetowa okragta studnia o $rednicy D= 2,5 m. Scieki doprowadzane sa korytem do pionowej

rury centralnej znajdujacej sie w srodku rozdzielacza. W dolnej czesci studni znajduja sie rurociagi
odchodzace do poszczegoinych osadnikdw.

Osadniki wstepne

Osadniki wstepne radialne typu OR-30/2- 3szt.

Wymiary:

- $rednica D= 30,0 m

- gtebokos¢ skrajna H= 2,0 m

- gtebokos¢ srodkowa Hi= 2,70 m

- gtebokos¢ leja osadowego Hi= 2,03 m

- $rednica kolumny centralnej osadnika Vcz= 940 m3

- objetos¢ leja osadowego VI=9,94 m

Zaktadany czas zatrzymywania sciekéw w osadnikach wstepnych:
- pogoda bezdeszczowa t= 1,74 h Qhdsr= 1623 m3/h

- pogoda deszczowa t= 1,29 h Qhdsr= 2183 m3/h

Przelew burzowy (hadmiarowy)

Na korycie doprowadzajacym scieki z osadnikow wstepnych do studni zbiorczej przy pompowni
Sciekéw zrealizowany zostat przelew, na ktérym zatozono, ze nastapi zrzut sciekbw mechanicznie
oczyszczonych w ilosci wiekszej od przeptywu Qhmax+150% wdd przypadkowych w stosunku do
Qdsr. Bezposrednio za przelewem na korycie doprowadzajacym $cieki do studni zbiorczej znajduje sie
zastawka, ktéra umozliwia catkowite odciecie doptywu Sciekéw do czesci biologicznej lub ograniczenie
ilosci doptywajacych sciekdw po oczyszczalni mechanicznej do komor osadu czynnego.

Osadniki $ciekéw przemystowych z AZPB

Do oczyszczalni miejskiej scieki przemystowe z AZPB doprowadzane sg oddzielnym kanatem. Przed
wprowadzeniem tych sciekow do oczyszczalni biologicznej scieki te podlegajg usrednieniu i
wyréwnaniu w zbiornikach wyrownawczych i usredniajagcych. Wyréwnane i usrednione scieki
doprowadzane sg do osadnikow Sciekdw przemystowych. Osadniki te sa osadnikami o przeptywie
poziomym z mechanicznym zgarnianiem osadu. Skfadajg sie z czterech komér:

- czynna objetosc¢ jednej komory V=245 m3

- gtebokos¢ robocza H=2,70- 2,05 m

- dtugos¢ I= 28,0 m

- szerokos¢ B= 4,0 m

- objetos¢ catkowita czterech komor Ve= 980 m3

Kazda komora wyposazona jest w oddzielny zgarniacz osadu. Scieki z osadnikéw doprowadzane sa
do studni zbiorczej przy pompowni. Osad odprowadzany jest do studzienek zlokalizowanych przy
kazdej komorze.

Pompownia sciekéw
Pompownia sciekdw przeznaczona jest do przettaczania sciekéw ze studni zbiorczej do wyniesionego
rozdzielacza sciekéw przed komorami osadu czynnego. llos¢ zainstalowanych agregatow

Nazwa zaméwienia: ,Inzynier Kontraktu w ramach projektu ,Budowa i Modernizacja Gospodarki Wodno-Sciekowej w Gminie Andrychéw”
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pompowych-5szt., w tym jedna pompa stanowi rezerwe. Wydajnos$¢ pompowni- ok. Q= 1875 m3/h
(praca trzech pomp).

Biologiczne oczyszczanie sciekow

Rozdzielacz sciekéw i komora przed komorami osadu czynneqo

Rozdzielacz sciekdéw i komora zasuw zblokowane sg przy pompowni $ciekéw. Rozdzielacz skiada sie
z pieciu oddzielnych komér. Do poszczegolnych komér Scieki ttoczone pompami i rozprowadzane sg
rurociggami do komér osadu czynnego.

Komory osadu czynnego

Dwie podwdjne komory o konstrukcji zelbetowej napowietrzane aeratorami powierzchniowymi (8szt.).
Scieki doprowadzane sa rurociggami z rozdzielacza i komory zasuw. Odptyw $ciekéw odbywa sie
przelewami do koryta zbiorczego, a nastepnie do osadnikow wtérnych. Do komor doprowadzany jest
osad powrotny.

Osadniki wtérne

Dwa osadniki radialne o srednicy d= 40 m i gtebokosci skrajnej 3,0 m. pojemnos¢ czynna Vcz= 2 x
2953 m3, czas zatrzymania w osadnikach wtérnych dla przeptywu miarodajnego t=2,84 h (dla pogody
bezdeszczowej).

Osad zgarniany jest zgarniaczem ze zgrzebtem ciggtym ze wspomaganiem przeznaczony jest do
zgarniania osadu do leja osadowego, a nastepnie pompowany za pomocg pomp znajdujgcych sie w
pompowni osadu powrotnego i nadmiernego. Scieki oczyszczone z osadnikéw wtérnych
odprowadzane sg korytami odptywowymi.

Pompownia osadu powrothego i hadmiernego
Pompownia osadu powrotnego i nadmiernego przeznaczona jest do recyrkulacji (zawracania) osadu
wtérnego do komér osadu czynnego. llos¢ zainstalowanych agregatéw pompowych 5 szt.

3.6.Schemat technologiczny przeptywu osadow

Przeptyw osadu biologicznego nadmiernego
Osad nadmierny odprowadzany jest do studni zbiorczej Obj7 i dalej ze sciekami i wodami osadowymi

przettaczany jest do koryta przez osadnikami wstepnymi.

Przeplyw osadu wstepnego
Osad wstepny odprowadzany jest z osadnikéw wstepnych do studni zbiorczej osadu. Ze studni
zbiorczej osad ten pompami przettaczany jest do zageszczaczy.

Przeptyw osadu przemystowego
Osad wydzielony w osadnikach sciekdéw przemystowy z AZPB odprowadzany jest do studni zbiorczej

osadu, do ktérego to studni odprowadzany jest rowniez osad wstepny lub zmieszany.

Przeptyw osadu przefermentowaneqo
Osad przefermentowany z komoér WKFZ odprowadzany jest na poletka osadowe obudowane lub do
stacji odwadniania osadu na wirowce dekantacyjnej (stacja mechanicznego odwadniania).

Nazwa zaméwienia: ,Inzynier Kontraktu w ramach projektu ,Budowa i Modernizacja Gospodarki Wodno-Sciekowej w Gminie Andrychéw”
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3.7.Charakterystyka obiektéw i urzadzen czesci osadowej oczyszczalni

Zageszczacze osaddw

Na Tereni oczyszczalni istniejg dwa zageszczacze grawitacyjne pionowe z dnem ptaskim wg
UNIKLARU-77.

- Srednica czesci cylindrycznej D= 9.0 m

- wysokos$c¢ catkowita czesci cylindrycznej He= 3,70 m

- wysokos$c¢ czesci stozkowej z zagtebieniem w dnie Hs= 1,24 m

- poziom max napetnienia 0,70 m ponizej korony zageszczacza

- pojemnosé czynna jednego zageszczacza wynosi Vi= 191 m3

Wyposazenie: mieszacze pretowe o napedzie elektrycznym.

Pompownia osadéw

Jest to obiekt wolnostojacy zwigzany z zageszczaniem osaddéw i procesem fermentacji osadéw w
komorach WKFZ. W pompowni znajdujg sie dwie pompy do przettaczania osadu wstepnego i
przemystowego ze studni zbiorczej do zageszczaczy, dwie pompy do przettaczania osadu
zageszczonego z zageszczaczy przez wymienniki ciepta do komér WKFZ oraz trzy pompy do
recyrkulacji osadu z komér WKFZ poprzez wymienniki ciepta. Pompy te pobierajg osad z I-szej
komory WKFZ i przettaczaja do Il-ej komory WKFZ.

W pompowni zainstalowane zostaty trzy spiralne wymienniki ciepta do odgrzewania osadéw typu
SWC-16. Przy normalnej pracy komér do pracy przyjeto dwa wymienniki.

Charakterystyka wymiennikdw:

- wydajnos¢ ciepta- 18800 kcal/h

- pow. ogrzewania- 16 m2

- natezenie przeptywu gq= 1420 dm3/min.

W czesci podziemnej pompowni osadow zostata wydzielona studnia do ktérej odprowadzany jest osad
wstepny lub zmieszany z osadnikbw wstepnych  osad przemystowy z osadnikéw Sciekéw
przemystowych z AZPB.

Wydzielone Komory Fermentacyjne Zamkniete

Jest to zasadniczy obiekt w procesie przerébki osadéw na drodze fermentacji metanowej. W procesie
fermentacji powstaje zmineralizowany osad oraz gaz profermentacyjny. Osad przefermentowany
odprowadzany jest na poletka osadowe lub do stacji odwadniania osadéw. Kazda z komér jest
zbiornikiem o konstrukcji zelbetowej. Zrealizowane zostaty dwie komory potaczone wspolnym szybem
instalacyjnym z klatkg schodowa. Komory te potaczone zostaty rurociggiem 300 mm tak, ze mogg one
pracowa¢ szeregowo. Osad surowy zaszczepiony osadem z komory nr Il i podgrzany na
wymiennikach cieptg doprowadzony bedzie do komory nr |. w szybie instalacyjnym zlokalizowane sa
pompy do mieszania zawartosci komoér ( po dwie pompy dla kazdej komory). Osad do mieszania
pobierany jest z potowy komoér po otwarciu zasuw. Osad ten ttoczony jest do goéry komor i
rozprowadzany dyszami do rozbijania kozucha. Znajdujg sie tu réwniez pompy do przettaczania osadu
z komory z I-szej do komory Il-ej. Pompami tymi osad przefermentowany moze by réwniez
przettaczany na poletka. W gérnej czesci koputy komoér WKFZ przewidziano po dwa otwory zamkniete
dzwonem konstrukcji stalowej z uszczelnieniem wodnym umozliwiajacym ujecie gazu i skierowanie go
rurociagiem do zbiornika gazu. Kubatura komér WKFZ wynosi 2 x 2050= 4100 m3.

Poletka osadowe obudowane

Poletka osadowe odbudowane przeznaczone sa do suszenia osadow Sciekowych powstajacych w
wyniku prowadzonego procesu oczyszczania sciekow. Poletka osadowe sktadajg sie z 24 kwater, do
ktérych doprowadzany jest osad. Rurociggi doprowadzajace osad do poletek zakonczone zostaty
studzienkami do ptukania rurociggéw osadowych

Nazwa zaméwienia: ,Inzynier Kontraktu w ramach projektu ,Budowa i Modernizacja Gospodarki Wodno-Sciekowej w Gminie Andrychéw”
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Schemat oczyszczalni $ciekdw w Andrychowie
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A Doptyw Sciekdw 11 Zageszczacze osadu 21b  Swieczka
B Zrzut z oczyszczalni 12 Wiaty magazynowe 22 Budynek administracyjno-socjalny
Sciekdw
1 Hala krat i dmuchaw 13 Pompownia osadu - wymiennikownia 23 Garaze
2 Piaskownik 14 Budynek energetyczny 24 Kottownia
3 Zbiornik piasku 15 Wydzielone komory fermentacyjne stopnia |24a Skfad opatu
pierwszego
4  Zbiornik skratek 16 Szyb instalacyjny 24b  Komin
5 Przelewy 17 Studnia zbiorcza $ciekdw 25 Laboratorium
6 Osadniki wstepne 18 Poletka osadowe 26 Warsztat
7 Pompownia Sciekow 19 Stacja mechanicznego odwadniania osadu 27 Zbiorniki $ciekéw przemystowych
surowych
7a Komora mieszania 20 Sktadowisko osadu odwodnionego 28 Pompownia $ciekow
przemystowych
8 Komory osadu czynnego |21 Zbiornik gazu 29 Osadniki Sciekéw przemystowych
z aeratorami
9 Pompownia osadu 21a Odsiarczalnik 30 Magazyn gtowny
nadmiernego i powrdét
10 Osadniki wtérne 31 Parking

Oczyszczalnia Sciekéw w Inwaldzie

Uzupetnieniem systemu oczyszczania sciekéw w gminie Andrychdéw jest istniejgca w Inwatdzie, w
zlewni rzeki Stawki, hydrobotaniczna (trzcinowa) oczyszczalnia $ciekéw, obstugujgca scieki
odprowadzane przez ok. 320 mieszkancow miejscowosci Inwatd. Utylizacja $ciekdw socjalno-
bytowych w prezentowanej oczyszczalni odbywa sie wg metody Kickutha, polegajacej na ich
przesaczaniu przez odizolowane od podioza, spreparowane, rodzime ztoze glebowe, kt6re porasta
Phragmites communis. Utylizacja sciekdéw odbywa sie w strefie korzeniowej roslin poprzez aktywizacje
filtra glebowego. Posadzona trzcina ma na celu transport tlenu do ryzosfery, rozluznienie (poprzez
rozwiniety system korzeniowy) struktury poditoza glebowego i zwiekszenie wspoétczynnika filtracii,
wzrost organizméw edafonu (gtéwnie bakterii tlenowych), intensyfikacje pobierania makro- i
mikroelementoéw glebowych. Dzieki temu w catej gtebokosci ztoza glebowego zachodzg procesy
aerobowego i anaerobowego rozkitadu zwigzkéw chemicznych dostarczanych w postaci Sciekow
(mozaikowy efekt ryzosferyczny). Oczyszczalnia ta jest jednym z najwiekszych tego typu obiektow w
Polsce. Oczyszczalnia skiada sie z osadnika, 6 poletek trzcinowych, poletka osadowego oraz
infrastruktury towarzyszacej. Jednak ze wzgledu na niezaawansowany system oczyszczania
wystepujg tu problemy ze spetnieniem norm jakosci oczyszczanych sciekéw, gtownie jesli chodzi o
zwigzki zelaza, azotu amonowego, azotu ogdélnego.

Nazwa zaméwienia: ,Inzynier Kontraktu w ramach projektu ,Budowa i Modernizacja Gospodarki Wodno-Sciekowej w Gminie Andrychéw”
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4. Opis projektu ,,Budowa i modernizacja gospodarki wodno — sciekowej w gminie

Andrychow”

Projekt ,Budowa i modernizacja gospodarki wodno — Sciekowej w gminie Andrychéw” obejmuje Xl

kontraktdw na roboty budowlane.

Kontrakt | ,Roczyny — budowa kanalizacji sanitarnej”

Kontrakt II ,Roczyny ul. Podgoérska i ul. Polana — budowa kanalizacji sanitarnej”

Kontrakt Il ,Brzezinka Dolna — budowa kanalizacji sanitarnej”

Kontrakt IV ,rarganice” Zad.1- Targanice Dolne os. Francja — budowa kanalizacji sanitarnej i
Zad.2- Targanice etap Il — budowa kanalizacji sanitarnej”

Kontrakt V +Andrychow ul. Tkacka — budowa kanalizacji sanitarnej”

Kontrakt VI ,Zagornik — budowa kanalizacji sanitarnej”

Kontrakt Vil sInwatd — budowa kanalizacji sanitarnej”

Kontrakt VIl ~Sutkowice — budowa kanalizacji sanitarnej”

Kontrakt IX ,OS. Inwatd — montaz urzadzen do przepompowywania sciekéw w budynkach obecnej
oczyszczalni budowa kolektoréw ttocznych”

Kontrakt X »,Andrychéw — modernizacja oczyszczalni $ciekdéw”

Kontrakt XI ,Zad.1 — wodociag D500 — modernizacja wodociagu metodag reliningu” i ,Zad.2 —-SUW

Olszyny”.

Kontrakt | ..Roczyny — budowa kanalizacji sanitarnej”

Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjnym dla miejscowosci Roczyny
i przylegajacych czesci miejscowosci Targanice i Andrychéw. Scieki beds odprowadzane
grawitacyjnie do istniejacych sieci miasta Andrychéw i dalej do oczyszczalni sciekéw w Andrychowie.
Kanalizacja zapewni odprowadzenie sciekdw bytowo- gospodarczych w ilosci Qdsr= 116,9 m3/dobe.
Parametry okreslajace inwestycje :

- liczba mieszkancéw objetych projektem: 971 mk

- dtugos¢ projektowanej sieci: 12,31 km

w tym ilos¢ przykanalikéw - 172 szt.

- ilo$¢ pompowni: 2szt.

Nazwa zaméwienia: ,Inzynier Kontraktu w ramach projektu ,Budowa i Modernizacja Gospodarki Wodno-Sciekowej w Gminie Andrychéw”
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Kontrakt Il ,,Roczyny ul. Podgodrska i ul. Polana — budowa kanalizacji sanitarnej”

Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjnym dla ulic Podgorskiej i
Polana w miejscowosci Roczyny. Scieki beda odprowadzane grawitacyjnie do catego systemu
kanalizacji sanitarnej w Roczynach i dalej do oczyszczalni sciekéw w Andrychowie. Kanalizacja
zapewni odprowadzenie $ciekéw bytowo- gospodarczych w ilosci Qdsr= 16,7 m3/dobe.
Parametry okreslajace inwestycje :

- liczba mieszkancow objetych projektem: 80 mk

- dtugos¢ projektowanej sieci: 1,31 km

w tym ilos¢ przykanalikéw - 16 szt. dtugosci 444 m

- ilo$¢ pompowni - brak

Kontrakt Il ,,Brzezinka Dolna — budowa kanalizacji sanitarnej”

Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjnym dla wsi Brzezinka Dolna i
przylegajacych czesci wsi Targanice Dolne i Roczyny.
Scieki beda odprowadzane grawitacyjnie do istniejacych koncéwek sieci miasta Andrychéw i dalej do
oczyszczalni sciekédw w Andrychowie.
Kanalizacja zapewni odprowadzenie sciekdw bytowo- gospodarczych w ilosci Qdsr= 58,5 m3/dobe.
Parametry okreslajace inwestycje :

- liczba mieszkancoéw objetych projektem: 590 mk

- dtugos¢ projektowanej sieci: 9,88 km

w tym ilos¢ przykanalikéw - 118 szt. dtugosci 2138,2 m

- ilo$¢ pompowni: 1szt.

Kontrakt IV ,, Targanice Zad. 1 — Targanice DIn. os. Francja — budowa kanalizacji sanitarnej i
Zad. 2 — Targanice etap Il — budowa kanalizacji sanitarnej”

Llarganice Zad. 1 — Targanice DIn. os. Francja — budowa kanalizacji sanitarnej”
Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjnym dla czesci miejscowosci
Targanic. Scieki beda odprowadzane grawitacyjnie do istniejacej sieci przy ul. Diugiej w Sutkowicach i
dalej do oczyszczalni sciekow w Andrychowie. Kanalizacja zapewni odprowadzenie sciekdw bytowo-
gospodarczych w ilosci Qdsr= 12,4 m3/dobe.
Parametry okreslajace inwestycje :

- liczba mieszkancoéw objetych projektem: 16 mk

- dtugos¢ projektowanej sieci: 0,14 km

w tym ilos$¢ przykanalikdw - 2 szt. dtugosci 20 m

- ilo$¢ pompowni - brak

zZad. 2 — Targanice etap Il — budowa kanalizacji sanitarnej”
Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjnym dla czesci miejscowosci
Targanic i Sutkowic.
Scieki beda odprowadzane grawitacyjnie do istniejacej sieci w Sutkowicach i dalej do oczyszczalni
sciekdéw w Andrychowie.
Kanalizacja zapewni odprowadzenie sciekdw bytowo- gospodarczych w ilosci Qdsr= 102,6 m3/dobe.
Parametry okreslajace inwestycje :

- liczba mieszkancow objetych projektem: 855 mk

- dtugos¢ projektowanej sieci: 11,89 km

w tym ilos¢ przykanalikéw - 171 szt. dtugosci 3147,5 m

- ilo$¢ pompowni — brak
Nazwa zaméwienia: ,Inzynier Kontraktu w ramach projektu ,Budowa i Modernizacja Gospodarki Wodno-Sciekowej w Gminie Andrychéw”
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Kontrakt V ,,Andrychow ul. Tkacka — budowa kanalizacji sanitarnej”

Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjnym przy ul. Tkackiej.
Scieki beda odprowadzane grawitacyjnie do istniejacej sieci w Andrychowie.
Kanalizacja zapewni odprowadzenie sciekdw bytowo- gospodarczych w ilosci Qdsr= 6 m3/dobe.
Parametry okreslajace inwestycje :

- liczba mieszkancoéw objetych projektem: 40 mk

- dtugos¢ projektowanej sieci: 0,36 km,

w tym ilos¢ przykanalikéw - 8 szt. dtugosci 168 m

- ilo$¢ pompowni przydomowych: 4szt

Kontrakt VI ,,Zagoérnik — budowa kanalizacji sanitarnej”

Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w ukfadzie grawitacyjno-pompowym dla
miejscowosci Zagornik.
Scieki beda odprowadzane grawitacyjnie do istniejacej koncoéwki sieci miasta Andrychéw i dalej do
oczyszczalni sciekédw w Andrychowie.
Kanalizacja zapewni odprowadzenie sciekdw bytowo- gospodarczych w ilosci Qdsr= 88 m3/dobe.
Parametry okreslajace inwestycje :

- liczba mieszkancow objetych projektem: 885 mk

- dtugos¢ projektowanej sieci: 9,73 km

w tym ilos¢ przykanalikéw - 177 szt. dtugosci 1793 m

- ilo$¢ pompowni: 3 szt.

Kontrakt VIl ,.Inwatd — budowa kanalizacji sanitarnej”

Wies Inwatd potozona jest na wschéd od Andrychowa przy drodze nr 52 Bielsko-Biata Gtogoczow.
Przez teren wsi 0 uksztattowaniu ptasko-pagoérkowatym przeptywa potok Stawki.
Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjno-cisnieniowym dla wsi
Inwatd.
Scieki beda odprowadzane grawitacyjno-pompowo do istniejacej oczyszczalni ktéra po modernizacii
przejmie funkcje pompowni centralnej do oczyszczalni w Andrychowie.
Kanalizacja zapewni odprowadzenie sciekdw bytowo- gospodarczych w ilosci Qdsr= 75 m3/dobe.
Parametry okreslajace inwestycje :

- liczba mieszkancoéw objetych projektem: 475 mk

- dtugos¢ projektowanej sieci: 6,36 km

w tym ilos¢ przykanalikdéw - 95 szt diugosci 1947,5 m

- ilo$¢ pompowni: 2szt

Kontrakt Vil ,,.Sutkowice — budowa kanalizacji sanitarnej”

Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjno-pompowym dla czesci
miejscowosci Sutkowic. Scieki beda odprowadzane grawitacyjnie do istniejacej sieci w Sutkowicach i
miasta Andrychow i dalej do oczyszczalni sciekéw w Andrychowie. Kanalizacja zapewni
odprowadzenie sciekdw bytowo- gospodarczych w ilosci Qdsr= 288,6 m3/dobe.
Parametry okreslajace inwestycje :

- liczba mieszkancow objetych projektem: 1920 mk

- dtugos¢ projektowanej sieci: 30,24 km

w tym ilos¢ przykanalikéw - 384 szt. dtugosci 9294,4 m

- ilo$¢ pompowni: 3szt.

Nazwa zaméwienia: ,Inzynier Kontraktu w ramach projektu ,Budowa i Modernizacja Gospodarki Wodno-Sciekowej w Gminie Andrychéw”
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Kontrakt IX ,.0$. Inwald — montaz urzadzen do przepompowni $ciekéw w budynku obecnej
oczyszczalni i budowa kolektorow ttocznych”

W ramach projektu planuje sie zmiane przeznaczenia istniejacej hydrobotanicznej oczyszczalni
sciekdéw w Inwatdzie poprzez montaz w ramach jej infrastruktury zbiornikéw z pompami stuzacymi do
przettaczania cieczy zanieczyszczonych - budowa ttoczni sciekow o powierzchni zabudowy ok. 10m2
oraz budowa nowego przytacza elektrycznego dla potrzeb ttoczni. W celu umozliwienia transportu
sciekébw do oczyszczalni sciekow w Andrychowie projekt zaktada budowe 3,86 km kolektorow
ttocznych d=125/160 mm z polietylenu doprowadzajgcych scieki z terenu Inwatdu do oczyszczalni w
Andrychowie. Odbiornik $ciekéw bedzie stanowita zaprojektowana sie¢ kanalizacyjna wezta ,Panska
Gora”. Kolektory tego wezta odprowadzajg $cieki do istniejacej pompowni Andrychow- Lenartowicza.

Kontrakt X ,,Andrychow — modernizacja oczyszczalni sciekow

Modernizacja oczyszczalni Sciekdéw w Andrychowie polega na przebudowie obiektéw wedtug trybu

»zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiotowe zadanie obejmuje:

- sporzadzenie projektu wstepnego i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiajgcego;

- sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepiséw:
opinii, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe;

- sporzadzenie projektu wykonawczego;

- wykonanie robét budowlanych;

- dostawa i montaz wyposazenia technologicznego, sprzetu i maszyn na podstawie powyzszych
projektéw;

- dostawa i montaz systemu zasilania obiektowego w energie elekiryczng, sterowania, AKPIA i
monitorowania standéw pracy przebudowanych, zmodernizowanych Ilub rozbudowanych oraz
ewentualnie budowanych nowych obiektéw, z odwzorowaniem sygnatéw w budynku gdzie
zlokalizowana jest dyspozytornia oczyszczalni (na podstawie wykonanego projekitu);

- dostawa kompletnego wyposazenia BHP, p.poz, wyposazenia konserwacyjnego;

- przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajgcego;

- przeprowadzenie préb i badan wymaganych dla oczyszczalni (w tym rozruchu technologicznego)
oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych 2z przekazaniem oczyszczalni w uzytkowanie
Zamawiajgcemu.

Przewidywany zakres prac modernizacyjnych obejmuje nastepujace obiekty oczyszczalni:
- Czes$¢ mechaniczng

- Czes¢ biologiczng

- Przerébke osadéw sciekowych

- Obiektéw instalacji biogazu

- Pozostatych obiektéw oczyszczalni

Parametry oczyszczalni po dokonanej modernizagji

Przepustowo$¢ w dtugim okresie bezdeszczowym - Qgq= 12 500 m*/d,
Przepustowo$¢ czesci mechanicznej oczyszczalni w okresie deszczowym - Qgq = 22 000 m°/d,

Parametry $ciekéw oczyszczonych

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 91/271/EWG

Nazwa zaméwienia: ,Inzynier Kontraktu w ramach projektu ,Budowa i Modernizacja Gospodarki Wodno-Sciekowej w Gminie Andrychéw”
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Kontrakt Xl ..Zad. 1 — wodociag D500 — modernizacja metoda reliningu i Zad. 2 — SUW Olszyny”

Zad.1 -wodociag D500- modernizacja wodociggu metoda reliningu”

Dtugosé planowanego remontu rurociggu przesytowego wynosi tacznie 3465 mb. Dodatkowo dtugosé
rurociagéw wymienianych na terenie wezta Czaniec Sosina to 50 mb. Planuje sie uzycie rurociagéw z
polietylenu system PE80 SDR11 PN12,5, kiére ukiadane bedg z rur w sztangach zgrzewanych
czotowo. Ponadto sie¢ prowadzona bedzie wewnatrz istniejgcego rurociaggu na wspornikach oraz
Srednica wynikajg z przeprowadzonej analizy hydraulicznej wynosi¢ bedzie DZ = 315 mm.

Istniejacy rurociag tranzytowy jest w ztym stanie technicznym. Naprawa jego bedzie odbywac sie
metoda re-linigu polegajaca na wprowadzeniu do istniejacej rury stalowej przewodu z PE o mnigjszej
Srednicy. Wodociag zaprojektowano z rur PE 80 SDR11 o s$rednicy zewnetrznej DZ315 mm. Prace
beda prowadzone odcinkowo poprzez wprowadzanie do istniejacej rury stalowej przewodu z PE. Na
zatomach, przy weztach sieciowych i w punktach posrednich przewidziano wykonanie wykopdw,
rozciecie i usuniecie rury stalowej na odcinku ok. 5 m umozliwiajgce prowadzenie prac oraz
wykonanie potaczen. Na dtugosci kilku kolejnych odcinkéw robét bedzie uktadany sukcesywnie
rurociag tymczasowy zapewniajacy zaopatrzenie w wode na czas prowadzenia robot. Prace bedg
odbywaty sie odcinkowo, a diugos¢ kazdego odcinka bedzie wynosi¢ ok. 100-150 m. Po jego
odstonieciu i oproznieniu z wody nastepuje czyszczenie mechaniczne ze ztogébw i rdzy oraz
przeptukanie. Natomiast na odcinkach tranzytowych rurocigg bedzie wciggany do rury stalowej na
ptozach do jego powierzchni w rozstawie co 2 m.

Zad.2- SUW Olszyny

Modernizacja stacji uzdatniania wody przeprowadzona bedzie poprzez zastgpienie dotychczasowej
technologii filtréw piaskowych nowoczesng metodg membranowego systemu filtracji, ktéry zapewnia
otrzymywanie wody doskonatej jakosci, skrocenie przestojéw i ograniczenie kosztow konserwacji i
utrzymania. Membranowy system filtracji niezawodnie usuwa niebezpieczne mikroorganizmy, ktére
moga by¢ odporne na chlor. Jest oszczedng metoda usuwania zanieczyszczen mechanicznych i
mikroorganizméw. System ten umozliwia prace przy maksymalnych wartosciach zametnienia wody
surowej, co jest szczegdlnie istotne w warunkach uzdatniania wody w Andrychowie. Jest to
technologia w petni automatyczna (zautomatyzowany proces regeneracji). System membramowej
filtracji sklada sie z 1 bloku modutéw zawierajacych 48 modutow. Blok wyposazony jest w RF i CIP
obstugujacy caty system jak i stacje kompresoréw. Poszczegolny blok sktada sie z:

" 1 pompy wody surowej,

" 1 pompy filtracji odwroconej ze zbiornikiem zawierajacym wszystkie wymagane zawory i
oprzyrzadowanie,
. 1 jednostki mycia chemicznego zawierajacg 1 CIP pompe, zbiornik magazynowy z

podgrzewaczem, wszystkie wymagane uktady do czyszczenia chemicznego, stacje dozowania (kwas
solny, zasada sodowa, podchloryn sodu),

" w petni zautomatyzowanego systemu PLC dla filtracji i regularnych regeneracji AS/RF, w petni
zautomatyzowanego czyszczenia chemicznego i ptukania,
. stacji kompresorow powietrza dla zestawu pneumatycznego i manualnej pracy wszystkich

zaworow- stosowany do procedury czyszczenia przedmuchem powietrza.

Nazwa zaméwienia: ,Inzynier Kontraktu w ramach projektu ,Budowa i Modernizacja Gospodarki Wodno-Sciekowej w Gminie Andrychéw”
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Dla zapewnienia poprawnego dziatania systemu filtracji membramowej musza by¢é spetnione
nastepujace wymagania:

wlot wody surowej musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami najlepszej technologii, gdyz do
systemu nie mogg by¢ zassane zadne zanieczyszczenia, ktére sedymentowaty w wodzie
surowej,

surowa woda musi by¢ przefiltrowana przez automatyczny filtr odmywalny o stopniu
zatrzymywania 200 do 400 mikrometréw, aby unikng¢ dostanie sie wiekszych czgstek
zanieczyszczen do zbiornika wody surowe;j,

wielko$¢ zbiornika wody surowej musi zapewni¢ co najmniej 1 godzine przebywania wody w
zbiorniku, jak réwniez zapewni¢ wstepne cisnienie 0,1 bar dla pomp zasilajgcych system
membramowej filtracji. Poziom wody surowej musi by¢ dostepny dla ciggtej kontroli pomiaru
przez standardowy sygnat 4-20 mA dostarczany do tbilicy sterujacej,

filtrat potrzebny do bezposredniej pracy bedzie magazynowany niedaleko systemu,

budynek konieczny dla roztadunku i posadownienia systemu konieczny jest otwér o wielkosci 3
x3m oraz miejsce posadownienia systemu musi by¢ przy otworze,

Scieki i zuzyte roztwory chemiczne muszg by¢ odprowadzane do kanalizacji zaktadowej za
pomoca rurociggu drenazowego

system ten bedzie wyposazony w system zdalnego sterowania przez potaczenie telefoniczne/
modemowe, dlatego wymagana jest linia ISDN.

4. Podstawowy cel dziatan Inzyniera Kontraktu

Podstawowym celem, do osiggniecia przez Inzyniera Kontraktiu w ramach niniejszego zaméwienia
jest:
4.1 nadzér nad realizacjg nastepujacych Kontrakidw na roboty w zakresie zarzadzania budowa,
wtagczajac obowigzki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane zgodnie z ustawg z dnia 7
lipca 1994r.Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zmian.) oraz aktami
wykonawczymi do tejustawy, projektami, pozwoleniami na budowe, jak réwniez innymi
wymaganiami wynikajacymi z Kontraktéw na roboty w tym z wszelkimi wymaganiami Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko dla | osi priorytetowej ,Gospodarka wodno-$ciekowa”
okreslajgcymi warunki i wymagania realizacji projektu ,Budowa i Modernizacja Systemu

Gospodarki Wodno-Sciekowej w Gminie Andrychow”.

Lp. | Numer kontraktu Nazwa zadania

1. Kontrakt Il ,Roczyny ul. Podgérska i ul. Polana — budowa kanalizacji sanitarnej”

2. Kontrakt VI ,2agornik — budowa kanalizacji sanitarnej”

3. Kontrakt VI ~Sutkowice — budowa kanalizacji sanitarnej”

4. Kontrakt X ,Andrychédw — modernizacja oczyszczalni sciekéw”

5. Kontrakt XI .Zad. 1 —wodocigg D500 — modernizacja wodociggu metodg reliningu” i
,Zad.2 — SUW Olszyny”

Nazwa zaméwienia: ,Inzynier Kontraktu w ramach projektu ,Budowa i Modernizacja Gospodarki Wodno-Sciekowej w Gminie Andrychéw”
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4.2 nadzér nad realizacja nastepujgcych Kontraktdw na roboty, obejmujacy administracyjne i
finansowe zarzadzanie Kontraktem, prowadzone zgodnie z procedurami Funduszu Spojnosci —
POIiS, polskimi regulacjami prawnymi i wymaganiami, ktére wynikaja z tego kontraktu, w
szczegolnosci zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz ustawg Prawo zaméwien publicznych.

Lp. Numer kontraktu Nazwa zadania
1. | Kontrakt | »,Roczyny — budowa kanalizacji sanitarnej”
2. | Kontrakt Il »-Roczyny ul. Podgérska i ul. Polana — budowa kanalizacji sanitarnej”
3. | Kontrakt Il .Brzezinka Dolna — budowa kanalizacji sanitarnej”
4. | Kontrakt IV .larganice” Zad.1- Targanice Dolne os. Francja — budowa kanalizacji

sanitarnej i Zad.2- Targanice etap Il — budowa kanalizacji sanitarnej”

5. | Kontrakt V +Andrychéw ul. Tkacka — budowa kanalizacji sanitarnej”

6. | Kontrakt VI »Zagornik — budowa kanalizacji sanitarnej”

7. | Kontrakt VII .Inwatd — budowa kanalizacji sanitarnej”

8. | Kontrakt VIII ~Sutkowice — budowa kanalizacji sanitarnej”

9. | Kontrakt IX ,08. Inwald — montaz urzadzen do przepompowywania $ciekdw w budynkach
obecnej oczyszczalni budowa kolektoréw ttocznych”

10. | Kontrakt X +Andrychdéw — modernizacja oczyszczalni $ciekéw”

11. | Kontrakt XI »Zad.1 —wodocigg D500 — modernizacja wodociggu metoda reliningu”i ,Zad.2

—-SUW Olszyny”.

4.3.W przypadku ponizej wskazanych Kontraktéw na roboty nadzor okreslony w pkt 4.1. nie bedzie
obejmowat nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

Przedmiotowe Kontrakty na roboty sg juz objete nadzorem inwestorskim.

Lp. | Numer kontraktu Nazwa zadania
1. | Kontrakt | »,Roczyny — budowa kanalizacji sanitarnej”
2. | Kontrakt llI ,Brzezinka Dolna — budowa kanalizacji sanitarnej”
3. | Kontrakt IV .larganice” Zad.1- Targanice Dolne os. Francja — budowa kanalizacji

sanitarnej i Zad.2- Targanice etap Il — budowa kanalizacji sanitarnej”

4. | Kontrakt V ,<Andrychéw ul. Tkacka — budowa kanalizacji sanitarnej”
5. | Kontrakt VII .Inwatd — budowa kanalizacji sanitarnej”
6. | Kontrakt IX ,0O$. Inwatd — montaz urzadzen do przepompowywania sciekéw w budynkach

obecnej oczyszczalni budowa kolektoréw ttocznych”

Nazwa zaméwienia: ,Inzynier Kontraktu w ramach projektu ,Budowa i Modernizacja Gospodarki Wodno-Sciekowej w Gminie Andrychéw”
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Na powyzej wskazanych zadaniach Inzynier Kontrakitu bedzie koordynowat czynnosci Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego, sporzadzat raporty, dokonywat weryfikacji merytorycznej i rozliczeh
finansowych Kontraktéw na roboty — zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego umozliwiajac
Zamawiajacemu prawidtowe i terminowe wykorzystanie srodkéw w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko uzyskanych w wysokosci 43 431205,87 zt i stanowiacych 61,7%
catkowitych kosztéw kwalifikowanych Projektu.

5. Ogolny zakres czynnosci Inzyniera Kontraktu

Inzynier Kontraktu bedzie wykonywat nastepujace czynnosci:

1. reprezentowanie interesow Zamawiajgcego,

2. zapewnienie profesjonalnego i kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi
robotami szczegétowo okreslonymi w pkt 4.1. zgodnie z ustawg Prawo budowlane i aktami
wykonawczymi do tej ustawy, w liczbie pracownikdéw niezbednych do sprawnego i prawidtowego
realizowania Kontraktu oraz koordynacji poszczegélnych robét

3. bezstronne i obiektywne uczestniczenie w procesie inwestycyjnym (Inzynier stoi na strazy
prawidtowo wykonanego kontrakiu, zgodnie z jego zapisami oraz obowiazujgcymi przepisami i
zasadami sztuki budowlanej; podejmuje bezstronne decyzje np. w sprawie roszczen Wykonawcy,
wydaje polecenia Wykonawcy zgodnie z zapisami kontraktu),

4. state konsultacje i doradztwo fachowe dla Zamawiajgcego, w tym:

- zarzadzanie finansowe - udziat w kwalifikacji kosztéw,

- zapewnienie zgodnosci robot z kontraktami,

- rzetelne raportowanie dajace wczesng analize zagrozen i wnioski w sprawozdaniach miesiecznych,

- biezaca sprawozdawczosé na podstawie wtasnej oceny,

- monitorowanie i kontrola zamierzonego w Projekcie efektu rzeczowego,

- monitorowanie i kontrola zamierzonego w Projekcie efektu ekologicznego,

- analiza ryzyka w zakresie nadzorowanych kontraktéw,

5. kontrola nad wtasciwym i terminowym wdrazaniem Kontraktéw na roboty oraz koordynacja dziatan
wszystkich podmiotéw uczestniczacych w Projekcie,

6. egzekwowanie przy wspotpracy z Zamawiajgcym postanowien wszystkich Kontraktow na roboty,

7. poddanie sie kontroli instytucji finansujacych

8. przestrzeganie postanowien Umowy na Inzyniera Kontraktu

9. prowadzenie, przechowywanie i archiwizowanie korespondencji z podmiotami biorgcymi udziat
w realizacji kontraktéw na roboty ze szczegdélnym uwzglednieniem wpiséw do dziennika budowy
ostrzezen, uwag i wnioskéw kierowanych do Wykonawcy mogacych by¢é dowodami w razie
ewentualnych sporéw, roszczen Wykonawcy, katastrof budowlanych itp.

10. w razie wystgpienia sporéw sgdowych z Wykonawcami wystepowania przed sadem np. w
charakterze swiadka oraz przedstawianie Zamawiajacemu na jego zadanie wszelkich dokumentéw i
informaciji dotyczacych Projektu i Umowy,

11. wykonywanie innych dziatan zmierzajacych do prawidtowego wykonania Umowy

W tym celu Inzynier Kontrakiu powinien ustanowi¢ system zapewniajgcy skuteczny nadzér nad
wykonawstwem robét oraz zarzadzaniem kontraktem, tj. kontrole pod wzgledem jakosci i ilosci,
monitorowanie postepow robdét i wydatkéw oraz administrowanie robotami.
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Przedmiot zaméwienia opisujg nastepujace nazwy i kody Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):

Gléwny przedmiot:

71540000-5 Ustugi zarzgdzania budowg
Dodatkowy przedmiot:

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
71353200-9 Ustugi opomiarowania

6. Szczegotowy opis zadan i obowigzkow Inzyniera Kontraktu
6.1 Faza realizacji rob6t budowlanych

1) zapewnienie prawa do korzystania z nieruchomosci w celu wykonywania robét budowlanych
objetych zakresem Projektu od oso6b trzecich, w przypadkach, w ktérych bedzie to konieczne dla
realizacji Kontraktébw na roboty (zawarcie w imieniu Zamawiajacego stosownych umoéw lub
uzyskanie stosownych oswiadczen),

2) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowg i pozwoleniami na budowe, obowigzujacymi przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz zapisami kontraktowymi,

3) petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami okreslonymi w Rozdziale 4 pkt 4.1 zgodnie z
ustawg Prawo budowlane. ( nadz6r musi byé prowadzony przez zespét specjalistéw posiadajacych
odpowiednie uprawnienia, wiedze i umiejetnosci gwarantujgce prawidtowe wykonania Kontraktéw
na roboty)

4) koordynowanie czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg Prawo budowlane
(dotyczy to réwniez Inspektora Nadzoru, kitéry sprawuje nadzér nad Kontraktami na roboty
okreslonymi w Rozdziale 4 pkt 4.3)

5) sprawdzanie i zatwierdzanie harmonograméw rzeczowo-finansowych sporzadzanych przez
Wykonawcow roboét, kontrolowanie postepu rob6t w stosunku do zatwierdzonych harmonograméw,
6) przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzajacych jakos¢ wykonanych

robot i zastosowanych materiatéw zgodnie z Kontraktem oraz dobrg sztukg budowlana,

7) zatwierdzanie materiatdbw budowlanych i instalacyjnych, urzadzen oraz dostaw, ktére majg by¢
wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa, sprawdzanie prawidtowosci dokumentow,
zezwolen, deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych, certyfikatéw itd., w celu unikniecia uzycia
materiatéw uszkodzonych lub nie majgcych polskich certyfikatéw,

8) sprawdzanie i odbieranie rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu,

9) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych,

10) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robo6t budowlanych, wigczajac w to roboty
tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce,

11) zatwierdzanie harmonogramu dostaw urzadzen i materiatbw na plac budowy ze szczegdlnym
uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodnosci z
dokumentacjg projektowa i/lub warunkami kontraktowymi,

12) wydawanie Wykonawcy robot, (kierownikowi budowy Ilub kierownikowi robét) polecen,
potwierdzonych wpisem wdzienniku budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidiowosci Iub
zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robot lub elementéw zakrytych,

oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodéw
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dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,

13) potwierdzanie faktycznego wykonania rob6t oraz usuniecia wad,

14) zadanie od Wykonawcy robd6t, dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosc
z projektem lub pozwoleniem na budowe,

15) organizowanie dodatkowych testéw jakosci przez specjalistyczne instytuty, jezeli jest to
niezbedne, za zgodg Zamawiajgcego,

16) sprawdzanie prawidtowosci i zgodnosci z warunkami Kontraktu oraz autentycznosci wszystkich
certyfikatéw, ubezpieczen, zabezpieczen, gwarancji, praw wtasnosci itd., za kitére Wykonawca jest
odpowiedzialny,

17) kontrola Wykonawcéw w zakresie zapewnienia realizacji robdt zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami BHP, p. poz., przepisami prawa pracy i ochrony zdrowia, wraz ze sporzadzaniem
informaciji i opinii dla Zamawiajacego,

18) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych oraz wyrobow i materiatéw budowlanych, a
w szczegoblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych niezgodnych z dokumentacja
projektowa, wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

19) nadzorowanie testow i akceptacje przeprowadzonych testéw i technologicznych rozruchéw
urzadzen iwyposazenia, oraz zlecanie i przegladanie instrukcji obstugi przygotowanych przez
Wykonawce do utatwienia przejecia urzadzen,

20) rekomendowanie Zamawiajagcemu wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, kiére mogag
okazac¢ sie niezbedne lub pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania robét budowlanych,
szacowanie i weryfikowanie robdt dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawce, w zakresie
rzeczowo-finansowym, uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczacych wartosci robot,
negocjowanie z Wykonawcg i pisemne rekomendowanie Zamawiajagcemu na biezaco wszystkich
robot spoza harmonogramu,

21) pisemne przygotowanie do zatwierdzenia przez Zamawiajacego propozycji zamowienia
dodatkowego lub uzupetniajacego, jezeli jego udzielenie jest niezbedne dla prawidtowej realizaciji
projektu wraz z:

- uzasadnieniem faktycznym, formalnym, prawnym i rzeczowym dowodzacym bezsporne spetnienie

przestanek okreslonych w ustawie Pzp do udzielenia zamodwienia,

- wyceng i/lub weryfikacjg wartosci zamowienia

- opisem przedmiotu zamowienia i istotnymi postanowieniami umowy

- przedtozeniem Zamawiajacemu w/w dokumentéw w terminie umozliwiajgcym udzielenie
zamOwienia w czasie i w sposOb gwarantujgcy prawidtowe wykonanie Kontraktu zgodnie z
przepisami ustawy Pzp i zatozeniami projektu,

22) pisemne przygotowanie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego propozycji jakichkolwiek zmian
(istotnych lub nieistotnych) w trakcie wykonywanych robo6t budowlanych w terminie do 7 dni od
powziecia o nich wiadomosci wraz z:

- uzasadnieniem przyczyny zmian w postaci protokotu koniecznosci kazdorazowo uwzgledniajgcym
o$wiadczenie uprawnionego projektanta wraz z podaniem kwot przekroczenia lub oszczednosci
naktadow inwestycyjnych w stosunku do pierwotnie zaplanowanych oraz potwierdzeniem
kwalifikowalnosci kosztéw,

23) przeprowadzanie z Wykonawca robot odbioréw czesciowych i koncowych ze szczegblnym
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uwzglednieniem rozruchéw technologicznych,

24) przygotowywanie i przeprowadzanie odbiorow gotowych obiektéw budowlanych i uczestniczenie w
przekazywaniu ich do uzytkowania,

25) egzekwowanie opracowania przez Wykonawce instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen oraz
dostarczenie jej w uzgodnionej ilosci egzemplarzy do Zamawiajacego,

26) organizowanie wraz z Zamawiajgcym cyklicznych narad koordynacyjnych na placu budowy (co
najmniej raz w miesiacu, a jesli zajdzie potrzeba Iub na zyczenie Zamawiajacego raz w tygodniu)
oraz przygotowanie notatek w celu umozliwienia podejmowania decyzji o kazdym zagadnieniu,
ktére wptywa na postep robdt, sporzadzanie protokotéw z narad koordynacyjnych i innych spotkan

organizowanych w trakcie realizacji Projektu, prowadzenie rejestru narad,

27) przeprowadzenie inspekcji korncowej i sporzadzenie Swiadectwa Przejecia, Listy Usterek i innych
dokumentdéw zwigzanych z warunkami kontraktu,

28) dokonanie oceny kompletnosci oraz zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem
istniejacym i dostarczenie jej do Zamawiajacego wraz z dokumentacjg dotyczacg nadzorowanych
robdt (wlgczajac w to ekspertyzy geodezyjne, sporzadzanie wydrukéw map) w formie i zakresie
uzgodnionym z Zamawiajgcym,

29) zapewnienie roboczych ttumaczen materiatow i dokumentdw, kitdére powstaly podczas realizacji
Umowy i Projektu na jezyk angielski, o ile bedzie to konieczne w kontaktach z instytucjami
finansujacymi,

30) opracowywanie okresowych raportéw o postepie robo6t oraz o postepie prac Inzyniera Kontraktu
zgodnie z Rozdziatem 6 pkt 6.5 Opisu przedmiotu zamodwienia.

31) przygotowanie w imieniu Zamawiajacego wnioskéw niezbednych do uzyskania wymaganych
ostatecznych decyzji administracyjnych (pozwolenie wodno-prawne, pozwolenie na uzytkowanie,
itp.),

32) zapewnienie, ze zakonczone roboty sg zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami
Kontraktow na roboty,

33) Scista wspoétpraca z nadzorem autorskim, archeologicznym i geologicznym zapewnionym przez
Zamawiajacego oraz innymi instytucjami, ktérych udziat w realizacji okaze sie niezbedny,

34) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen lub dyskusji kontraktowych i probleméw narastajacych
podczas robét, zapobieganie sporom i opéznieniom, gdy jest to wykonalne, z zastrzezeniem, iz podjecie
ostatecznej decyzji w powyzszych sprawach nalezy do Zamawiajacego,

35) przygotowanie dokumentow niezbednych do prowadzenia kontrakiéw na roboty — Inzynier jest
odpowiedzialny za przygotowanie i weryfikacje:

- przejsciowych swiadectw ptatnosci

- protokotdéw koniecznosci i negocjaciji

- protokotéw odbioru rob6t

- raportéw miesiecznych

- raportow kwartalnych i rocznych

- raportow dodatkowych

- raportu potwierdzajacego osiggniecie zaplanowanego efektu rzeczowego Projektu
- raportu Koncowego z prac Inzyniera

36) monitoring postepu Kontrakidw na roboty fgcznie z raportowaniem, biorac pod uwage oba
wskazniki: rzeczowy i finansowy,

37) wystawianie dowodow PT na rzecz Zamawiajgcego
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38) bezstronne i obiektywne uczestniczenie w procesie inwestycyjnym (Inzynier stoi na strazy
prawidtowo wykonanego kontrakitu, zgodnie z jego zapisami oraz obowigzujgcymi przepisami i
zasadami sztuki budowlanej; podejmuje bezstronne decyzje np. w sprawie roszczen Wykonawcy,
wydaje polecenia Wykonawcy zgodnie z zapisami kontraktu),

39) petnienie funkcji mediatora i rozjemcy w sporach — Inzynier prowadzi polubowne uzgodnienia w
przypadku zaistnienia konfliktu pomiedzy Wykonawca robét a Zamawiajacym,

40) obliczanie wysokosci kar umownych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Kontraktu
przez Wykonawce i przedstawianie ich do akceptaciji przez Zamawiajacego,

41) wykonywanie innych dziatan zmierzajacych do prawidtowej i terminowej realizacji Umowy w
zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi i zarzgdzania budowg

6.2. Okres Zgtaszania Wad

Po zakonczeniu robot podczas Okresu Zgtaszania Wad dla Kontraktu na roboty:

1) uczestniczenie w inspekcjach gwarancyjnych i udzielanie koncowych akceptacii,

2) egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcoéw,

3) wykonywanie przez Inzyniera podczas procesu usuwania wad zadan przewidzianych w fazie
realizacji rob6t budowlanych,

4) wydawanie Swiadectwa Wykonania i sprawdzenie Koncowego O$wiadczenia Wykonawcy

5) przygotowanie i wydanie Koncowego Swiadectwa Ptatnosci,

6) wydawanie zalecen dotyczacych zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kwot
zatrzymanych (dotyczy Wykonawcow Kontraktéw na roboty),

7) wykonywanie innych dziatan zmierzajacych do prawidtowej i terminowej realizacji Umowy w
zakresie dziatan objetych okresem zgtaszania wad.

6.3. Zadania i obowiazki Inzyniera Kontraktu w zakresie finansowym

1) udzielanie pomocy Zamawiajagcemu we wszystkich dziataniach zwigzanych z regutami wdrazania
Projektu, tj.:

- dotrzymywanie procedur zwigzanych z zarzadzaniem projektami Funduszu Spéjnosci, wigczajac
sporzadzanie i aktualizowanie planéw i harmonograméw Projektu,

- zarzadzanie finansowe,

- monitoring, raportowanie, audyty i finansowe rozliczenia Kontraktow na roboty,

- aktywne zarzadzanie ryzykiem Kontraktow na roboty,

2) wspotpraca z Zamawiajacym w przygotowywaniu niezbednych sprawozdan, raportdéw rzeczowych i
finansowych, wskaznikow postepu rzeczowego i finansowego robdét oraz innych opracowan
wymaganych przez instytucje finansujace,

3) rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontrakiéw na roboty zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczen
oraz stosowanymi regulacjami dla projektéw Funduszu Spéjnosci wspotfinansowanych przez Unie
Europejskg oraz powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa

4) kontrolowanie rozliczenia budowy

5) state konsultacje i doradztwo fachowe dla Zamawiajgcego, w tym:

- udziat w kwalifikacji kosztéw (zgodnos¢ z Decyzjg i Wytycznymi),

- zapewnienie zgodnosci rob6t z kontraktem,
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- rzetelne raportowanie dajace wczesng analize zagrozen i wnioski w sprawozdaniach miesiecznych,

- biezaca sprawozdawczosé na podstawie wtasnej oceny,

- monitorowanie i kontrola zamierzonego w Projekcie efektu rzeczowego,

- monitorowanie i kontrola zamierzonego w Projekcie efektu ekologicznego

6) przygotowanie rozliczenia finansowego Projektu i Kontraktéw na roboty

7) ustalanie i wyliczanie na potrzeby Zamawiajacego wysokosci kosztoéw kwalifikowanych i
niekwalifikowanych w ramach Kontraktéw na roboty oraz dla catego Projektu,

8) monitorowanie gwaranciji i /lub poreczen ( dotyczy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy),

9) monitorowanie wskaznikow Projektu,

10) ustalanie i okreslanie wartosci robét zgodnie z Kontraktem na roboty, wystawianie Przejsciowych i
Ostatecznych Swiadectw Platnosci ze szczegdlnym uwzglednieniem kwot zatrzymanych i zwrotu
zaliczki,

11) sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawionych przez Wykonawce zgodnie z Przejsciowymi
Swiadectwami Ptatnosci,

12) szacowanie i weryfikowanie rob6t jako uzupetniajgce i/lub dodatkowe zaproponowane przez
Wykonawcow, w zakresie wartosci rzeczowych i finansowych oraz opiniowanie ich zasadnosci,

13) wykonywanie innych dziatan zmierzajacych do prawidtowej i terminowej realizacji Umowy w zakresie

finansowym

6.4.0graniczenia zakresu obowigzkow Inzyniera Kontraktu

Inzynier Kontraktu nie bedzie miat prawa do:

1) wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanej Umowy, bez uzgodnienia z Zamawiajacym

2) zwolnienia Wykonawcow Kontraktéw na roboty z jakichkolwiek obowigzkéw czy odpowiedzialnosci
wynikajacych z kontraktow na roboty,

3) ograniczenia zakresu robo6t lub przekazania rob6t Wykonawcom innym niz ci, ktérzy zostali wskazani
w podpisanych kontraktach bez uzgodnienia z Zamawiajgcym,

4) zatwierdzania ewentualnych robot dodatkowych i/ lub uzupetniajgcych bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego,

5) zatwierdzania jakichkolwiek zmian (istotnych lub nieistotnych) w trakcie wykonywanych robét
budowlanych bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego,

6) bezposredniego kontaktu z Komisja Europejska, Instytucja Zarzadzajaca, Instytucjami
posredniczacymi | i Il stopnia, Instytucja Wdrazajaca, Instytucjg Certyfikujaca bez zgody
Zamawiajacego,

7) podejmowania czynnos$ci grozacych utrata czesci lub catoéci dofinansowania w ramach POIiS
w stosunku do maksymalnej kwoty dotacji jakg Zamawiajgcy jest w stanie uzyska¢ w ramach
mechanizmu POIiS.

6.5 Raportowanie

1. W ramach Umowy podpisanej z Zamawiajgcym Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do sktadania
nastepujacych raportéw:
1) Raportu Wstepnego,
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2) Raportow Miesiecznych,

3) Raportow Kwartalnych i Rocznych (zwanych tez Raportami Przejsciowymi),

4) Raportow Dodatkowych,

5) Raportu potwierdzajacego osiggniecie zaplanowanego efektu rzeczowego Projektu,
6) Raportu koncowego z prac Inzyniera

2. Raporty powinny zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje:

a) Raport wstepny
- czesé ogolna:
- date
- kolejny numer
- rozdzielnik dokumentu
- prezentacje jednostek bioracych udziat w zarzadzaniu Projektem
- podsumowanie raportu

- cze$¢ szczegotowa:

- krétki opis projektu ze wskazaniem celéw, dziatan oraz zaplanowanych produktéw i rezultatéw,

- informacje na temat prac przygotowawczych i mobilizacyjnych prowadzonych przez Inzyniera,

- szczegobtowe informacje na temat siedziby Inzyniera Kontraktu na terenie objetym Projektem z
podaniem adresu, telefonéw stacjonarnych i komérkowych oraz adreséw poczty elektronicznej
kluczowych specjalistow oraz Inzyniera Rezydenta,

- propozycje dziatan, organizacji i metodyki pracy Inzyniera, a w szczegélnosci lokalizacje i opis
biura, stosowanych urzadzen i oprogramowania, zasad komunikacji, szczegétowy wykaz
personelu wraz z informacjami na temat petnionych funkcji (wykaz ten w odniesieniu do
kluczowych specjalistow musi by¢ zgodny z tym wskazanym w ofercie)

- opis procedur zarzadzania kontraktem z uwzglednieniem zarzadzania ryzykiem kontraktowym

-ocena formalno prawna i merytoryczna dokumentacji technicznej posiadanej przez
Zamawiajacego wraz ze wskazaniem niezbednych uzupetnien

- wzory dokumentéw ( protokotow, raportéw, dokumentow rozliczeniowych, odbiorowych etc), ktére
Wykonawca rob6t bedzie zobowigzany przestrzegac i/lub sporzadzaé w celu prawidtowego
wykonania kontraktu,

- plan pracy Inzyniera Kontraktu wraz z harmonogramem

- spis zatacznikow

- kluczowe zataczniki w tym:

- oswiadczenie Wykonawcy o prawdziwosci zamieszczonych danych i informacji oraz o rzetelnym
opracowaniu raportu

b) Raport miesieczny
- czesé ogolna:
- date
- kolejny numer
- rozdzielnik dokumentu
- podsumowanie raportu
- prezentacje jednostek bioracych udziat w zarzadzaniu Projektem
- podsumowanie raportu
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- cze$¢ szczegotowa:
- krétki opis projektu ze wskazaniem celow, dziatan oraz zaplanowanych produktéw i rezultatéw
- opis postepu prac
- opis krytycznych czynnikéw realizacji umowy
- opis podjetych dziatan w zakresie zapewnienia prawidtowej realizacji umowy
- opis ryzyk realizacji kontraktu i ich skutkow wraz ze wskazaniem niezbednych do podjecia
dziatan minimalizujacych negatywny wptyw ryzyk
- wykaz zaangazowania poszczegélnych specjalistow wraz ze wskazaniem zrealizowanych
dziatan potwierdzonych listami obecnosci
- wykaz Przejéciowych Swiadectw Ptatno$ci
-wykaz zmian dokonanych w projekcie wraz ze szczeg6towym omoéwieniem wszystkich
sporzadzonych w tym zakresie protok6tow koniecznosci
- wykaz zmian w stosunku do umowy o dofinansowanie w ramach POIliS wptywajacych na
wysokos¢ mozliwego do uzyskania przez Zamawiajgcego dofinansowania bezzwrotnego w
ramach POIiS
- wykaz kosztow i wydatkow kwalifikowanych i niekwalifikowanych Projektu w podziale na
poszczegoblne kontrakty zgodnie z wiasciwymi wytycznymi i przepisami w tym zakresie
- harmonogram prac przewidzianych do realizacji w kolejnym miesigcu
- harmonogram ptatnosci na rzeczy wszystkich Wykonawcéw
- wykonane i zaplanowane wskazniki wykonania rzeczowego i finansowego dla Projektu,
- spis zatacznikow
- kluczowe zataczniki w tym:
- oswiadczenie Wykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia przez Podwykonawcow wraz
ze szczegotowym rozliczeniem zobowigzan wobec Podwykonawcéw
- oswiadczenie Wykonawcy o prawdziwosci zamieszczonych danych i informacji oraz o rzetelnym
opracowaniu raportu

c¢) Raporty kwartalne (3 miesiace danego kwartatu) i Raport roczny (synteza raportéw
kwartalnych z danego roku kalendarzowego)
- czesé ogolna:
- date
- kolejny numer
- rozdzielnik dokumentu
- prezentacje jednostek bioracych udziat w zarzadzaniu Projektem
- podsumowanie raportu
- cze$¢ szczegotowa:
- krétki opis projektu ze wskazaniem celow, dziatan oraz zaplanowanych produktéw i rezultatéw
- opis postepu prac
- opis krytycznych czynnikéw realizacji umowy
- opis podjetych dziatan w zakresie zapewnienia prawidtowej realizacji umowy
- opis ryzyk realizacji kontraktu i ich skutkéw wraz ze wskazaniem niezbednych do podjecia
dziatan minimalizujgcych negatywny wptyw ryzyk
- wykaz zaangazowania poszczegolnych specjalistow wraz ze wskazaniem zrealizowanych
dziatan potwierdzonych listami obecnosci
- wykaz Przejéciowych Swiadectw Ptatnosci
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-wykaz zmian dokonanych w projekcie wraz ze szczegétowym oméwieniem wszystkich
sporzadzonych w tym zakresie protokdtow koniecznosci
wykaz zmian w stosunku do umowy o dofinansowanie w ramach POIiS wptywajacych na
wysokos¢ mozliwego do uzyskania przez Zamawiajgcego dofinansowania bezzwrotnego w
ramach POIiS
wykaz kosztow i wydatkédw kwalifikowanych i niekwalifikowanych Projektu w podziale na
poszczegodlne kontrakty zgodnie z wtasciwymi wytycznymi i przepisami w tym zakresie
harmonogram prac przewidzianych do realizacji w kolejnym kwartale
harmonogram ptatnosci na rzeczy wszystkich Wykonawcow
wykonane i zaplanowane wskazniki wykonania rzeczowego i finansowego dla Projektu,
spis zatacznikow
kluczowe zatgczniki w tym:
oswiadczenie Wykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia przez Podwykonawcow wraz
ze szczego6towym rozliczeniem zobowigzan wobec Podwykonawcow
- oswiadczenie Wykonawcy o prawdziwosci zamieszczonych danych i informacji oraz o rzetelnym
opracowaniu raportu

d) Raport potwierdzajacy osiagniecie zaplanowanego efektu rzeczowego Projektu
- czes¢ ogolna:
- date
- rozdzielnik dokumentu
- prezentacje jednostek bioracych udziat w zarzadzaniu Projektem
- podsumowanie raportu
- cze$¢ szczegotowa:
- krétki opis projektu z indykatywnym wskazaniem celdéw, dziatan oraz zaplanowanych produktow
- poréwnanie zaplanowanych w umowie o dofinansowanie oraz osiggnietych produktow (efektu
rzeczowego)
- wykaz Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci
-wykaz zmian dokonanych w projekcie wraz ze szczegétowym omowieniem wszystkich
sporzadzonych w tym zakresie protok6tow koniecznosci
-wykaz zmian w stosunku do umowy o dofinansowanie w ramach POIiS wptywajacych na
wysokos¢ mozliwego do uzyskania przez Zamawiajgcego dofinansowania bezzwrotnego w
ramach POIiS
- opis krytycznych czynnikéw realizacji umowy
- opis podjetych dziatan w zakresie zapewnienia prawidtowej realizacji umowy
- opis ryzyk realizacji kontraktu wraz ze wskazaniem podjecia dziatan
- wykaz zmian w projekcie w stosunku do umowy o dofinansowanie w ramach POIiS wptywajacych
na wysoko$é mozliwego do uzyskania dofinansowania bezzwrotnego w ramach POIiS
- zaplanowane w umowie 0 dofinansowanie i wykonane wskazniki wykonania rzeczowego i
finansowego dla Projektu,
- wykaz kosztéw i wydatkow kwalifikowanych i niekwalifikowanych Projektu w podziale na
poszczegdlne kontrakty zgodnie z wtasciwymi wytycznymi i przepisami w tym zakresie
- spis zalacznikow
- kluczowe zataczniki w tym:
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- oswiadczenie Wykonawcy 0 otrzymaniu naleznego wynagrodzenia przez Podwykonawcow wraz
ze szczegbtowym rozliczeniem zobowigzan wobec Podwykonawcéw

- oswiadczenie Wykonawcy o prawdziwosci zamieszczonych danych i informacji oraz o rzetelnym
opracowaniu raportu

e) Raport koncowy z prac Inzyniera:
- czes¢ ogolna:
- date
- kolejny numer
- rozdzielnik dokumentu
- prezentacje jednostek biorgcych udziat w zarzadzaniu Projektem
- podsumowanie raportu
- czes$¢ szczegotowa:
- krétki opis projektu z indykatywnym wskazaniem celdw, dziatan oraz zaplanowanych produktow i
rezultatow
- porownanie zaplanowanych w umowie o dofinansowanie oraz osiagnietych produktow (efektu
rzeczowego) i rezultatéw (efektu ekologicznego)
- wykaz zmian dokonanych w projekcie wraz ze szczegétowym oméwieniem wszystkich
sporzadzonych w tym zakresie protokétéw koniecznosci
- wykaz zmian w stosunku do umowy o dofinansowanie w ramach POIiS wptywajacych na
wysokos¢ mozliwego do uzyskania przez Zamawiajgcego dofinansowania bezzwrotnego w
ramach POIiS
- opis krytycznych czynnikéw realizacji umowy
- opis podjetych dziatan w zakresie zapewnienia prawidtowej realizacji umowy
- wykaz zaangazowania poszczegélnych specjalistéw wraz ze wskazaniem zrealizowanych dziatan
potwierdzonych listami obecnosci
- wykaz zmian w projekcie w stosunku do umowy o dofinansowanie w ramach POIiS wptywajacych
na wysoko$é mozliwego do uzyskania dofinansowania bezzwrotnego w ramach POIiS
- wykaz Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci
-wykaz kosztow i wydatkow kwalifikowanych i niekwalifikowanych Projektu w podziale na
poszczegodlne kontrakty zgodnie z wtasciwymi wytycznymi i przepisami w tym zakresie
- zaplanowane w umowie o dofinansowanie i wykonane wskazniki wykonania rzeczowego i
finansowego dla Projektu,
- spis zatacznikow
- kluczowe zataczniki w tym:
- rozliczenie wynagrodzenia umownego w powigzaniu z wykonanymi ustugami
- oswiadczenie Wykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia przez Podwykonawcow wraz ze
szczegobtowym rozliczeniem zobowigzan wobec Podwykonawcow
- o$wiadczenie Wykonawcy o prawdziwosci zamieszczonych danych i informacji oraz o rzetelnym
opracowaniu raportu

3. Oznaczenia Raportéw, obejmujace w szczegdlnosci logo, logotypy i informacje o Projekcie i
uczestnikach musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie wytycznymi POIiS.

4. Forma, zawarto$¢ i terminy sporzadzania raportow musi by¢ zgodna z wymaganiami
Zamawiajgcego oraz wytycznymi obowigzujacymi w POIliS oraz zaleceniami Instytucii
Finansujacych. Zamawiajacy ma prawo do dowolnej modyfikacji oczekiwanej zawartosci i formatow
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raportdw zaréwno w $wietle mogacych ulec zmianie wymagan POIiS, jak i majac na uwadze
optymalny z punktu widzenia Zamawiajgcego spos6b monitorowania i kontroli prac Wykonawcy.
Wykonawca zostanie powiadomiony o zmianie zawartosci raportu obowigzujacej Wykonawce z 30
dniowym wyprzedzeniem.

5. Zaakceptowane przez Zamawiajacego raporty:

- Miesieczne i Kwartalne
- Potwierdzajacy osiggniecie zaplanowanego efektu rzeczowego Projektu
bedg stanowity podstawe do wystawienia faktury przez Inzyniera Kontraktu.

6. Raport Wstepny o ktorym mowa w pkt 2 a bedzie sporzadzony i ztozony do Zamawiajacego w
terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

7. Do raportu wstepnego powinny by¢ dotaczone wszystkie niezbedne zataczniki w celu rzetelnego
udokumentowania tresci raportu.

8. Zamawiajacy jest zobowigzany do zatwierdzenia ztozonego raportu lub zgtoszenia ewentualnych
uwag w terminie do 30 dni od jego otrzymania.

9. Raporty miesieczne o ktérych mowa w pkt 2 b bedg sporzadzane i sktadane do Zamawiajacego
za kazdy miesigc, najpozniej do 15 dnia kalendarzowego nastepnego miesiaca do czasu
zakonczenia robot budowlanych tzn. do dnia wydania Swiadectwa Przejecia dla zadania, na
ktérym najpdzniej zakonczg sie roboty budowlane.

10. Do raportu miesiecznego powinny by¢ dotaczone wszystkie niezbedne zatgczniki w celu
rzetelnego udokumentowania tresci raportu.

11. Zamawiajacy jest zobowigzany do zatwierdzenia ztozonego raportu miesiecznego lub zgtoszenia

ewentualnych uwag w terminie do 14 dni od jego otrzymania.

12. Raporty kwartalne o ktérych mowa w pkt. 2 ¢ beda sporzadzone i sktadane do Zamawiajgcego w
terminie do 15 dnia nastepnego miesiaca po zakonczeniu kwartatu kalendarzowego, kiérego
dotycza.

13. Raporty roczne o ktorych mowa w pkt. 2 ¢ bedg sporzadzone i sktadane do Zamawiajgcego
w terminie do 15 dnia nastepnego miesigca po zakonczeniu roku kalendarzowego, kidrego
dotycza.

14. Kazdy Raport kwartalny i roczny powinien zawiera¢ informacje analogiczne jak w raportach
miesiecznych dla catego okresu, ktérego dotyczy raportowanie.

15. Do raportu kwartalnego i rocznego powinny by¢ dotaczone wszystkie niezbedne zatgczniki w celu
rzetelnego udokumentowania tresci raportu.

16. Zamawiajacy jest zobowigzany do zatwierdzenia ztozonego raportu kwartalnego i rocznego lub
zgtoszenia ewentualnych uwag w terminie do 30 dni od jego otrzymania.

17. Raport potwierdzajacy osiagniecie zaplanowanego efektu rzeczowego Projektu o ktérym mowa w
pkt. 2 d bedzie sporzadzony i ztozony do Zamawiajacego nie pozniej niz z dniem uzyskania
prawomochego pozwolenia na uzytkowanie dla ostatniego kontraktu na roboty i rozliczenia
efektu rzeczowego.

18. Do raportu o ktérym mowa w pkt.17 powinny by¢ dotagczone wszystkie niezbedne zatgczniki w celu
rzetelnego udokumentowania tresci raportu, ktére umozliwiajg poprawne rozliczenie catego
Projektu przed Instytucjami POIiS oraz zapewnia mozliwo$¢ ubiegania sie o zaptate ptatnosci
koncowej przez Zamawiajgcego.

19. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé Zmawiajgcemu roboczg wersje raportu potwierdzajgcego
osiggniecie zaplanowanego efektu rzeczowego najp6zniej na dwa tygodnie przed uptywem terminu

okreslonego w pkt 17.
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20. Zamawiajacy jest zobowigzany do zatwierdzenia ztozonego raportu potwierdzajgcego osiggniecie
zaplanowanego efektu rzeczowego Projektu lub zgtoszenia ewentualnych uwag w terminie do 21
dni od jego otrzymania.

21. Raport o ktérym mowa w pkt 17 bedzie stanowit rozliczenie Inzyniera z jego wszystkich dziatan
podczas realizacji Umowy i musi zawiera¢ wszelkie niezbedne dane i dokumenty umozliwiajace
rozliczenie sie Zamawiajacego z wypetnienia warunkdéw umownych wynikajgcych z uzyskanego
przez Zamawiajgcego wsparcia finansowego ze srodkéw publicznych.

22. Raport koncowy z prac Inzyniera Kontraktu zostanie ztozony w terminie 15 dni kalendarzowych
od dnia wystawienia Koncowego Swiadectwa Platnosci dla zadania, dla ktérego najpozniej
zakonczy sie Okres Zgtaszania Wad.

23. Inzynier Kontrakiu jest zobowigzany do sporzadzenia Raportu Koncowego obejmujacy caty okres
Sswiadczenia ustug rowniez w przypadku rozwigzania, odstapienia lub stwierdzenia niewaznosci
Umowy.

24. Zamawiajacy jest zobowigzany do zatwierdzenia ziozonego raportu koncowego z prac Inzyniera
lub zgtoszenia ewentualnych uwag w terminie do 45 dni od jego otrzymania.

25. Inzynier Kontrakiu bedzie sporzadzat réwniez raporty dodatkowe lub pisemne wyjasnienia do
wczesniej ztozonych raportdw na kazde Zzadanie Zamawiajacego lub gdy sam uzna to za
niezbedne podczas realizacji Umowy.

26. Raporty dodatkowe powinny by¢ sporzadzone i ztozone do Zamawiajgcego niezwtocznie w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od dnia ich zgdania przez Zamawiajacego.

27. Do raportdéw dodatkowych lub uzupetnien do raportow powinny by¢ dotgczone wszystkie
niezbedne zatgczniki w celu rzetelnego udokumentowania tresci raportu z punktu widzenia celu
jakiemu maja stuzyc.

28. Inzynier Kontrakiu bedzie sporzadzat takze inne dokumenty jesli obowigzek ich sporzadzenia
wynika¢ bedzie z Umowy lub wymagan Funduszu Spojnosci, instytucji finansujacych lub na
zgdanie Zamawiajgcego.

29. Kazdy z wymienionych powyzej raportow wraz z zatacznikami sktadany bedzie do Zamawiajgcego
w 3 podpisanych egzemplarzach w jezyku polskim, jak réwniez w wers;ji elektronicznej na nosniku
CD lub DVD oraz za posrednictwem poczty elektronicznej ze standardowymi zabezpieczeniami
wedtug ustalonego rozdzielnika. Uzupetnienia raportow nastgpig na tych samych zasadach.

30. Ostateczng zawartos¢, szczegétowy format, odbiorcow przedktadanych raportow Inzynier
Kontraktu uzgodni z Zamawiajgcym. Format wersiji elektronicznej nie moze by¢ przygotowany dla
oprogramowania dedykowanego wytacznie dla Inzyniera i nie bedacego w posiadaniu
Zamawiajgcego a jego odbior oraz korzystanie z niego nie moze powodowac¢ dla Zamawiajgcego
zadnych dodatkowych komplikacji lub obcigzen finansowych. W szczegolnosci wszelkie teksty i
opisy beda zgodne z formatem ,DOC” popularnych pakietéw biurowych, harmonogramy,
zestawienia tabelaryczne w tym PSP oraz zestawienia PSP z formatem zgodnym z ,XLS”
popularnych pakietow biurowych, zatgczniki mapowe w formacie wektorowym i bitmapy.

31. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany kazdorazowo do uzupetnienia i/lub poprawienia:

a) raportow miesiecznych, kwartalnych, rocznych (punkt 6.2 ust. 2 lit. b i ¢) w terminie 7 dni od
dnia otrzymania uwag na pismie lub drogg elektroniczng od Zamawiajacego

b) raportu potwierdzajgcego osiagniecie efektu rzeczowego oraz raportu koncowego z prac
Inzyniera (punkt 6.2 ust. 2 lit. d i €) najp6zniej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag na
pismie lub droga elektroniczng od Zamawiajgcego.
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Na zadanie Zamawiajgcego, Inzynier Kontraktu uzupetni kazdorazowo raporty o stosowne

zatgczniki w zakresie umozliwiajgcym rozliczenie sie Zamawiajacego z wypetnienia warunkow

umownych wynikajacych z uzyskanego przez Zamawiajacego wsparcia finansowego ze srodkéw
publicznych.

Zamawiajgcy moze zgtasza¢ uwagi do kazdego z wyzej wymienionych raportow wielokrotnie przez

caty okres trwania Umowy a Inzynier zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni

od daty otrzymania uwag.

Zatwierdzenie raportu nastapi wytacznie przez ztozenie przez Zamawiajgcego stosownego

o$wiadczenia na pismie, ktorego tres¢ bedzie zawierata, co najmniej: nazwe, numer i date raportu,

zwrot ,zatwierdzam raport”, wskazanie zakresu zatwierdzenia, date i podpisy os6b uprawnionych.

Brak oswiadczenia Zamawiajacego oznacza brak akceptaciji raportu.

Termin zatwierdzania lub zgtaszania uwag przez Zamawiajacego, w stosunku do kazdego z

raportéw ma charakter instrukcyjny, a jego uptyw nie moze stanowi¢ podstaw do zgtaszania

jakichkolwiek roszczen przez Inzyniera.

Za doreczenie raportu uwazane bedzie otrzymanie przez Zamawiajgcego prawidtowo

sporzadzonego raportu w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD.

Raporty przesytane drogg elektroniczng majg charakter pomocniczy powinny by¢ jednak

doreczane nie pozniej niz w terminach wskazanych dla doreczen raportéw w wersji papierowe;.

Strony zobowigzane sa do niezwtocznego potwierdzenia otrzymania wzajemnej korespondenciji, w

tym otrzymania wiadomosci przesytanych za posrednictwem poczty elektronicznej.

Za potwierdzenie doreczenia uwazane bedzie:

1) pisemne potwierdzenie odbioru na kopii raportu, zawierajace date i podpis osoby uprawnionej
ze strony Zamawiajacego,

2) pisemne potwierdzenie odbioru na formularzu potwierdzenia odbioru wystawionym przez
operatora pocztowego lub kuriera, zawierajgce date i podpis oséb uprawnionych ze strony
Zamawiajgcego

Za potwierdzenie odbioru poczty elektronicznej uwazane bedzie wystanie systemowej wiadomosci

potwierdzajacej odbidr lub przestanie wiadomosci, z tresci ktérej wynika odbior.

Inzynier Kontrakiu zobowigzany jest do biezacego informowania Zamawiajgcego o stanie

zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy, jak i jego poszczegolnych elementdw.

Informacje o ktérych mowa w pkt 41 moga by¢ udzielane na zgdanie Zamawiajgcego lub z

inicjatywy Inzyniera.

Przekazanie informacji nastapi wedtug uznania Zamawiajacego w nastepujacych formach:

- bezposrednich kontaktow w siedzibie Zamawiajacego

- bezposrednich kontaktéw w biurze Inzyniera Kontraktu

- telefonicznie

- za pomocg poczty elektronicznej

Na zgdanie Zamawiajgcego Inzynier sporzadzi lub podpisze stosowng notatke stuzbowa.
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6.6 Obowiazki Zamawiajacego w zakresie wspotpracy z Inzynierem Kontraktu

Zamawiajacy udostepni lub dostarczy Inzynierowi Kontraktu po 1 egzemplarzu kopii
nastepujacych dokumentow ( o ile bedzie w ich posiadaniu)

. Wniosek o wsparcie przedsiewziecia w ramach Funduszu Spdéjnosci
. Studium Wykonalnosci
. Umowa na dofinansowanie Projektu
. Decyzja dotyczaca przyznania srodkéw pomocowych w ramach Funduszu Spoéjnosci,
. Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla Kontraktéw na roboty
. Istniejaca dokumentacja techniczna - projekty budowlane (zgodne z polskim prawem budowlanym)
oraz projekty wykonawcze bedace w posiadaniu Zamawiajgcego,
7. lIstniejgce pozwolenia na budowe oraz wszystkie posiadane przez Zamawiajgcego wymagane
pozwolenia i decyzje wydane przez odpowiednie Wtadze (dotyczace projektéw budowlanych),
8. Kontrakty na roboty budowlane wraz z zatgcznikami
9. Koncepcje rozwigzan technicznych i technologicznych, bedace w posiadaniu Zamawiajacego
10. Liste personelu Zamawiajacego petnigcego funkcje zarzadzajgce wdrazaniem projektu Funduszu
Spojnosci,
11.Inne dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego, niezbedne do realizacji niniejszego
zamowienia.

OO O~ WODN =

Zamawiajacy zapewni ponadto:

1. Udzielenie stosownych petnomocnictw i upowaznien

2. Wsparcie w zagadnieniach formalnych w przypadkach, gdzie uczestnictwo Zamawiajacego jest
wymagane przez prawo lub tez po udzieleniu mu przez Zamawiajgcego odpowiednich
petnomocnictw do reprezentaciji formalnej w tych sprawach,

3.Wsparcie w wyjasnieniach wszystkich aspektow prawnych zwigzanych z kontraktem (nie zwalnia to
Inzyniera Kontraktu do zapewnienia wlasnej obstugi prawnej jezeli bedzie to konieczne),

4. Mozliwos$¢ udziatu nadzoru autorskiego oraz aranzowanie uczestnictwa Autorow/Projektantow w
wyjasnieniach wszystkich kwestii dotyczacych dokumentacji projektowych,

5. Przekazanie wszelkich niezbednych informacji, wyjasnien i dokumentéw, o ile beda one w
posiadaniu Zamawiajacego i okaza sie niezbedne do prawidtowej realizacji Umowy.

6.7 Wymagania

6.1 Personel Inzyniera Kontraktu

W celu wykonywania swych obowigazkéw Inzynier powinien zapewni¢ zespot ekspertéw (specjalistéw
kluczowych) zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Cz. | Rozdziat 9.2.2. do IDW a skifadajacy sie co

najmniej z:

. a) Specjalista kluczowy nr 1: Lider zespotu (Inzynier Rezydent)

- posiadajacy wyksztatcenie wyzsze techniczne
- posiadajacy doswiadczenie zawodowe:
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minimum 15-letnie doswiadczenie w kierowaniu zespotem ludzi sprawujgcych nadzoér
inwestorski w tym:

€o najmniej 6 lat przy realizacji inwestycji z zakresu gospodarki wodno-$ciekowej,

co najmniej 1 raz petnit funkcje Inzyniera Rezydenta lub Kierownika Zespotu nadzoru
inwestorskiego przy realizacji zakonczonej inwestycji z zakresu gospodarki wodno-sciekowej o
wartosci rob6t nie mniejszej niz 20 000 000zt

b) Specjalista kluczowy nr 2: Menedzer kosztéw

- posiadajacy wyksztatcenie wyzsze techniczne

- posiadajacy doswiadczenie zawodowe:
minimum 5-letnie doswiadczenie w rozliczaniu rob6t budowlano-montazowych, w tym co
najmniej 3 lata na stanowisku zwigzanym z rozliczaniem robo6t budowlano-montazowych z
zakresu gospodarki wodno-$ciekowej, sporzadzaniem sprawozdan i raportéw finansowych.

c) Specijalista kluczowy nr 3: Inspektor nadzoru —specijalista w zakresie robét konstrukcyjno-
budowlanych

- Zamawiajgcy wymaga, aby Specjalista posiadat uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw oraz
aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
- posiadajacy doswiadczenie zawodowe:

minimum 5-letnie doswiadczenie w petnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
lub kierowaniu robotami w ww. specjalnosci, w tym:

co najmniej 1raz petnit funkcje Inspekiora nadzoru inwestorskiego lub kierownika rob6t
przy realizacji zaméwienia polegajacego na budowie, przebudowie Ilub rozbudowie
oczyszczalni sciekéw

d) Specjalista kluczowy nr 4: Inspektor nadzoru — specjalista w zakresie robét instalacyjnych i
sieci sanitarnych

- Zamawiajgcy wymaga, aby Specjalista posiadat uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkgciji
technicznych w budownictwie Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw
oraz aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

- posiadajacy doswiadczenie zawodowe:
minimum  5-letnie doswiadczenie w zarzadzaniu robotami w ww. specjalnosci przy
realizacji, z zakresu gospodarki wodno-$ciekowej w tym:
co najmniej raz petnit funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robét przy
realizacji zamoéwienia polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, przy czym
taczna dtugos¢ obu rodzajow sieci nadzorowanych w ramach jednej umowy wynosita co najmniej
25 km.
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e) Specjalista kluczowy nr 5: Inspektor nadzoru — specjalista w zakresie robot sieci, instalacii,
urzadzen elektrycznych i automatyki

- Zamawiajagcy wymaga, aby Specjalista posiadat uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2006r. Nr 83,
poz. 578) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisbw oraz aktualne zaswiadczenie o wpisie na
liste wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

- posiadajacy doswiadczenie zawodowe:

minimum 5-letnie doswiadczenie w petnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
lub kierowaniu robotami w ww. specjalnosci, w tym:

co najmniej raz petnit funkcje Inspekitora nadzoru inwestorskiego Iub kierownika robot
przy realizacji zamoéwienia polegajacego na budowie, przebudowie Iub rozbudowie
oczyszczalni sciekéw

f) Specijalista kluczowy nr 6: Inspektor nadzoru — specjalista w zakresie robot drogowych

- Zamawiajacy wymaga, aby Specjalista posiadat uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére
zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw oraz aktualne zaswiadczenie o
wpisie na liste wtasciwej izby samorzgdu zawodowego.

- posiadajacy doswiadczenie zawodowe:
minimum 5-letnie do$wiadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w w/w specjalnosci.

q) Specijalista kluczowy nr 7: Specjalista —technolog w zakresie uzdatniania wody

- posiadajacy doswiadczenie zawodowe:
minimum 10-letnie doswiadczenie przy projektowaniu, realizacji lub eksploatacji stacji uzdatniania

wody, w tym brat udziat w projektowaniu lub realizacji co najmniej 2 stacji uzdatniania wody o
przepustowosci co najmniej 5000m3/ dobe

h) Specjalista kluczowy nr 8: Specjalista — technolog oczyszczania $ciekow

- posiadajacy doswiadczenie zawodowe:
minimum 10-letnie doswiadczenie przy projektowaniu, realizacji lub eksploatacji stacji uzdatniania
wody, w tym brat udziat w projektowaniu lub realizacji co najmniej 2 oczyszczalni $ciekéw co
najmniej 15 000m3/ dobe

Zamawiajacy nie dopuszcza wskazania do petnienia wiecej niz jednej z w/w funkgji przez jedna osobe.

Zamawiajacy wymaga obecnosci wskazanych specjalistow kluczowych podczas realizacji Kontraktéw
na roboty budowlane na terenie budowy lub w biurze Inzyniera o ktérym mowa w pkt 6.8 w wymiarze i
terminach wyznaczonych Ilub zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku gdy
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Zamawiajacy uzna, ze intensywnos$¢ prac wykonywanych przez Inzyniera Kontraktu jest
niewystarczajgca, Zamawiajgcy moze zazagda¢ codziennej obecnosci wszystkich specjalistow a
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest bezwarunkowo zapewni¢ prace personelu w zgdanym przez
Zamawiajacego okresie.

W/w osoby musza by¢é w tym czasie w petni dyspozycyjne i zaangazowane wytacznie do realizacji
niniejszego zaméwienia. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do podpisania stosownych umoéw z
powyzej wskazanymi specjalistami.

Inzynier Kontraktu, aby wypetni¢ swoje zobowigzania, powinien posiada¢ wysoko wykwalifikowany
personel, posiadajacy wiedze, doswiadczenie, umiejetnosci i uprawnienia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Inzynier powinien zaangazowaé zesp6t ekspertow posiadajgcych multidyscyplinarng wiedze
inzynierska, zdolny do wykonania swoich obowigzkéw jako Inspektorowie Nadzoru zgodnie
z wymaganiami wynikajgcymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

Inzynier powinien okreslic swoje wtasne potrzeby do wykonania catej ustugi bedacej przedmiotem
niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego i zatrudni¢ caty niezbedny personel
wymagany do efektywnego i skutecznego wykonania prac.

Inzynier powinien wyposazy¢ swoj zespot ekspertow i inspektoréw w niezbedne wsparcie i techniczng
pomoc innych specjalistow, ktérzy moga by¢ niezbedni do wtasciwej implementacji tego Kontraktu
i Kontraktéw na Roboty (tj. np.: uprawniony geodeta, kosztorysant, ekspert ds. inzynierii ruchu,
doradca prawny, hydrogeolog, ekspert od zabezpieczenia przeciwpozarowego, inzynier materiatowy,
inzynier automatyk, inzynier drogowy, ekspert od spraw bezpieczenstwa itp.).

Dodatkowo w przypadku personelu nie wtadajacego jezykiem polskim, Inzynier powinien zapewnic
odpowiedniego ttumacza w celu efektywnego wdrozenia kontraktu.

Koszty operacyjne i wynagrodzenia catego personelu muszg byé ujete w cenie oferty.

Przedstawiona lista kluczowego personelu moze nie byé wyczerpujaca i moze zosta¢ uzupetniona
przez Inzyniera. Lista ta powinna by¢ traktowana jako minimalne wymagania Zamawiajgcego do
niezawodnego wypetnienia obowigzkéw Inzyniera.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek specjalisty kluczowego, wynikajacej z urlopu lub choroby,
Inzynier Kontraktu ma zapewni¢ zastepstwo krotkoterminowe, na caly okres zatozonej pracy
specjalisty dla unikniecia opdznien w realizacji robdt kontraktowych. Takie zastepstwo bedzie
zaproponowane uprzednio na pismie wraz z CV do zaaprobowania przez Zamawiajacego.

Uwaga:

Miejscem pracy personelu Inzyniera Kontraktu jest Gmina Andrychdow, wojewddztwo matopolskie,
Polska.

Nalezy jednak przewidzie¢ koniecznos¢ krotkotrwatych wyjazdow na konsultacje m.in. do siedziby
Instytucji Posredniczacej 1l Stopnia, Ministerstwa Srodowiska (SUZ) lub Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, jesli zajdzie taka potrzeba.

Koszty takich wyjazdow beda pokrywane przez Inzyniera Kontraktu.
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6.8 Biuro i sprzet Inzyniera Kontraktu

Inzynier Kontraktu powinien zapewni¢ specjalistom odpowiednie wsparcie iwyposazenie.
W szczegolnosci powinien zapewni¢ wystarczajace zabezpieczenie administracyjne, sekretariatu
i ttumaczeniowe (o ile bedzie wymagane) tak, aby specjalisci mogli skoncentrowa¢ sie na ich
gtéwnych obowigzkach.

Inzynier w ramach kontraktu na ustugi zapewni zespotowi specjalistdw Biuro o odpowiednim
standardzie. Biuro musi posiada¢ dostep do telefonu (faksu) oraz statego tacza internetowego.

Biuro bedzie sie sktada¢ m.in. z pomieszczenia ze stanowiskami pracy co najmniej dla kluczowych
specjalistéw spetniajace odpowiednie przepisy BHP.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany na czas wykonywania zamoéwienia zorganizowa¢ swoje Biuro na
terenie miasta Andrychéw, gwarantujgc bezposrednie, szybkie i sprawne wspéidziatanie z
Zamawiajacym i Wykonawca podczas realizacji Projektu.

W zwigzku z powyzszym wymaganiem Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ stosowny lokal,
a koszty z tym zwigzane (czynsz, optaty telekomunikacyjne, urzadzenie i wyposazenie lokalu,
ubezpieczenie itp.) bedg poniesione w catosci przez Inzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu wyposazy i uruchomi swoje biuro, wterminie 14 dni od daty zawarcia umowy
dotyczacej niniejszego zamdwienia.

Inzynier Kontraktu zapewni réwniez swojemu personelowi srodki transportu wymagane do realizaciji
prac oraz zakwaterowanie w poblizu miejsca realizacji Umowy.

Koszty te bedg wliczone w cene oferty.

Inzynier Kontraktu zapewni na wtasny koszt ubezpieczenie wszystkich oséb, ktérymi sie postuguje od
nastepstw nieszczesliwych wypadkow.

Inzynier Kontrakitu zapewni profesjonalng ochrone swojego biura. Koszty te beda wliczone w cene
oferty.

6.9 Wymagania specjalne

Wymagana jest $cista koordynacja pomiedzy realizacjg Kontrakidw na roboty a praca istniejacych
odcinkow kanalizacji i oczyszczalni Sciekdw oraz wodociggu i SUW, jak réwniez koordynacja w
zakresie inzynierii ruchu, zapewniajaca ptynnos¢ komunikacyjna na terenie gminy Andrychéw
w okresie trwania robot.

Inzynier Kontraktu, w zakresie wyposazenia technicznego, powinien zapewni¢ sprzet komputerowy,
ktory zostanie zainstalowany w lokalu Inzyniera w celu sprawnego wykonywania obowigzkow
Inzyniera.

Platforma sprzetowa ma zagwarantowac obstuge przetwarzania wszystkich dokumentéw papierowych
na elektroniczne oraz  zapewniaé biezacg bezpieczng  archiwizacje =~ dokumentow
i wszelkich tresci w postaci elektronicznej.

Koszty wyposazenia lokalu bedg wliczone w cene oferty.

Nie dopuszcza sie zakupu wyposazenia w imieniu Zamawiajacego lub przekazania tego wyposazenia
Zamawiajacemu na zakonczenie realizacji Umowy.
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6.10 Wymagania i inne ustalenia organizacyjno-techniczne

Cata dokumentacja techniczna przygotowana przez Zamawiajacego jest dostepna tylko
w jezyku polskim.

Wszystkie dokumenty sporzadzone przez Inzyniera Kontraktu powinny by¢ napisane w jezyku polskim
i stosowac sie do polskich przepiséw.
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